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ВВЕДЕНИЕ 
 
Методические указания разработаны для проведения практических и лабораторных 
занятий по дисциплине «Экономика строительства» для специальности 1-70 02 01 «Про-
мышленное и гражданское строительство», специальности переподготовки 1-70 02 71 
«Промышленное и гражданское строительство». При разработке методических указаний 
учтены нормы НРР-2017, а также Инструкция о порядке определения сметной стоимости 
строительства и составления сметной документации, утвержденная постановлением Ми-
нистерства архитектуры и строительства Республики Беларусь № 51 от 18.11.2011 г. (с 
изменениями и дополнениями) (далее Инструкция № 51). 
Варианты заданий и исходные данные для составления локальной сметы приведены 
в приложениях 1 и 2. 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года ( в редакции от 
18.07.2016 г.) «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Рес-
публике Беларусь» и Инструкцией № 51 в методических указаниях используются сле-
дующие термины и определения: 
строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению, ре-
конструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не за-
вершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-
технических мероприятий, в том числе оказание инженерных услуг в строительстве, под-
готовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-
монтажных, пусконаладочных работ; 
объект строительства (далее, если не предусмотрено иное, - объект) - одно или 
несколько капитальных строений (зданий, сооружений), их части (включая изолирован-
ные помещения), инженерные и транспортные коммуникации, их части, иные объекты не-
движимого имущества, строительство которых может включать очереди строительства, 
пусковые комплексы; 
пусковой комплекс – определенная проектной документацией часть объекта, предна-
значенная для обслуживания части объекта основного назначения, которая может само-
стоятельно эксплуатироваться и обеспечивать в числе прочего безопасность его эксплуа-
тации, выпуск продукции, производство работ, оказание услуг; 
сметная стоимость строительства – стоимость объекта строительства в целом, 
зданий и сооружений, их частей, инженерных и транспортных коммуникаций, пусковых 
комплексов, очередей строительства, их частей, видов работ, определенная в сметной до-
кументации; 
смета (сметная документация) - взаимоувязанные документы, входящие, как пра-
вило, в состав проектной документации, представляющие денежное выражение строи-
тельства объекта и (или) очереди строительства, пускового комплекса и определяющие их 
стоимость; 
локальная смета (локальный сметный расчет) - сметный документ, на основании 
которого определяется сметная стоимость отдельных видов работ и расходов на строи-
тельство объекта; 
объектная смета (объектный сметный расчет) - сметный документ на здания, 
сооружения, их части, инженерные и транспортные коммуникации, их части (далее - зда-
ния и сооружения), объединяющий в своем составе данные из локальных смет (локальных 
сметных расчетов); 
сводный сметный расчет стоимости строительства объекта - сметный доку-
мент, определяющий общую сметную стоимость строительства объекта; 
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сводка средств - сметный документ, объединяющий несколько сводных сметных 
расчетов стоимости строительства объектов; 
ведомость сметной стоимости строительства зданий и сооружений, входящих 
в пусковой комплекс, - сметный документ, определяющий сметный размер средств, необ-
ходимых для строительства зданий и сооружений, входящих в состав пускового комплек-
са; 
ведомость объемов работ и расхода ресурсов - документ, отражающий объемы ра-
бот в физических единицах и потребность в материальных, трудовых и других ресурсах 
по видам работ или в целом на объект строительства на основании данных локальных 
смет (локальных сметных расчетов); 
ведомость ресурсов - сметный документ, отражающий потребность в затратах труда 
рабочих и машинистов, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-
часах, материалах, изделий и конструкций (далее - материалы) и их стоимость; 
нормативы расхода ресурсов (НРР) - нормативы, устанавливающие расход ресур-
сов в натуральном выражении, и нормативы, определяемые в процентном выражении, в 
том числе нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой при-
были, транспортных расходов; 
общехозяйственные и общепроизводственные расходы - сумма средств для воз-
мещения расходов подрядчику в строительной деятельности (далее - подрядчик), связан-
ных с созданием общих условий строительного производства, его организацией, управле-
нием и обслуживанием, нормируемых в процентах от соответствующих статей, принятых 
в качестве базы для их определения; 
плановая прибыль - прибыль от выполнения строительных, специальных и монтаж-
ных работ (далее - строительно-монтажные работы), нормируемая в процентах от соответ-
ствующих статей, принятых в качестве базы для ее определения; 
информационный блок данных - максимально полная информация об объекте стро-
ительства, записанная на электронных носителях; 
объект-аналог - объект, сопоставимый по функциональному назначению, технико-
экономическим показателям и конструктивной характеристике проектируемому объекту 
строительства. 
 
 
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 
Сметная стоимость строительно-монтажных работ (СС), определяемая в составе 
локальных смет состоит из прямых затрат (ПЗ), общехозяйственных и общепроизводст-
венных расходов (ОХР и ОПР), плановой прибыли (ПП), то есть: 
 
СС = ПЗ + ОХРиОПР + ПП 
 
Сметная стоимость прямых затрат формируется из основной заработной платы ра-
бочих (Зп), стоимости материалов, изделий и конструкций (М), тарнспортно-
заготовительных расходов (ТЗ), стоимости затрат на эксплуатацию строительных ма-
шин (Эм), то есть 
 
Пз = Зп + М + ТЗ + Эм 
 
Нормы расхода ресурсов на единицу работ приведены в сборниках нормативов 
расходов ресурсов. Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций, за-
трат на эксплуатацию строительных машин, основной заработной платы рабочих опре-
деляется на основании данных нормативной базы текущих цен, формируемой РУП «Рес-
публиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (далее – 
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РНТЦ) которая передается ежемесячно организациям–разработчикам проектной доку-
ментации на договорных условиях. 
Вначале каждого сборника имеется техническая часть, в которой приведены осо-
бенности использования нормативов расхода ресурсов, помещенных в сборнике. 
Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются 
на общестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы по 
зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, опреде-
ленных при разработке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей). 
Применительно к особенностям отдельных видов строительства, специализации 
подрядных организаций, структуре проектной документации локальные сметы (локаль-
ные сметные расчеты) составляются: 
по зданиям и сооружениям: 
- на общестроительные работы, специальные строительные работы (фундаменты 
под оборудование, специальные основания, обмуровку и изоляцию оборудования и 
трубопроводов, химические защитные покрытия, каналы, промышленные печи и трубы, 
гидромеханизированные, горнопроходческие, горно-вскрышные и другие работы), 
внутренние санитарно-технические работы (водопровод, канализация, отопление, вен-
тиляция, кондиционирование воздуха и др.), на сети внутренней телефонизации, ра-
диофикации, газификации, телевидения, на внутреннее электрическое освещение, элек-
тросиловые установки, технологическое и другие виды оборудования, контрольно-
измерительные приборы (КИП) и автоматику, автоматизированные системы управле-
ния, промышленную связь, приобретение производственного, хозяйственного инвента-
ря и мебели и на другие работы; 
по общеплощадочным работам: 
- на вертикальную планировку, устройство инженерных сетей, подъездных и меж-
цеховых путей и дорог, благоустройство и озеленение территории, малые архитектур-
ные формы и другие. 
Объемы работ при составлении локальных смет определяются на основании про-
ектной документации или на основе описи работ (дефектного акта) согласно сметным 
нормам и правилам подсчета объемов работ. 
Сметная стоимость, определенная по локальным сметам, включает в себя основ-
ную заработную плату рабочих, стоимость эксплуатации строительных машин и меха-
низмов, в составе которой указывается заработная плата машинистов, стоимость мате-
риалов, изделий и конструкций, и транспортно-заготовительные расходы, стоимость 
оборудования, мебели, инвентаря, общепроизводственные и общехозяйственные расхо-
ды и плановую прибыль. 
При составлении локальных смет используются данные о нормативах расхода ре-
сурсов из соответствующих сборников НРР и стоимостные показатели нормативной 
базы текущих цен. 
Стоимость материалов, изделий и конструкций определяется на основании 
нормативной базы текущих цен, по данным РНТЦ.  
В соответствии с пунктом 1 указа Президента РБ от 26.03.2007 № 138 (в редак-
ции от 01.01.2014 г.) на территории Республики Беларусь освобождаются от обложе-
ния налогом на добавленную стоимость обороты по реализации работ по строитель-
ству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок. Со-
ответственно при определении стоимости строительства этих объектов цены на ре-
сурсы (материалы, изделия и конструкции эксплуатация машин и механизмов) при-
нимаются по цене с НДС. 
В соответствии с Приказом МАиС №12 от 22.01.2019 г. транспортные расходы, 
включая заготовительно-складские расходы, по доставке материалов от предприятий-
изготовителей и (или) поставщиков до приобъектного склада объекта строительства, оп-
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ределяются от стоимости строительных материалов по процентной норме по трем зонам 
строительства по видам материалов согласно таблице 1. 
 
Норматив транспортных расходов в зависимости от зоны строительства 
 и назначения материалов 
Таблица 1 
Зоны строительства Наименование материалов, изделий и 
конструкций 1-я зона 2-я зона 3-я зона 
Материалы для строительных работ 
общего назначения 7,04 14,14 7,94 
Материалы для строительства желез-
ных дорог 5,09 5,64 5,23 
Материалы для строительства метро-
политенов и тоннелей 5,46 5,68 5,50 
Материалы для электромонтажных и 
специальных работ, включая кабели, 
провода, электротехнические материа-
лы и изделия 
4,81 5,73 5,32 
Материалы и изделия для сантехниче-
ских работ 5,55 7,97 7,25 
Металлические конструкции 4,92 6,07 5,72 
Изделия и конструкции железобетон-
ные и бетонные 7,44 11,66 9,02 
Смеси бетонные, растворные, асфаль-
тобетонные. Легкие бетоны 11,37 16,09 7,78 
Кирпич 9,86 15,79 7,82 
Изделия из легкого бетона 6,75 11,10 8,52 
Трубы и детали трубопроводные 4,09 7,01 4,73 
Примечание: на материалы, изготавливаемые в построечных условиях, а также воду и пар транс-
портные затраты не начисляются. 
 
К городскому строительству (код зоны - 1) относится строительство объектов в пре-
делах территории городов областного и районного подчинения (областные и крупные 
районные центры). 
К строительству в сельской местности (код зоны - 2) -строительство объектов в пре-
делах территорий областей, районов и территориальных единиц, за исключением терри-
торий городов областного и районного подчинения и г. Минска (сюда же относятся не-
большие районные центры). 
К строительству в г. Минске (код зоны - 3) - строительство объектов в пределах тер-
ритории г. Минска. 
При изменении категории городов, населенных пунктов и территориальных еди-
ниц, а также их границ, по объектам, на которых начаты строительно-монтажные работы, 
проектно-сметная документация пересчету не подлежит. 
Перечень городов, относимых к зоне строительства 1, и районов, относимых к зо-
не строительства 2, приведен в приложении Б, таблицы Б.1, Б.2 НРР 8.01.104-2017 (при-
ложение 4) и в приложении 4 к данным МУ. 
 
При разработке сметной документации заработная плата определяется как 
произведение трудозатрат на часовую тарифную ставку, соответствующую среднему 
разряду рабочих по данной работе. 
Средний разряд рабочих и нормы затрат труда приведены в таблицах сборников 
нормативов расходов ресурсов. 
Текущая цена затрат труда рабочих и машинистов рассчитывается на один 
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человеко-час исходя из данных, предоставляемых Национальным статистическим 
комитетом о номинальной начисленной средней заработной плате работников по ви-
ду экономической деятельности «Строительство» в среднем по республике, и уста-
новленной расчетной нормы рабочего времени Министерством труда и социальной 
защиты населения РБ в расчете за месяц. Данная цена одного человеко-часа прини-
мается как цена одного человеко-часа рабочего четвертого разряда. 
Данные о стоимости человеко-часа рабочих и поправочные коэффициенты привеле-
ны в приложении 5 к данным МУ. 
Переход от цены одного человеко-часа рабочего четвертого разряда к цене челове-
ка-часа согласно среднему разряду рабочих, указанному в НРР, осуществляется на осно-
вании межразрядных коэффициентов, принимаемых в соответствии с приложением 2 к 
Методическим рекомендациям о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые 
для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации  
на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными 
приказом МАиС РБ от 29 декабря 2011 г. № 457. Межразрядные коэффициенты приведе-
ны в таблице 2 
 
Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда 
 рабочих на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда 
Таблица 2 
Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент Разряд Коэффи-циент 
1,0 0,6369 3,8 0,9719 5,7 1,1752 7,6 1,3465 
2,0 0,7389 3,9 0,9859 5,8 1,1885 7,7 1,3554 
2,1 0,7510 4,0 1,0 5,9 1,1993 7,8 1,3643 
2,2 0,7631 4,1 1,0102 6,0 1,2102 7,9 1,3732 
2,3 0,7752 4,2 1,0204 6,1 1,2184 8,0 1,3822 
2,4 0,7872 4,3 1,0306 6,2 1,2268 9,0 1,4777 
2,5 0,7993 4,4 1,0408 6,3 1,2350 10,0 1,5796 
2,6 0,8114 4,5 1,0509 6,4 1,2433 11,0 1,6879 
2,7 0,8236 4,6 1,0611 6,5 1,2516 12,0 1,8089 
2,8 0,8357 4,7 1,0713 6,6 1,2599 13,0 1,9363 
2,9 0,8478 4,8 1,0815 6,7 1,2681 14,0 2,07 
3,0 0,8599 4,9 1,0917 6,8 1,2764 15,0 2,2165 
3,1 0,8739 5,0 1,1019 6,9 1,2847   
3,2 0,8879 5,1 1,1127 7,0 1,2930   
3,3 0,9019 5,2 1,1236 7,1 1,3019   
3,4 0,9159 5,3 1,1344 7,2 1,3108   
3,5 0,9299 5,4 1,1452 7,3 1,3197   
3,6 0,9439 5,5 1,1561 7,4 1,3286   
3,7 0,9579 5,6 1,1668 7,5 1,3376   
 
Текущие цены эксплуатации строительных машин в соответствии с приказом 
Минстройархитектуры от 29.12.2011 № 457 рассчитываются по видам машин, при-
менение которых установлено нормативами расхода ресурсов в натуральном выра-
жении и (или) проектными решениями на строительство объектов. 
Текущие цены эксплуатации строительных машин определяются на один машино-
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час с выделением (в том числе) заработной платы рабочих, управляющих строительными 
машинами. 
Республиканским унитарным предприятием «Республиканский научно-
технический центр по ценообразованию в строительстве» формируется республи-
канская нормативная база текущих цен одного маш.-часа эксплуатации строитель-
ных машин в базисном и расчетном уровне цен. 
Текущие цены расчетного периода оформляются в виде сборника, содержащего те-
кущую цену, код, наименование, технические характеристики строительных машин, и до-
водятся до организаций-разработчиков проектной документации на договорных условиях. 
В соответствии с пунктом 1 указа Президента РБ от 26.03.2007 № 138 (в редак-
ции от 01.01.2014 г.) на территории Республики Беларусь освобождаются от обложе-
ния налогом на добавленную стоимость обороты по реализации работ по строитель-
ству и ремонту объектов жилищного фонда, гаражей и автомобильных стоянок. Со-
ответственно при определении стоимости строительства этих объектов цены на ре-
сурсы (материалы, изделия и конструкции эксплуатация машин и механизмов) при-
нимаются по цене с НДС. 
 
ГРУППИРОВКА ЧАСТЕЙ СМЕТЫ ПО ПТМ 
 
В локальных сметах (локальных сметных расчетах) производится группировка дан-
ных по проектно-технологическим модулям (далее - ПТМ) по видам работ согласно 
перечню, утверждаемому Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь. 
Порядок группировки данных по ПТМ изложен в письме РНТЦ от 12.11.2015 г. № 
07-2876 «О формировании ПТМ при составлении сметной документации» и «Методиче-
ских рекомендациях по формированию технико-экономических, в том числе стоимостных 
и ресурсных показателей объектов строительства, с целью их применения в качестве пока-
зателей объектов-аналогов, использования при планировании затрат и определении стои-
мости строительства», утвержденных Постановлением МАиС № 21 от 10.07.2015 г. Сис-
тема кодирования групп затрат по ПТМ приведена в таблице 3  
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Структура затрат, система кодирования групп затрат 
и проектно-технологических модулей (ПТМ) 
Таблица 3 
Код уровня затрат 
(ПТМ) Расчетный показатель 
1 
ур
ов
ен
ь 
2 
ур
ов
ен
ь 
3 
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ов
ен
ь 
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п. 
ха-
ра
кт
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и-
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ка
 
Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
2 00 00  ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 00  Земляные работы м3 Объем котлована 
 10 10  Котлован м3 Объем котлована 
 10 20  Крепление откосов м2 Площадь крепления 
 10 30  Обратная засыпка м3 Объем обратной засыпки 
 10 40  Водопонижение м2 Площадь котлована 
 10 90  Другое   
 20 00  Фундаменты м3 Объем конструкций 
 20 10  Фундаменты – строительные конструк-
ции 
м3 Объем фундамента 
 20 10 010 Столбчатые монолитные бетонные, железо-
бетонные и бутобетонные 
м3 Объем фундамента 
 20 10 020 Столбчатые из кирпича м3 Объем фундамента 
 20 10 030 Ленточные сборные бетонные и железобе-
тонные 
м3 Объем фундамента 
 20 10 040 Ленточные монолитные бетонные и железо-
бетонные 
м3 Объем фундамента 
 20 10 050 Монолитные бетонные и железобетонные 
(плитные) 
м3 Объем фундамента 
 20 10 060 Свайные сборные м3 Объем сваи 
 20 10 070 Свайные монолитные м3 Объем сваи 
 20 10 080 Свайно-ростверковые м3 Объем сваи 
 20 20  Основания под фундаменты м3 Объем основания 
 20 20 010 Бетонные м3 Объем основания 
 20 20 020 Гравийные м3 Объем основания 
 20 20 030 Песчаные м3 Объем основания 
 20 20 040 Щебеночные м3 Объем основания 
 20 30  Изоляция фундаментов м2 Площадь изоляции 
 20 30 010 Оклеечная из рулонных материалов гидро-
изоляционных 
м2 Площадь изоляции 
 20 30 020 Цементная м2 Площадь изоляции 
 20 30 030 Обмазочная м2 Площадь изоляции 
 20 40  Стены подвала - строительные конструк-
ции 
м3 Объем стен 
 20 40 010 Монолитные бетонные м3 Объем стен 
 20 40 020 Бутобетонные м3 Объем стен 
 20 40 030 Сборные бетонные м3 Объем стен 
 20 40 040 Сборные железобетонные м3 Объем стен 
 20 40 050 Блочные м3 Объем стен 
 20 40 060 Из кирпича и камней керамических м3 Объем стен 
 20 90  Другое   
 30 00  Наружные стены м2 Площадь наружных стен без 
вычета проемов 
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Код уровня затрат 
(ПТМ) Расчетный показатель 
1 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 30 10  Наружные стены - строительные конст-
рукции 
м2 Площадь наружных стен 
 30 10 010 Монолитные м2 Площадь наружных стен 
 30 10 020 Блочные м2 Площадь наружных стен 
 30 10 030 Из кирпича и камней керамических м2 Площадь наружных стен 
 30 10 040 Из кирпича и камней силикатных м2 Площадь наружных стен 
 30 10 050 Металлические м2 Площадь наружных стен 
 30 10 060 Сборные железобетонные м2 Площадь наружных стен 
 30 10 070 Деревянные м2 Площадь наружных стен 
 30 20  Теплоизоляция стен наружных м2 Площадь поверхности 
 30 30  Отделочные работы м2 Площадь поверхности 
 30 30 010 Малярные работы м2 Площадь поверхности 
 30 30 020 Штукатурные работы м2 Площадь поверхности 
 30 30 030 Облицовочные работы м2 Площадь поверхности 
 30 40  Каркас - строительные конструкции  м3 Объем каркаса 
 30 40 010 Монолитный м3 Объем каркаса 
 30 40 020 Металлический т Масса каркаса 
 30 40 030 Сборный железобетонный м3 Объем каркаса 
 30 50  Проемы м2 Площадь проемов 
 30 50 010 Двери, ворота м2 Площадь проемов 
 30 50 020 Окна, витражи м2 Площадь проемов 
 30 90  Другое   
 40 00  Внутренние стены м2 Площадь внутренних стен 
без вычета проемов 
 40 10  Внутренние стены – строительные кон-
струкции 
м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 010 Монолитные м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 020 Блочные м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 030 Из кирпича и камней керамических м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 040 Из кирпича и камней силикатных м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 050 Металлические м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 060 Сборные бетонные и железобетонные м2 Площадь внутренних стен 
 40 10 070 Деревянные м2 Площадь внутренних стен 
 40 20  Отделочные работы м2 Площадь поверхности 
 40 20 010 Малярные работы м2 Площадь поверхности 
 40 20 020 Обойные работы м2 Площадь поверхности 
 40 20 030 Штукатурные работы м2 Площадь поверхности 
 40 20 040 Облицовочные работы м2 Площадь поверхности 
 40 30  Шахты лифтов м2 Площадь лифтового блока 
 40 30 010 Монолитные м3 Объем конструкции 
 40 30 020 Сорные железобетонные шт Блоки шахт 
 40 40  Каркас м3 Объем каркаса 
 40 40 010 Монолитный м3 Объем каркаса 
 40 40 020 Металлический т Масса каркаса 
 40 40 030 Железобетонный м3 Объем каркаса 
 40 50  Мусоропровод шт Мусоропровод 
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Код уровня затрат 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 40 60  Проемы м2 Площадь проемов 
 40 60 010 Двери, ворота м2 Площадь проемов 
 40 60 020 Окна, витражи м2 Площадь проемов 
 40 70  Вентиляционные шахты, каналы м3 Объем конструкций 
 40 70 010 Сборные бетонные и железобетонные м3 Объем конструкций 
 40 70 020 Монолитные бетонные и железобетонные м3 Объем конструкций 
 40 70 030 Из кирпича и камней керамических м3 Объем конструкций 
 40 70 040 Изоляция м2 Площадь поверхности 
 40 90  Другое   
 50 00  Перегородки м2 Площадь перегородок без 
вычета проемов 
 50 10  Перегородки – строительные конструкции м2 Площадь перегородок  
 50 10 010 Монолитные м2 Площадь перегородок 
 50 10 020 Блочные м2 Площадь перегородок 
 50 10 030 Из кирпича и камней керамических м2 Площадь перегородок 
 50 10 040 Из кирпича и камней силикатных м2 Площадь перегородок 
 50 10 050 Гипсокартонные м2 Площадь перегородок 
 50 10 060 Асбестоцементные м2 Площадь перегородок 
 50 10 070 Металлические м2 Площадь перегородок 
 50 10 080 Гипсобетонные м2 Площадь перегородок 
 50 10 090 Стеклянные м2 Площадь перегородок 
 50 10 100 Сборные бетонные и железобетонные м2 Площадь перегородок 
 50 10 110 Из поливинилхлоридного профиля м2 Площадь перегородок 
 50 10 120 Деревянные м2 Площадь перегородок 
 50 10 130 Цементно-стружечные м2 Площадь перегородок 
 50 20  Отделка м2 Площадь поверхности 
 50 20 010 Малярные работы м2 Площадь поверхности 
 50 20 020 Обойные работы м2 Площадь поверхности 
 50 20 030 Штукатурные работы м2 Площадь поверхности 
 50 20 040 Облицовочные работы м2 Площадь поверхности 
 50 30  Проемы м2 Площадь проемов 
 50 30 010 Двери м2 Площадь проемов 
 50 30 020 Окна м2 Площадь проемов 
 50 40  Встроенные элементы конструкций м2 Площадь поверхности 
 50 90  Другое   
 60 00  Перекрытия, покрытия м2 Площадь перекрытия, по-
крытия 
 60 10  Перекрытия, покрытия м2 Площадь перекрытия, по-
крытия 
 60 10 010 Монолитные железобетонные м2 Площадь перекрытия, по-
крытия 
 60 10 020 Металлические м2 Площадь перекрытия, по-
крытия 
 60 10 030 Сборные железобетонные м2 Площадь перекрытия, по-
крытия 
 60 10 040 Деревянные м2 Площадь перекрытия, по-
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
крытия 
 60 20  Теплоизоляция м2 Площадь поверхности 
 60 30  Отделочные работы (потолки) м2 Площадь поверхности 
 60 30 010 Малярные работы м2 Площадь поверхности 
 60 30 020 Обойные работы м2 Площадь поверхности 
 60 30 030 Штукатурные работы м2 Площадь поверхности 
 60 30 040 Подвесные потолки м2 Площадь поверхности 
 60 40  Полы м2 Площадь пола 
 60 40 010 Асфальтобетонные м2 Площадь пола 
 60 40 020 Бетонные м2 Площадь пола 
 60 40 030 Из кирпича кислотоупорного м2 Площадь пола 
 60 40 040 Поливинилацетатные м2 Площадь пола 
 60 40 050 Рулонные, из плиток поливинилхлоридных м2 Площадь пола 
 60 40 060 Из плитки стальной, чугунной м2 Площадь пола 
 60 40 070 Земляные и из битуминозных материалов м2 Площадь пола 
 60 40 080 Из плитки керамической м2 Площадь пола 
 60 40 090 Мозаичные м2 Площадь пола 
 60 40 100 Полимерцементные м2 Площадь пола 
 60 40 110 Из щебня м2 Площадь пола 
 60 40 120 Дощатые, реечные, включая окраску  м2 Площадь пола 
 60 40 130 Паркетные, из ламинированных панелей м2 Площадь пола 
 60 40 140 Из плит ДВП м2 Площадь пола 
 60 40 150 Из плит ДСП м2 Площадь пола 
 60 40 160 Гранитные, мраморные м2 Площадь пола 
 60 90  Другое   
 70 00  Кровли м2 Площадь кровли 
 70 10  Кровли – строительные конструкции м2 Площадь кровли 
 70 10 010 Из асбестоцементных листов, из плиток кро-
вельных асбестоцементных 
м2 Площадь кровли 
 70 10 020 Из меди м2 Площадь кровли 
 70 10 030 Мастичные м2 Площадь кровли 
 70 10 040 Рулонные м2 Площадь кровли 
 70 10 050 Из листовой стали м2 Площадь кровли 
 70 10 060 Из черепицы, битумных и битумно-
полимерных плиток, из поликарбонатных 
листов, из листов профилированных с волно-
вым и трапециевидным очертанием 
м2 Площадь кровли 
 70 20  Фонари м2 Площадь проекции фонаря 
 70 20 010 Металлические м2 Площадь проекции фонаря 
 70 20 020 Из листов поликарбонатных м2 Площадь проекции фонаря 
 70 30  Конструктивные элементы стропильной 
системы 
м2 Площадь ската крыши 
 70 40  Конструктивные элементы несущего кар-
каса 
м3 Объем конструкций 
 70 90  Другое   
 90 00  Другие элементы и конструкции м2 ПК; ОК 
 90 10  Лестницы и площадки м3 Объем конструкции 
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технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 90 10 010 Монолитные м3 Объем конструкции 
 90 10 020 Металлические т Вес конструкции 
 90 10 030 Железобетонные шт Лестницы и площадки 
 90 10 040 Деревянные м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 20  Входы, крыльца, рампы пандусы м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 20 010 Монолитные м3 Объем конструкции 
 90 20 020 Железобетонные м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 20 030 Деревянные м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 30  Козырьки м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 30 010 Металлические т Вес конструкции 
 90 30 020 Из листов поликарбонатных м2 Площадь конструкции 
 90 30 030 Железобетонные шт Козырьки 
 90 30 040 Деревянные м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 40  Лоджии, балконы м2 Площадь проекции конст-
рукции 
 90 50  Отмостка м2 Площадь конструкции 
 90 50 010 Асфальтобетонная м2 Площадь конструкции 
 90 50 020 Бетонная м3 Объем конструкции 
 90 50 030 Бутовая м2 Площадь конструкции 
 90 50 040 Из плит тротуарных м2 Площадь конструкции 
 90 60  Тоннели, каналы и приямки м3 Объем конструкции 
 90 60 010 Монолитные м3 Объем конструкции 
 90 60 020 Из кирпича и камней керамических м3 Объем кладки конструкции 
 90 60 030 Из кирпича и камней силикатных м3 Объем кладки конструкции 
 90 60 040 Железобетонные шт Плиты тоннелей, каналов и 
приямков 
 90 70  Металлоконструкции т Вес конструкций 
 90 70 010 Металлоконструкции т Вес конструкций 
 90 70 020 Инвентарные леса м2 Площадь проекции лесов 
 90 80  Печи, очаги, трубы дымовые м3 Объем кладки конструкции 
 90 80 010 Из кирпича и камней керамических м3 Объем кладки конструкции 
 90 80 020 Из кирпича шамотного м3 Объем кладки конструкции 
 90 90  Другое   
3 00 00  ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ м2 
 10 00  Водоснабжение и канализация м2 
 10 10  Хозяйственно- питьевое водоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПК 
 10 11  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 11 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 11 020 Из медных труб м Длина трубопровода 
 10 11 030 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 10 11 040 Из металлополимерных труб м Длина трубопровода 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 10 12  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 13  Арматура шт Арматура 
 10 14  Изоляция арматуры шт Арматура 
 10 15  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 20  Противопожарное водоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 21  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 21 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 21 020 Из полимерных труб ( м Длина трубопровода 
 10 22  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 23  Арматура шт Арматура 
 10 24  Изоляция арматуры шт Арматура 
 10 25  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 30  Производственное водоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 31  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 31 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 31 020 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 10 31 030 Из металлополимерных труб м Длина трубопровода 
 10 32  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 33  Арматура шт Арматура 
 10 34  Изоляция арматуры шт Арматура 
 10 35  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 40  Горячее водоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 41  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 41 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 41 020 Из медных труб м Длина трубопровода 
 10 41 030 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 10 41 040 Из металлополимерных труб м Длина трубопровода 
 10 42  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 43  Арматура шт Арматура 
 10 44  Изоляция арматуры шт Арматура 
 10 45  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 50  Бытовая канализация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 51  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 51 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 51 020 Из чугунных труб м Длина трубопровода 
 10 51 030 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 10 52  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 53  Арматура шт Арматура 
 10 54  Изоляция арматуры шт Арматура 
 10 55  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 10 55 010 Бачки шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 020 Биде шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 030 Ванны шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 040 Мойки шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 050 Писсуары  шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 060 Поддоны душевые шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 070 Раковины шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 080 Умывальники шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 090 Трапы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 55 100 Унитазы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 60  Производственная канализация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 61  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 61 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 61 020 Из чугунных труб м Длина трубопровода 
 10 61 030 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 10 62  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 63  Арматура шт Арматура 
 10 64  Изоляция арматуры шт Арматура 
 10 65  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 10 70  Внутренние водостоки м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 10 71  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 10 71 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 10 71 020 Из чугунных труб м Длина трубопровода 
 10 71 030 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 10 72  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 10 90  Другое   
 20 00  Теплоснабжение и газоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 20 10  Теплоснабжение водяное м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 20 11  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 20 11 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 20 11 020 Из медных труб м Длина трубопровода 
 20 11 030 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 20 11 040 Из металлополимерных труб м Длина трубопровода 
 20 12  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 20 13  Арматура шт Арматура 
 20 14  Изоляция арматуры шт Арматура 
 20 15  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 20 20  Теплоснабжение воздушное м2 ПОБ; ПОН; ПП 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 20 21  Воздуховоды м Длина трубопровода 
 20 21 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 20 21 020 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 20 22  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 20 23  Арматура шт Арматура 
 20 24  Изоляция арматуры шт Арматура 
 20 25  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 20 30  Теплоснабжение паровое м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 20 31  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 20 31 010 Из стальных труб м Длина трубопровода 
 20 31 020 Из полимерных труб  м Длина трубопровода 
 20 32  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 20 33  Арматура шт Арматура 
 20 34  Изоляция арматуры шт Арматура 
 20 35  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 20 40  Теплоснабжение электрическое  м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 20 41  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 20 50  Теплоснабжение газовое м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 20 51  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 20 60  Газоснабжение  м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 20 61  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 20 62  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 20 63  Арматура шт Арматура 
 20 64  Изоляция арматуры   
 20 65  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 20 90  Другое   
 30 00  Вентиляция и холодоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 30 10  Вентиляция м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 30 11  Воздуховоды  м Длина воздуховодов 
 30 12  Изоляция воздуховодов м Длина воздуховодов 
 30 13  Арматура шт Арматура 
 30 14  Изоляция арматуры шт Арматура 
 30 15  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 30 20  Холодоснабжение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 30 21  Трубопроводы м Длина трубопровода 
 30 22  Изоляция трубопроводов м Длина трубопровода 
 30 23  Арматура шт Арматура 
 30 24  Изоляция арматуры шт Арматура 
 30 25  Оборудование и приборы шт 
(компл.) 
Оборудование и приборы 
 30 90  Другое   
 40 00  Электроосвещение и силовое электрообо- м2 ПОБ; ПОН; ПП 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
рудо-вание 
 40 10  Электроосвещение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 40 11  Электроснабжение м Длина сети электроснаб-
жения 
 40 12  Электроприемники шт Электроприемники 
 40 20  Силовое электрооборудо-вание м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 40 21  Электроснабжение м Длина сети электроснаб-
жения 
 40 22  Электрооборудование шт Электрооборудование 
 40 30  Электротехнические установки м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 40 31  Электроснабжение м Длина сети электроснаб-
жения 
 40 32  Электротехнические установки шт Электротехнические уста-
новки 
 40 40  Молниезащита  м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 40 50  Заземление и уравнение потенциалов  м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 40 51  Заземление контурное м Длина контура 
 40 52  Заземление оборудования шт Оборудование 
 40 90  Другое   
 50 00  Технологическое оборудование и трубо-
проводы 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 50 10  Технологическое оборудование м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 50 11  Монтаж шт 
(компл.) 
Оборудование 
 50 12  Оборудование шт 
(компл.) 
Оборудование 
 50 20  Технологические трубопроводы м Длина трубопроводов 
 50 21  Трубопроводы м Длина трубопроводов 
 50 22  Изоляция трубопроводов м Длина трубопроводов 
 50 23  Арматура шт Арматура 
 50 24  Изоляция арматуры шт Арматура 
 50 90  Другое   
 60 00  Автоматизация и автоматизированные 
системы управления 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 10  Автоматизация системы сантехнических 
установок 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 11  Сети м Длина сети 
 60 12  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 20  Автоматизация технологии производства м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 21  Сети м Длина сети 
 60 22  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 30  Автоматизированная система пожаро-
тушения 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 31  Сети м Длина сети 
 60 32  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 40  Автоматизированная система управления м2 ПОБ; ПОН; ПП 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
процессом 
 60 41  Сети м Длина сети 
 60 42  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 50  Автоматизированная система контроля 
управления доступом 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 51  Сети м Длина сети 
 60 52  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 60  Автоматизированная система контроля и 
учета электроэнергии 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 61  Сети м Длина сети 
 60 62  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 70  Оперативный дистанционный контроль и 
дистанционное управление 
м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 71  Сети м Длина сети 
 60 72  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 80  Телемеханизация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 60 81  Сети м Длина сети 
 60 82  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 60 90  Другое   
 70 00  Оснащение и художественное оформление м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 70 10  Мебель шт 
(компл.) 
Мебель 
 70 20  Инвентарь шт 
(компл.) 
Инвентарь 
 70 30  Интерьер шт 
(компл.) 
Предмет интерьера 
 70 40  Информационный дизайн шт 
(компл.) 
Предмет информа-ционного 
дизайна 
 70 50  Офисное оборудован шт 
(компл.) 
Офисное оборудование 
 70 90  Другое   
       
 80 00  Связь м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 10  Радиофикация, телефонизация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 11  Сети м Длина сети 
 80 12  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 20  Телевидение м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 21  Сети м Длина сети 
 80 22  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 30  Диспетчеризация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 31  Сети м Длина сети 
 80 32  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 40  Охранно-пожарная сигнализация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 41  Сети м Длина сети 
 80 42  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 50  Электрочасофикация м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 51  Сети м Длина сети 
 80 52  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 60  Система видео- и теленаблюдения м2 ПОБ; ПОН; ПП 
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Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 80 61  Сети м Длина сети 
 80 62  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 70  Локальная вычислительная сеть м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 71  Сети м Длина сети 
 80 72  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 80  Запорно-переговорное устройство м2 ПОБ; ПОН; ПП 
 80 81  Сети м Длина сети 
 80 82  Оборудование и приборы шт Оборудование и приборы 
 80 90  Другое   
 90 00  Другие   
6 00 00  ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА м ПОБ; ПОН; протяженность 
(длина) трубопровода 
 10 00  Сети канализации м Длина трассы 
 10 10  Земляные работы м3 Объем траншеи 
 10 20  Колодцы м3 Объем конструкции 
 10 30  Трубопроводы м Длина трубопроводов 
 10 40  Задвижки и фасонные части шт Задвижки и фасонные части 
 10 50  Присоединение к существующим сетям шт Присоединение 
 10 60  Изоляция трубопроводов с фасонными час-
тями 
м Длина трубопроводов 
 10 70  Изоляция задвижек м2 Площадь изоляции 
 10 90  Другое   
 20 00  Сети водоснабжения м Длина трассы 
 20 10  Земляные работы м3 Объем траншеи 
 20 20  Колодцы м3 Объем конструкции 
 20 30  Трубопроводы м Длина трубопроводов 
 20 40  Задвижки, пожарные гидранты, водоразбор-
ные колонки 
шт Задвижки, гидранты, колон-
ки 
 20 50  Фасонные части т Масса фасонных частей 
 20 60  Врезка и присоединение к существующим 
сетям 
шт Врезка, присоединение 
 20 70  Изоляция трубопроводов с фасонными час-
тями 
м Длина трубопроводов 
 20 80  Изоляция задвижек м2 Площадь изоляции 
 20 90  Другое   
 30 00  Сети теплоснабжения м Длина трассы 
 30 10  Земляные работы м3 Объем траншеи 
 30 20  Железобетонные каналы, лотки, углы пово-
рота, компенсаторные ниши, опоры, тепло-
камеры 
м3 Объем конструкции 
 30 30  Металлические эстакады, каркасы в камерах, 
опоры 
т Масса конструкции 
 30 40  Трубопроводы м Длина трубопроводов 
 30 50  Задвижки, фасонные части сальниковых 
компенсаторов, п-образные компенсаторы 
шт Задвижки, фасонные части, 
компенсаторы 
 30 60  Присоединение к существующим сетям шт Присоединение 
 30 70  Изоляция трубопроводов с фасонными час-
тями сальниковых компенсаторов, п-
образных компенсаторов 
м Длина трубопроводов 
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Код уровня затрат 
(ПТМ) Расчетный показатель 
1 
ур
ов
ен
ь 
2 
ур
ов
ен
ь 
3 
ур
ов
ен
ь 
До
п. 
ха-
ра
кт
ер
и-
сти
ка
 
Наименование групп затрат, проектно-
технологических модулей Ед. изм. 
Наименование показателя 
объемов работ для измере-
ния ПТМ 
1 2 3 4 5 6 7 
 30 80  Изоляция задвижек м2 Площадь изоляции 
 30 90  Другое   
 40 00  Сети газоснабжения м Длина трассы 
 40 10  Земляные работы м3 Объем траншеи 
 40 20  Колодцы м3 Объем конструкции 
 40 30  Трубопроводы м Длина трубопроводов 
 40 40  Врезка, отключение, присоединение к суще-
ствующим сетям 
шт Врезка, отключение,  
присоединение 
 40 50  Изоляция трубопроводов м Длина трубопроводов 
 40 90  Другое   
 50 00  Сети связи, телефонизации и радиофика-
ции 
м Длина трассы 
 50 10  Земляные работы м3 Объем траншеи 
 50 20  Переходы скрытые м Длина перехода 
 50 30  Колодцы шт Колодцы 
 50 40  Трубопроводы км Длина канала 
 50 50  Кабели, провода, фидеры м Длина сети 
 50 60  Мачты, оттяжки, опоры, стойки, траверсы шт Конструкции 
 50 70  Башни, антенны, стволы т Масса конструкций 
 50 80  Заземление шт Заземление 
 50 90  Другое   
 60 00  Сети электроснабжения м Длина трассы 
 60 10  Земляные работы м3 Объем траншеи 
 60 20  Переходы скрытые м Длина перехода 
 60 30  Кабели м Длина кабеля 
 60 40  Муфты шт Муфты 
 60 90  Другое   
 90 00  Другие   
7 00 00  БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ м2 Площадь участка, отведен-
ного под строительства 
 10 00  Вертикальная планировка м2 Площадь земельного участ-
ка 
 20 00  Устройство дорожек и площадок м2 Площадь покрытия 
 30 00  Малые архитектурные формы шт Малые архитектурные 
формы 
 40 00  Ограждения м Длина ограждений 
 50 00  Озеленение м2 Площадь озеленения 
 60 00  Дренаж м Длина трассы 
 70 00  Наружное освещение м Длина трассы 
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НОРМАТИВЫ РАСХОДА РЕСУРСОВ 
 
Нормативы расхода ресурсов (НРР) предназначены для определения сметной сто-
имости и составления сметной документации при новом строительстве, реконструкции, 
ремонте, реставрации зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуника-
ций, благоустройства территорий в текущем уровне цен. 
Нормы объединены по видам работ и конструкций и включены в отдельные сбор-
ники. Перечень сборников НРР по видам работ и конструкций, на строительство вре-
менных зданий и сооружений, на дополнительные затраты при производстве строи-
тельно-монтажных работ в зимнее время указан в приложении 3 к данным методиче-
ским указаниям. 
В технической части приведены общие указания, правила определения объемов 
работ, коэффициенты к нормам, учитывающие условия производства работ, отличные 
от принятых в нормах. 
 
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЫ 
 
Локальная смета составляется по форме, приведенной в приложении 15. Исход-
ные данные согласно варианту берутся из таблиц приложения 1 и 2. 
Согласно Инструкции № 51 локальные сметы (локальные сметные расчеты) со-
ставляются на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и 
включают нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени 
эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий 
и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также 
других расходов, относимых на стоимость строительства объекта. 
Локальные сметы (локальные сметные расчеты) составляются по форме согласно 
приложению 1 к Инструкции № 51 и включают в себя сметную стоимость ресурсов, це-
ны на которые определяются в следующем порядке: 
1. цена одного человеко-часа определяется исходя из данных, предоставляе-
мых Национальным статистическим комитетом о номинальной начисленной сред-
ней заработной плате работников по виду экономической деятельности «Строитель-
ство» в среднем по республике, и установленной расчетной нормы рабочего времени 
Министерством труда и социальной защиты населения РБ в расчете за месяц. Дан-
ная цена одного человеко-часа принимается как цена одного человеко-часа рабочего 
четвертого разряда; 
2. цена одного машино-часа определяется на основании цен, рассчитываемых по 
перечню машин и механизмов, приведенных в нормативах расхода ресурсов, с учетом 
данных мониторинга. Стоимость одного машино-часа машин и механизмов, отсутствую-
щих в перечне нормативов расхода ресурсов, определяется расчетным путем; 
3. цена материалов определяется на основании текущих цен с учетом данных мо-
ниторинга. При отсутствии данных мониторинга по ценам на материальные ресурсы – по 
текущим ценам производителя материалов на территории республики, а в случае отсутст-
вия производителя – поставщика материалов. 
Транспортные расходы, включая и заготовительно-складские расходы, определя-
ются от стоимости материалов по процентной норме. Транспортные расходы, которые 
включают заготовительно-складские расходы по доставке материалов от предприятий – 
изготовителей или поставщиков до склада объекта строительства определяются по трем 
зонам строительства по видам материалов в процентах от текущей стоимости строитель-
ных материалов согласно таблице 1 данных МУ; 
4. стоимость оборудования, мебели, инвентаря определяется на основании спе-
цификаций, входящих в состав проектной документации, исходных данных заказчика, в 
том числе содержащих текущие цены, включающих отпускную цену с учетом стоимости 
 23 
запасных частей и средств на тару и упаковку. В стоимость оборудования включаются 
расходы, связанные с приобретением, хранением и транспортировкой, на основании дан-
ных о расстоянии перевозок и соответствующих тарифах. При отсутствии данных о рас-
стоянии перевозок и тарифах расходы, связанные с приобретением, хранением и транс-
портировкой, определяются в размере 2 % от стоимости оборудования. 
При этом спецификации на мебель, инвентарь и принадлежности разрабатываются 
в соответствии с действующими, утвержденными в установленном порядке нормами, в 
том числе санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами, и должны 
предусматривать мебель, инвентарь и принадлежности, соответствующие функциональ-
ному назначению объекта; 
5. стоимость материалов и оборудования, поставляемых по контрактам из-за 
пределов Республики Беларусь, определяется исходя из контрактной цены с приведени-
ем в текущие цены по курсам иностранных валют, устанавливаемых Национальным бан-
ком Республики Беларусь. 
Определение расходов по доставке материалов, оборудования, мебели, инвентаря, 
поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь, в случае, когда кон-
трактом предусмотрена доставка его до государственной границы, от государственной 
границы до строительной площадки, производится в установленном порядке, как и для 
оборудования, производимого в Республике Беларусь; 
6. общехозяйственные и общепроизводственные расходы определяются по про-
центной норме, утверждаемой Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь от заработной платы рабочих и машинистов. В приложении № 6 к данным мето-
дическим указаниям приведены нормы общехозяйственных и общепроизводственных 
расходов, утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59 (в 
редакции Пост. МАиС от 23.01.2019 г. №6) [7]. При составлении сметной документации 
при необходимости к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов 
следует применять поправочные коэффициенты, предусмотренные примечаниями к таб-
лице норм расходов (приложение 6 к данному учебно-методическому пособию) и коэф-
фициентами, применяемыми  в соответствии с приказом Минстройархитектуры № 270 от 
28.08.2012г. (приложение 5 к данным МУ); 
7. плановая прибыль определяется по процентной норме, утверждаемой Мини-
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь, от заработной платы рабо-
чих и машинистов. В приложении № 6 к данным методическим указаниям приведены 
нормы плановой прибыли, утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 
30.12.2016 № 32 (в редакции Пост. МАиС от 23.01.2019 г. №6) [7]. При составлении смет-
ной документации при необходимости к нормам плановой прибыли следует применять 
поправочные коэффициенты, предусмотренные примечаниями к таблице норм расходов 
(приложение 6 к данному учебно-методическому пособию) и коэффициентами, приме-
няемыми в соответствии с приказом Минстройархитектуры № 270 от 28.08.2012г. (при-
ложение 5 к данным МУ). 
 
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА 
 
Согласно Инструкции № 51 объектные сметы (объектные сметные расчеты) со-
ставляются по форме согласно приложению 3 к указанной выше Инструкции и в своем 
составе объединяют данные из локальных смет (локальных сметных расчетов). 
Объектная смета (объектный сметный расчет) может не составляться в тех случаях, 
когда по объекту имеется только один вид работ (расходов). 
При наличии в домах жилой и нежилой частей (встроенных, встроено-
пристроенных, пристроенных) объектные сметы составляются отдельно на жилую и не-
жилую части дома. 
За итогом объектной сметы (объектного сметного расчета) показываются суммы, 
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учитывающие стоимость материалов, полученных от разборки зданий и сооружений или 
их конструкций, которые являются итогом возвратных сумм, определенных в локальных 
сметах (локальных сметных расчетах) на строительство объекта. 
 
Объектная смета составляется на основании данных локальной сметы по форме, 
приведенной в приложении 14 к данным методическим указаниям по укрупненным пока-
зателям. Согласно данному методу сметная стоимость специальных работ (гр. 9) опреде-
ляется в процентах от сметной стоимости общестроительных работ. 
Данные для строки «Общестроительные работы» берутся из локальной сметы. 
Остальные строки заполняются согласно таблицам 4 и 5. Графы 3 - 6 объектной сме-
ты заполняются с помощью данных таблицы 3 по структуре сметной стоимости СМР в 
процентах от значений графы 9. 
В последней строчке объектной сметы подсчитываются итоги по гр. 3 - 9. 
В приложении 14 приводится пример составления объектной сметы по укрупненным 
показателям. 
Рекомендуемая условная структура сметной стоимости объектов 
 Таблица 4 
% от сметной стоимости общестроительных 
 работ № пп Наименование работ объекты производственно-
го назначения 
объекты не производ-
ственного назначения
1 Водоснабжение и канализация 8 6 
2 Сети связи 1 3 
3 Электромонтажные работы 4 2 
4 Пожарная сигнализация и опове-щение при пожаре 1 1 
5 Отопление 3 4 
6 Вентиляция 2 1 
7 Газоснабжение – 2 
 
Рекомендуемая структура сметной стоимости строительно-монтажных работ 
Таблица 5 
Элементы сметной стоимости СМР, % 
основная зарплатаэксплуатация ма-шин/ в т.ч. ЗП 
материалы / транс-
порт ОХР и ОПР 
плановая при-
быль 
18 11,8/1,26 52,2/3 8,2 6,8 
 
 25 
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
Согласно Инструкции № 51 сводный сметный расчет стоимости строительства 
объекта составляется на основе объектных смет (объектных расчетов), локальных смет 
(локальных сметных расчетов) и других сметных расчетов по форме согласно приложе-
нию 4 к указанной выше Инструкции. В сводном сметном расчете стоимость строи-
тельства распределяется по следующим главам: 
Глава 1. «Подготовка территории строительства»; 
Глава 2. «Основные здания, сооружения»; 
Глава 3. «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения»; 
Глава 4. «Здания, сооружения энергетического хозяйства»; 
Глава 5. «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи»; 
Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснаб-
жения и газоснабжения»; 
Глава 7. «Благоустройство территории»; 
Глава 8. «Временные здания и сооружения»; 
Глава 9. «Прочие работы и расходы»; 
Глава 10. «Средства заказчика, застройщика»; 
Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров». 
За итогом глав 1-11 сводного сметного расчета стоимости строительства учитыва-
ются:  
резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 
средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве от 
даты начала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строи-
тельства; 
налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством.  
В сводном сметном расчете стоимости строительства приводятся итоги по каждой 
главе и суммарные по главам 1-7, 1-8, 1-9, 1-11. 
Пример составления сводного сметного расчета стоимостистроительства при-
веден в приложении 12 к данным методическим указаниям. 
Сводный сметный расчет составляется с помощью укрупненных показателей 
(табл. 6). В этом случае стоимость работ по некоторым главам (гр. 9) определяется в про-
центах от стоимости основного объекта строительства (глава 2). 
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Рекомендуемые условные данные для составления сводного сметного расчета 
Таблица 6 
В процент от стоимости  
основного объекта строительства (глава 2) Наименование глав  
сводного сметного расчета по объектам  производственного  
назначения 
по объектам  
не производственного на-
значения 
1 2 3 
Глава 1. Подготовка территории стро-
ительства 1 0,5 
Глава 2. Основные объекты строи-
тельства Из объектной сметы Из объектной сметы 
Глава 3. Объекты подсобного и об-
служивающего назначения 25 - 
Глава 4. Объекты энергетического хо-
зяйства 5 2 
Глава 5. Объекты транспортного хо-
зяйства и связи 10 3 
Глава 6. Наружные сети и сооружения 
водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения и газоснабжения 
12 5 
Глава 7. Благоустройство и озелене-
ние территории 3 4 
В главе 10 проектные и изыскатель-
ские работы 
6% от гр.9 по итогу глав 
1-9 
5% от гр.9 по итогу глав 
1-9 
Глава 11. Подготовка эксплуатацион-
ных кадров   
 
Примечание. Если в сводном сметном расчете отсутствуют некоторые объекты и ра-
боты, то переименование глав не производится, главы по которым отсутствуют затраты в 
расчете не указываются (см. приложение 12). 
Распределяются полученные средства по структуре, приведенной в таблице 5. 
 
В главу 1 «Подготовка территории строительства» включаются расходы в те-
кущих ценах согласно перечню, приведенному в приложении 5 Инструкции «О порядке 
определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении». Данные затраты оп-
ределяются на основании укрупненных показателей (табл. 6) в процентах от гр.9 главы.2. 
Результат заносится в гр.8 и 9. 
 
В главу 2 «Основные здания, сооружения» включается сметная стоимость зда-
ний, сооружений и видов работ основного назначения. 
В главу отдельной строкой включается сметная стоимость работ, связанных с вы-
полнением в период строительства контрольных испытаний свай динамическими и стати-
ческими нагрузками, определяемых как строительно-монтажные работы, а также работ, 
им сопутствующих. Значения по стоимости основного объекта строительства переносятся 
в главу 2 сводного сметного расчета из итоговых значений соответствующей объектной 
сметы. 
 
В главу 3 «Здания, сооружения подсобного и обслуживающего назначения» 
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включается сметная стоимость объектов подсобного и обслуживающего назначения. Дан-
ные затраты определяются на основании укрупненных показателей (табл. 6) в процентах 
от гр.9 главы.2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5. 
 
В главу 4 «Здания, сооружения энергетического хозяйства» включается сметная 
стоимость зданий электростанций, трансформаторных подстанций, инженерных сетей 
электроснабжения, других зданий, сооружений энергетического строительства. Данные 
затраты определяются на основании укрупненных показателей (табл. 6) в процентах от 
гр.9 главы.2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5. 
 
В главу 5 «Здания, сооружения транспортного хозяйства и связи» включается 
сметная стоимость железнодорожных и автомобильных подъездных путей к объекту, 
внутризаводских путей, автомобильных внутриплощадочных дорог, площадок для стоян-
ки автомашин и других транспортных средств, зданий и сооружений по обслуживанию 
транспорта, зданий для размещения устройств связи, линий (сетей) связи. Данные затраты 
определяются на основании укрупненных показателей (табл. 6) в процентах от гр.9 гла-
вы.2 и распределяются по структуре, приведенной в табл. 5. 
 
В главу 6 «Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, тепло-
снабжения и газоснабжения» включается сметная стоимость водозаборных и очистных 
сооружений, насосных станций, водонапорных башен, наружных инженерных коммуни-
каций, приемных устройств и других зданий и сооружений. Данные затраты определяются 
на основании укрупненных показателей (табл. 6) в процентах от гр.9 главы.2 и распреде-
ляются по структуре, приведенной в табл. 5. 
 
В главу 7 «Благоустройство территории» включается сметная стоимость работ 
по вертикальной планировке, устройству дорожек и площадок, озеленению и ограждению 
территории, устройству малых архитектурных форм, наружному освещению, иному бла-
гоустройству территории. 
В случае, когда разрабатывается отдельная проектная документация со сводным 
сметным расчетом стоимости строительства объектов инженерной и (или) транспортной 
инфраструктуры, благоустройства их сметная стоимость включается в главу 2 «Основные 
здания, сооружения». Данные затраты определяются на основании укрупненных показа-
телей (табл. 6) в процентах от гр.9 главы.2 и распределяются по структуре, приведенной в 
табл. 5. 
 
В главу 8 «Временные здания и сооружения» включаются средства на строи-
тельство временных зданий и сооружений. 
Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и маши-
нистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подпункту 8.1 пункта 8 
Инструкции № 51 по итогу глав 1-7. 
Если проектной документацией при соответствующем обосновании проектом ор-
ганизации строительства (далее – ПОС) устанавливается набор необходимых временных 
зданий и сооружений, а также их перечень, не учтенный в процентной норме, их стои-
мость определяется по локальным сметам (локальным сметным расчетам). 
Отдельной строкой в главе указываются возвратные суммы в размере 15 % от сто-
имости временных зданий и сооружений, учитывающие стоимость материалов, изделий и 
конструкций, полученных от сноса временных зданий и сооружений, при условии опреде-
ления средств на временные здания и сооружения по процентной норме. 
Сметные нормы приведены в приложении 1 к Сборнику НРР 8.01.102-2017 
(приложение 7 к данным МУ). 
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Удельные веса элементов расходов в составе средств на строительство 
временных зданий и сооружений распределяются в следующем соотношении: 
- заработная плата - 0,25; 
-эксплуатация машин и механизмов - 0,15, в том числе заработная плата 
машинистов 20 % от стоимости эксплуатации машин и механизмов; 
- материалы -0,60. 
К сметным нормам на строительство временных зданий и сооружений 
согласно приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 
28.08.2012 г. №270 применяются коэффициенты, учитывающие изменение 
нормообразующей базы (см. приложение 5). 
 
В главу 9 «Прочие работы и расходы» включаются: 
1. дополнительные средства при производстве строительно-монтажных работ 
в зимнее время. 
Средства определяются по процентной норме, устанавливаемой Министерством 
архитектуры и строительства Республики Беларусь, от заработной платы рабочих и маши-
нистов, рассчитанной исходя из стоимости человеко-часа согласно подпункту 8.1 пункта 8 
Инструкции № 51 по итогу глав 1-7. 
Дополнительные средства при производстве работ в зимнее время от стоимости 
временных зданий и сооружений, предусматриваемых на основании раздела ПОС в главе 
8 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельными локальными сметами 
(локальными сметными расчетами), определяются сверх процентной нормы по нормам 
как для основного строительства; 
Сметные нормы приведены в приложении 8 к данным МУ, и включаются в графу 9 с 
распределением по графам 3 – 5 в соответствии со структурой затрат, приведенной в 
приложении 8. 
При расчете дополнительных затрат на производство работ в зимнее время необ-
ходимо также использовать коэффициент, учитвающий область производства работ, 
приведенный в приложении 9 к данным МУ. 
К сметным нормам на удорожание работ в зимнее время согласно приказу 
Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 28.08.2012 г. 
№270 применяются коэффициенты, учитывающие изменение нормообразующей базы 
(см. приложение 5). 
 
2. средства, связанные с отчислениями на социальное страхование. 
Средства определяются в размере 34% от суммы сметных величин заработной пла-
ты рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин и 
механизмов по итогу глав 1-7, по главе 8, в случае определения стоимости строительства 
временных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам), и 
средств, предусмотренных подпунктом 30.8 пункта 30 Инструкции № 51 (пункт 8 смотри 
ниже). 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
3. средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с пере-
возкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих подряд-
чика, при отсутствии сведений о подрядчике в исходных данных заказчика на разра-
ботку проектной документации. 
Средства определяются в зависимости от зоны строительства и условий привлече-
ния к строительству подрядчиков в процентах от суммы сметных величин заработной 
платы рабочих и заработной платы машинистов в составе средств на эксплуатацию машин 
и механизмов по итогу глав 1-7 и по главе 8, в случае определения стоимости строитель-
ства временных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расче-
там), в размерах: 
9,70 % – при строительстве в городах и поселках городского типа с наличием в них 
 29 
подрядчиков, но с привлечением, при соответствующем обосновании, иногородних под-
рядчиков;  
25,3 % – при строительстве в городах и поселках городского типа при отсутствии в 
них подрядчиков;  
29,7 % – при строительстве в сельских населенных пунктах и на межселенных тер-
риториях (за исключением строительства магистральных сетей, дорог и сооружений на 
них вне места нахождения подрядчиков); 
25,0 % – при строительстве магистральных сетей, дорог и сооружений на них вне 
постоянного места нахождения подрядчиков. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
4. средства на покрытие расходов, связанных с подвижным и разъездным ха-
рактером работ, с перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командирова-
нием рабочих подрядчика, при наличии сведений о них в исходных данных заказчи-
ка на разработку проектной документации, рассчитываются на основании ПОС и нор-
мативных правовых актов, устанавливающих порядок и размеры возмещения расходов. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
5. средства, связанные с применением вахтового метода организации работ. 
Средства включаются при соответствующем обосновании разделом ПОС и согла-
совании их заказчиком в соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 мая 2000г. № 763 «Об условиях, порядке и размерах выплаты надбавок за 
подвижной и разъездной характер работы, производство работы вахтовым методом, за по-
стоянную работу в пути, работу вне места жительства (полевое довольствие)» и приводят-
ся в графах 8 и 9; 
6. средства на шефмонтаж оборудования. 
Средства определяются сметным расчетом с учетом средств, которые определены 
договором (контрактом), заключенным с организацией, выполняющей шефмонтаж, если 
шефмонтаж не предусмотрен договором на поставку оборудования. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
7. средства на перебазирование строительно-монтажной организации с одного 
объекта строительства на другой. 
Средства определяются сметным расчетом, составленным на основании данных 
подрядчика, согласованных с заказчиком, и данных раздела ПОС и приводятся в графах 8 
и 9; 
8. средства на содержание во время строительства и восстановление после 
окончания строительства действующих постоянных автомобильных дорог, не нахо-
дящихся в ведении эксплуатирующих организаций, (кроме дорог, предусмотренных в 
главе 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства). 
Средства определяются по локальной смете (локальному сметному расчету) в соот-
ветствии с проектными данными и приводятся в графах 3-9; 
9. средства на выполнение научно-исследовательских, экспериментальных 
или опытных работ для осуществления принятых в проектной документации техни-
ческих решений (кроме работ, связанных с сооружением экспериментальных установок и 
приобретением оборудования), а также на использование права объектов промыш-
ленной собственности. 
Средства определяются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9; 
10. средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию. 
Средства определяются в размере 0,306 % от итога глав 1-8 без учета стоимости 
оборудования и приводятся в графах 8 и 9; 
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию, служат для 
возмещения затрат заказчика, связанных с оплатой необходимых расходов при сдаче 
объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с требованиями ТКП 45-1.03-59-
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2008 (02250) «Приемка законченных строительством объектов. Порядок проведения», 
введенного в действие с 01.07.2009 приказом Минстройархитектуры от 27.11.2008 № 433 
(письмо РНТЦ № 07344 от 10.02.2012г.). 
11. средства на пусконаладочные работы. 
Средства определяются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры 
и строительства Республики Беларусь. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
12. средства на содержание горноспасательной службы. 
Средства определяются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9; 
13. средства на работы, выполняемые проектными и изыскательскими орга-
низациями по составлению технического задания на полевое испытание свай в грун-
те динамической и статической нагрузками, а также осуществление технического 
руководства, наблюдений в период полевых испытаний, обработку данных, полу-
ченных в результате испытания свай в грунте. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
14. средства, связанные с разработкой программных комплексов, обеспечи-
вающих возможность автоматизированного управления (контроля) производствен-
ным процессом предприятия, вводимого в эксплуатацию. 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
15. другие средства, учитываемые для конкретного объекта в соответствии с 
требованиями актов законодательства. 
 
В главу 10 «Средства заказчика, застройщика» включаются: 
1. средства на содержание заказчика, застройщика (инженерной организации). 
Средства определяются по нормам в процентах от итога глав 1-9 сводного сметного 
расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 
1.1. при строительстве объектов при действующей или организуемой службе за-
казчика, застройщика, за исключением предусмотренных подпунктом 31.1.2 пункта 31 
Инструкции «О порядке определения сметной стоимости строительства и составления 
сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выра-
жении»: 
1,06 % - при нахождении объектов строительства и заказчика, застройщика в пре-
делах одного населенного пункта; 
1,38 % - при нахождении объектов строительства и заказчика, застройщика в раз-
личных населенных пунктах; 
1,76 % - для организуемых (организованных) в установленном порядке организа-
ций по реализации целевых программ по строительству; 
1.2. при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов соци-
альной сферы и коммунального хозяйства: 
1,38 % - для организаций капитального строительства Минского городского испол-
нительного комитета, в том числе выполняющих функции единого государственного за-
казчика; 
1,76 % - для организаций капитального строительства Брестского, Витебского, 
Гродненского, Минского областных исполнительных комитетов, организаций капиталь-
ного строительства министерств и других республиканских органов государственного 
управления, организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в том числе 
выполняющих функции единого государственного заказчика; 
1,8 % - для организаций капитального строительства Гомельского и Могилевского 
областных исполнительных комитетов, в том числе выполняющих функции единого госу-
дарственного заказчика. 
В пределах указанных размеров средств областным исполнительным комитетам и 
Минскому городскому исполнительному комитету разрешается дифференцировать их для 
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организаций капитального строительства городских и районных исполнительных комите-
тов и других подведомственных организаций, в том числе выполняющих функции едино-
го государственного заказчика; 
1.3. при передаче функций заказчика инженерной организации стоимость услуг, пе-
речень которых определяется в соответствии с Инструкцией о порядке оказания инженер-
ных услуг в строительстве, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь от 10.05.2011г. № 18 «Об утверждении Инструкции о 
порядке оказания инженерных услуг в строительстве и признании утратившими силу 
нормативных правовых актов, отдельных структурных элементов постановлений Мини-
стерства архитектуры и строительства Республики Беларусь», инженерная организация 
формирует самостоятельно в пределах средств, предусмотренных сводным сметным рас-
четом, а по текущему ремонту – в пределах средств, предусмотренных локальной сметой 
(локальным сметным расчетом); 
1.4. не предусматриваются сводным сметным расчетом стоимости строитель-
ства средства на содержание заказчика, застройщика по строительству объектов, если 
заказчиком, застройщиком является организация, основным видом деятельности кото-
рой не является строительная деятельность, но имеющая структурное подразделение 
капитального строительства. 
В случае необходимости привлечения этой организацией специализированных ор-
ганизаций для выполнения функций заказчика, включая услуги технического надзора за 
строительством, средства определяются по нормам подпункта 31.1.1 пункта 31 Инструк-
ции «О порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной до-
кументации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении». 
В случае необходимости привлечения этой организацией специализированных ор-
ганизаций для оказания услуг только технического надзора за строительством средства 
определяются по нормам подпункта 31.1.1 пункта 31 Инструкции «О порядке определения 
сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании 
нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» с уменьшением их на 30 %; 
2. Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительст-
ве. 
Средства определяются в процентах от итога граф 3 - 6 и графы 8 (за исключением 
средств по главе 1 сводного сметного расчета) глав 1 - 9 в следующих размерах: 
0,07 процента - при строительстве объектов, финансируемых полностью или частич-
но за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в том числе государст-
венных целевых бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, 
внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под гарантии Прави-
тельства Республики Беларусь, кредитов банков Республики Беларусь под гарантии Пра-
вительства Республики Беларусь и областных, Минского городского исполнительных ко-
митетов, а также при строительстве жилых домов (за исключением финансируемых с ис-
пользованием средств иностранных инвесторов); 
0,09 процента - при строительстве объектов, финансируемых за счет иных источни-
ков (за исключением объектов, финансируемых с использованием средств иностранных 
инвесторов, а также средств крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных за-
стройщиков). 
Средства приводятся в графах 8 и 9; 
3. средства на осуществление авторского надзора. 
Средства определяются в размере 0,2 % от итога граф 3-6 глав 1-9 и включаются в 
графы 8 и 9; 
4. средства на проектные и изыскательские работы. 
Средства определяются по нормативам, утверждаемым  Министерством архитек-
туры и строительства Республики Беларусь, и включаются в графы 8 и 9. Стоимость про-
ектных работ принимается в процентах от стоимости работ, по итогу глав 1-9 согласно 
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табл. 6 и включаются в графы 8 и 9. От полученной стоимости проектных работ опреде-
ляются затраты на проведение экспертизы, по нормам, приведенным в приложении 10 к 
данному учебно-методическому пособию. 
5. средства на проведение экспертизы. 
Средства определяются по нормативам, утверждаемым в установленном порядке 
органами государственного управления, и включаются в графы 8 и 9; 
6. средства на научно-проектные работы при проведении реставрации недви-
жимых материальных историко-культурных ценностей. 
Средства определяются по нормативам, утверждаемым в установленном порядке 
органами государственного управления, и включаются в графы 8 и 9. 
7. средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, застройщи-
ками от стоимости СМР на финансирование инспекций департамента контроля и 
надзора за строительством. 
Целевые отчисления определяются в соответствии с Указом Президента Республи-
ки Беларусь от 1 августа 2013 г. N 336 "О некоторых вопросах органов государственного 
строительного надзора"  и с Положением о порядке финансирования инспекций Департа-
мента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартиза-
ции, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 
2013 г. N 704. Средства определяются в процентах от итога граф 3-6 глав 1-8 с учетом за-
трат, предусмотренных пп. 30.1 – 30.5, 30.7 и 30.8 Инструкции №51. Норма составляет 
0,12% для объектов, финансируемых из республиканского и (или) местных бюджетов, в 
т.ч. государственных целевых бюджетных фондов, государственных внебюджетных фон-
дов, а для объектов, финансируемых из иных источников, – в размере 0,28% 
В главу 11 «Подготовка эксплуатационных кадров» включаются средства на 
подготовку и переподготовку эксплуатационных кадров для эксплуатации возводимых и 
реконструируемых объектов, подготовка которых не осуществляется в системе профес-
сионально-технического образования. 
Средства определяются сметным расчетом и приводятся в графах 8 и 9. 
 
Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строительства 
включаются: 
1. средства на непредвиденные работы и затраты. 
Средства предназначены для возмещения увеличения стоимости объемов работ и 
расходов, характер и методы выполнения которых не могут быть точно определены при 
проектировании и уточняются в процессе строительства, увеличения стоимости строи-
тельства, вызванного изменением технических нормативных актов, уточнения заказчиком 
объемно-планировочных показателей и технологических решений и др. 
Норматив средств в процентах от итога глав 1-11 по графам 3-9 принимается в раз-
мере: 
1.1. на стадии архитектурного проекта: 
1.1.1. на строительство, осуществляемое по индивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 4,0 %; 
объектов непроизводственного назначения (кроме жилых домов), а также инже-
нерных сетей, дорог и благоустройство, на которые разрабатывается самостоятельный 
проект – 3,0 %; 
жилых домов – 2,0 %; 
1.1.2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым ин-
дивидуальным проектам: 
объектов производственного назначения – 2,0 %; 
объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов – 1,5 %; 
1.2. на стадии строительного проекта – в размерах как на стадии архитектурного 
проекта проектирования объектов соответствующего назначения с коэффициентом 0,8; 
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1.3. при проектировании экспериментальных объектов, а также при разработке 
сметной документации на стадии обоснования инвестирования в строительство – в разме-
рах, установленных пунктами 1.1.1 и 1.1.2 с применением коэффициента 1,25; 
1.4. по объекту, в составе которого имеются здания, сооружения с разными разме-
рами средств на непредвиденные работы и затраты, размер определяется исходя из удель-
ного веса сметной стоимости соответствующего здания, сооружения. 
2. налоги и отчисления в соответствии с действующим законодательством на 
дату разработки сметной документации. 
На 01.12.2019 года порядок расчетов следующий: 
 НДС (для объектов не освобождаемых от НДС) 
сумма для начисления: 
[главы 1., 2-8, 9, 10, 11] х К непредвиденных = ∑6 
НДС: ∑6 х 20 / 100 = ∑7 
Размер средств определяется исходя из норм и базы для их начисления, установ-
ленных законодательством, и приводится в графах 8 и 9. 
3. средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строитель-
стве. 
Размер средств определяется путем применения прогнозных индексов от даты на-
чала разработки сметной документации до завершения нормативного срока строительства. 
Размер средств приводится в графах 8 и 9. Данные затраты учитываются по анало-
гии с примером, приведенным в приложении 13 к данному учебно-методическому посо-
бию. 
В соответствии с письмом Минстройархитектуры от 05.04.2019 №04-3-03/4689 при 
определении стоимости стсроительства объектов применяются прогнозные индексы цен в 
строительстве на 2019-2021 годы. Данные индексы по месяцам приведены в таблице 7. 
 
Прогноз индексов цен в строительстве на 2019-2021 г.г. 
Таблица 7 
Период Рост в 2019 году 
Рост в 
2020 году 
Рост в 
2021 году 
Январь 1,0053 1,0049 1,0047 
Февраль 1,0053 1,0049 1,0047 
Март 1,0053 1,0049 1,0047 
Апрель 1,0053 1,0049 1,0047 
Май 1,0053 1,0049 1,0047 
Июнь 1,0053 1,0049 1,0047 
Июль 1,0053 1,0049 1,0047 
Август 1,0053 1,0049 1,0047 
Сентябрь 1,0053 1,0049 1,0047 
Октябрь 1,0053 1,0049 1,0047 
Ноябрь 1,0053 1,0049 1,0047 
Декабрь 1,0053 1,0049 1,0047 
Рост декабря к де-
кабрю 
1,0655 1,0604 1,0579 
 
Средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, 
определяются исходя из итогов средств по сводному сметному расчету с учетом налогов, 
за вычетом средств, израсходованных на дату разработки сметной документации и не 
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подлежащих индексации: 
а) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, 
от даты разработки сметной документации до даты начала строительства, преду-
смотренных заданием на проектирование, определяются путем применения прогнозного 
индекса к сумме средств, названных выше. Данные затраты учитываются по аналогии с 
примером, приведенным в приложении 13 к данному учебно-методическому пособию. 
Дата начала строительства для всех вариантов принимается через 3 месяца, с даты 
разработки сметной документации. 
б) средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный 
срок строительства (от даты начала строительства до окончания нормативного сро-
ка) определяются на основании календарного плана строительства, в том числе календар-
ного плана работ подготовительного периода, в пределах нормативного срока строитель-
ства. Данные затраты учитываются по аналогии с примером, приведенным в приложении 
13 к данному учебно-методическому пособию. Нормативный срок строительства для 
всех вариантов принимается 6 месяцев. Нормы задела по месяцам в процентах также 
для всех вариантов принимаются по аналогии с примером, приведенным в приложении 13. 
За итогом сводного сметного расчета указываются: 
1. возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и реализации: 
материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса временных зданий и со-
оружений - в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и сооружений, опреде-
ленной по процентной норме расходов; 
материалов, изделий и конструкций, полученных от сноса - в размере, определяе-
мом в локальных сметах (локальных сметных расчетах); 
материалов, полученных в порядке попутной добычи (камень, гравий, лес и др.); 
стоимость оборудования, демонтируемого на действующей организации и перено-
симого во вновь построенные цехи, или оборудования, перемещаемого внутри цеха в свя-
зи с его реконструкцией, а также стоимость другого имеющегося у заказчика оборудова-
ния, используемого на данной стройке, под записью «Стоимость оборудования, не тре-
бующая финансирования строительства». 
Значения приводятся в графе 9 с распределением по графам 5 и 7 соответственно. 
В случае невозможности использования или реализации материалов, получаемых 
от попутной добычи, стоимость их в сумме возврата не учитывается; 
2. сметная стоимость долевого участия в строительстве объектов или их час-
тей вспомогательного производства и назначения, предназначенных для обслужива-
ния нескольких заказчиков, застройщиков. 
Размер долевого участия рассчитывается исходя из сметной стоимости строитель-
ства объектов или их частей, предназначенных для обслуживания нескольких заказчиков, 
застройщиков, определенной по отдельному сводному сметному расчету стоимости стро-
ительства с распределением между заказчиками, застройщиками пропорционально их по-
требности в продукции или услугах общих объектов строительства или их частей, и ука-
зывается в виде записи: «В том числе долевое участие (наименование организации-
дольщика) в строительстве (наименование объекта строительства или его части)» или (и) 
«Кроме того, долевое участие в строительстве (наименование объекта строительства или 
его части)» с соответствующим уменьшением или увеличением к утверждению сметной 
стоимости строительства основного заказчика, застройщика. 
Значения приводятся отдельной строкой с распределением по графам 3-9. 
Аналогичный порядок распространяется на долевое участие организаций в строи-
тельстве объектов жилищно-гражданского назначения. 
В сводный сметный расчет могут включаться и другие средства, предусмотренные 
нормативными правовыми актами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 
Варианты заданий 
 
Вари 
ант Наименование объекта 
Населенный 
пункт 
Виды работ  
(из приложения 2) 
1 2 3 4 
1. Предприятие по производству стеновых материалов Барановичи 1  61  121  7  67 
2. Предприятие по производству кровельных материалов Береза 2  62  122  8  68 
3. Предприятие по производству строительной керамики Березино 3  63  123  9   69 
4. Завод строительных материалов Бешенковичи 4  64  124  10  70 
5. Предприятие по производству санитарно-технической продукции Бобруйск 5  65  125  11  71 
6. Гараж для грузовых автомобилей Борисов 6  66  126  12  72 
7. Спортивный корпус Брагин 7  67  127  13  73 
8. Гостиница Браслав 8  68  128  14   74 
9. Жилое 9-этажное здание Брест 9  69  129  15   75 
10. Жилое 5-этажное здание Быхов 10  70  130  16  76 
11. Цементный завод Ветка 11  71  131    17  77  
12. Завод по производству сборных железобетонных конст-рукций Вилейка 12  72  132  18   78 
13. Предприятие стекольной промышленности Витебск 13  73  133  19   79 
14. Здание суда Волковыск 14  74  134  20   80 
15. Крытый рынок Воложин 15  75  135  21   81 
16. Кинотеатр Ганцевичи 16  76  136  22   82 
17. Предприятие легкой промышленности Глубокое 17  77  137  23   83 
18. Предприятие медицинской промышленности Горки 18  78  138  24   84 
19. Жилое 12-этажное здание Гомель 19  79  139  25   85 
20. Жилое 15-этажное здание Городок 20  80  140  26   86 
21. Универмаг Гродно 21  81  141  27    87 
22. Предприятие целлюлозно-бумажной промышленности Дзержинск 22  82  142  28   88 
23. Предприятие микробиологической промышленности Докшицы 23  83  143  29   89 
24. Прачечная самообслуживания Дрогичин 24  84  144  30   90 
25. Студенческая столовая на 60 мест Дубровно 25  85  145  30   91 
26. Администаративный корпус ТЭЦ Дятлово 26  86  146  32   92 
27. Ангар для грузовых автомобилей Жабинка 27  87  147  33   93 
28. Предприятие по ремонту сельскохозяйственной техни-ки Жлобин 28  88  148  34   94 
29. Театр современной драмотургии Жодино 29  89  149  35   95 
30. Гараж для автобусов Зельва 30  90  150  39   96 
31. Продовольственный магазин Иваново 31  91  151  37   97 
32. Промтоварный магазин Ивацевичи 32  92  152  38   98 
33. Административное здание местных органов власти Ивье 33  93  153  39   99 
 36 
Вари 
ант Наименование объекта 
Населенный 
пункт 
Виды работ  
(из приложения 2) 
34. Малоэтажный индивидуальный жилой дом Калинковичи 34  94  154  40   100 
35. Малоэтажный сблокированный жилой дом комплекс-ной застройки Каменец 35  95  155  41   101 
36. Девятиэтажное двухподъездное жилое здание Клецк 36  96  156  42   102 
37. Конноспортивный манеж Кричев 37  97  157  43   103 
38. Административное здание Кобрин 38  98  158  44   104 
39. Гостиничный комплекс Кореличи 39  99  159  45   105 
40. Жилой корпус санатория Костюковичи 40  100  160  46   106 
41. Административный корпус санатория Крупки 41  101  161  47   107 
42. Лечебный корпус санатория Лепель 42  102  162  48   108 
43. Торговый дом  Лида 43  103  163  49   109 
44. Кафе на 60 посадочных мест Лиозно 44  104  164  50   110 
45. Спортивный центр ДОСААФ Логойск 45  105  165  51   111 
46. Школа на 900 учебных мест Лоев 46  106  166  52   112 
47. Учебный корпус колледжа пищевой промышленности Ляховичи 47  107  167  53   113 
48. Малосемейное бщежитие  Минск 48  108  168  54   114 
49. Автобусное депо Полоцк 49  109  169  55   115 
50. Кондитерский магазин Могилев 50  110  170  56   116 
51. Склад готовой продукции предприятия бытовой химии Мозырь 51  111  171  57   117 
52. Бизнес-центр с торгово-развлекательными помещения-ми Молодечно 52  112  172  58   118 
53. Паркинг на 150 машино-мест Мосты 53  113  173  59   119 
54. Бройлерная птицефабрика Мядель 54  114  174   60   120 
55. Швейное ателье бытовог обслуживания населения Наровля 55  115  1  61   121 
56. Телефонный узел связи Несвиж 56  116  2  62   122 
57. Овощной магазин Новогрудок 57  117  3  63   123 
58. Магазин «Детский мир» Новополоцк 58  118  4  64   124 
59. Дом быта Орша 59  119  5  65   125 
60. Кардиоцентр районной больницы Пинск 60  120  6  66   126 
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Приложение 2 
Исходные данные для составления локальной сметы 
 
№ п/п Номер рас-ценки Наименование и характеристика строительных работ 
Единицы из-
мерения 
Объем работ 
в указанных 
единицах 
измерения 
1 2 3 4 5 
1 Е6 Устройство бетонной подготовки из бетона 100 м3 0,28 
2 Е6 Устройство фундаментов бетонных общего назначения под ко-лонны 100 м
3 1,44 
3 Е6 Устройство фундаментов железобетонных общего назначения  под колонны 100 м
3 167 
4 Е6 Устройство фундаментов-столбов бетонных 100 м3 2,63 
5 Е6 Устройство фундаментов-столбов бутобетонных 100 м3 0,32 
6 Е6 Устройство фундаментных плит бетонных плоских 100 м3 0,65 
7 Е6 Устройство фундаментных плит железобетонных плоских 100 м3 1,35 
8 Е6 Устройство фундаментных плит железобетонных с пазами, стака-нами и подколонниками 100 м
3 2,15 
9 Е6 Устройство фундаментных плит железобетонных из бетона с реб-рами вверх 100 м
3 1,20 
10 Е6 Устройство ленточных фундаментов бетонных 100 м3 2,17 
11 Е6 Устройство ленточных фундаментов бутобетонных 100 м3 1,88 
12 Е6 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000мм 100 м
3 2,30 
13 Е6 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху более 1000мм 100 м
3 3,00 
14 Е6 Устройство стен подвалов бетонных 100 м3 5,48 
15 Е6 Устройство стен подвалов бутобетонных  100 м3 2,30 
16 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6м толщи-ной до 500мм 100 м
3 4,86 
17 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3м, тол-щиной до 300мм 100 м
3 2,66 
18 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3м, тол-щиной до 500мм 100 м
3 3,24 
19 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 3м, тол-щиной до 1000мм 100 м
3 1,23 
20 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой до 6м, тол-щиной до 300мм 100 м
3 2,58 
21 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6м, толщиной до 500мм 100 м
3 7,74 
22 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6м, толщиной до 1000мм 100 м
3 2,45 
23 Е6 Устройство стен подвалов железобетонных высотой более 6м, толщиной более 1000мм 100 м
3 6,23 
24 Е6 Устройство колонн бетонных из бетона в деревянной опалубке 100 м3 3,21 
25 Е6 Устройство колонн железобетонных из бетона в деревянной опа-лубке 100 м
3 1,89 
26 Е6 Устройство колонн в деревянной опалубке со стальным сердечни-ками 100 м
3 2,67 
27 Е6 Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалуб-ке 100 м
3 3,54 
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28 Е6 Устройство стен и перегородок бетонных 100 м3 2,76 
29 Е6 Устройство стен и перегородок легкобетонных 100 м3 0,74 
30 Е6 Устройство железобетонных стен и перегородок 100 м3 2,13 
31 Е6 Устройство балок фундаментных железобетонных 100 м3 7,82 
32 Е6 Устройство балок для перекрытий железобетонных 100 м3 6,54 
33 Е6 Устройство балок железобетонных с жесткой арматурой 100 м3 4,32 
34 Е6 Устройство перемычек железобетонных 100 м3 0,56 
35 Е6 Устройство поясов железобетонных в опалубке 100 м3 2,45 
36 Е6 Устройство поясов железобетонных без опалубки 100 м3 3,66 
37 Е6 Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалуб-ке 100 м
3 0,87 
38 Е6 Устройство перекрытий безбалочных 100 м3 0,25 
39 Е6 Устройство перекрытий ребристых 100 м3 0,48 
40 Е6 Устройство подливки толщиной 10 мм 100 м2 3,24 
41 Е6 Устройство подливки толщиной 30 мм 100 м2 7,28 
42 Е6 Устройство подливки толщиной 40 мм 100 м2 5,66 
43 Е6 Устройство подливки толщиной 50 мм 100 м2 5,66 
44 Е6 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 50 мм 100 м2 2,43 
45 Е6 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 80 мм 100 м2 0,88 
46 Е6 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 90 мм 100 м2 0,54 
47 Е6 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 120 мм 100 м2 5,6 
48 Е6 Укладка бетона по перекрытиям толщиной 140 мм 100 м2 1,20 
49 Е6 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м т 2,74 
50 Е6 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м т 1,92 
51 Е6 Установка анкерных болтов при бетонировании со связями из ар-матуры т 0,66 
52 Е6 Установка анкерных болтов при бетонировании на поддержи-вающие конструкции т 0,24 
53 Е6 Установка анкерных болтов при бетонировании в виде сварных каркасов т 1,54 
54 Е6 Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона т 2,31 
55 Е6 Установка закладных деталей весом 2кг т 2,88 
56 Е6 Установка закладных деталей весом 3кг т 2,56 
57 Е6 Установка закладных деталей весом 5кг т 1,44 
58 Е6 Установка закладных деталей весом 7кг т 2,62 
59 Е6 Установка закладных деталей весом 12кг т 1,32 
60 Е6 Установка закладных деталей весом 22кг т 1,66 
61 Е6 Установка закладных деталей весом 24кг т 1,28 
62 Е6 Установка закладных деталей весом 26кг т 1,56 
63 Е6 Установка закладных деталей весом 28кг т 1,48 
64 Е6 Армирование подстилающих слоев и набетонок  т 1,38 
65 Е6 Сварка арматуры ванным спососбом при диаметре арматуры 10 мм 100 стыков 1,76 
66 Е6 Сварка арматуры ванным спососбом при диаметре арматуры 12 мм 100 стыков 1,52 
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67 Е6 Сварка арматуры ванным спососбом при диаметре арматуры 18 мм 100 стыков 1,48 
68 Е6 Сварка арматуры ванным спососбом при диаметре арматуры 26 мм 100 стыков 1,34 
69 Е6 Сварка арматуры ванным спососбом при диаметре арматуры 28 мм 100 стыков 1,26 
70 Е6 Сварка арматуры ванным спососбом при диаметре арматуры 36 мм 100 стыков 0,64 
71 Е6 Устройство засыпки фундаментных балок песком 100 м3 0,88 
72 Е6 Устройство засыпки фундаментных балок шлаком 100 м3 0,96 
73 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса В3,5-В5 100 м3 0,04 
74 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса В7,5 100 м3 0,14 
75 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С8/10 100 м3 0,06 
76 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С12/15 100 м3 0,05 
77 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С16/20 100 м3 0,09 
78 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С20/25 100 м3 0,07 
79 Е6 Приготовление тяжелого бетона класса С25/30 100 м3 0,12 
80 Е6 Приготовление легкого бетона класса В3,5 100 м3 0,08 
81 Е6 Приготовление легкого бетона класса В5 100 м3 0,18 
82 Е6 Приготовление легкого бетона класса В7,5 100 м3 0,02 
83 Е6 Приготовление легкого бетона класса С8/10 100 м3 0,11 
84 Е6 Приготовление легкого бетона класса С12/15 100 м3 0,02 
85 Е6 Приготовление легкого бетона класса С16/20 100 м3 0,16 
86 Е6 Приготовление легкого бетона класса С20/25 100 м3 0,14 
87 Е6 Приготовление легкого бетона класса С25/30 100 м3 0,13 
88 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 10 100 м3 0,12 
89 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 10 100 м3 0,04 
90 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 25 100 м3 0,14 
91 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 50 100 м3 0,06 
92 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 75 100 м3 0,05 
93 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 100 100 м3 0,09 
94 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 150 100 м3 0,07 
95 Е6 Приготовление тяжелых кладочных растворов марки 200 100 м3 0,12 
96 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:2 100 м3 0,08 
97 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:2,5 100 м3 0,18 
98 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:3 100 м3 0,02 
99 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:1 100 м3 0,11 
100 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:1:6 100 м3 0,02 
101 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:1:8 100 м3 0,16 
102 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:1:9 100 м3 0,14 
103 Е6 Приготовление тяжелых отделочных растворов состава 1:3:12 100 м3 0,13 
104 Е6 Приготовление легких отделочных известковых растворов  100 м3 0,12 
105 Е6 Приготовление легких отделочных цементно-известковых раство-ров 100 м
3 1,25 
106 Е6 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки стен М2 72 
107 Е6 Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий М2 124 
108 Е6 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубке толщиной до 16 см М
2 166 
109 Е6 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубке толщиной до 20 см М
2 86 
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110 Е6 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубке толщиной до 30см М
2 132 
111 Е6 Бетонирование конструкций стен в крупнощитовой опалубке толщиной свыше 30см М
2 428 
112 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в крупнощитовой опалубке М
2 372 
113 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной до 16 см в крупнощитовой опалубке М
2 364 
114 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в крупнощитовой опалубке М
2 288 
115 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в крупнощи-товой опалубке М
2 342 
116 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной до 12 см в объемно-приставной опалубке М
2 288 
117 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной до 20 см в объемно-приставной опалубке М
2 168 
118 Е6 Бетонирование перекрытий толщиной свыше 20 см в объемно-приставной опалубке М
2 154 
119 Е6 Установка каркасов и сеток в стенах, массой одного элемента до 20 кг т 1,38 
120 Е6 Установка каркасов и сеток в стенах, массой одного элемента до 50 кг т 1,42 
121 Е6 Установка каркасов и сеток в стенах, массой одного элемента до 300 кг т 1,26 
122 Е6 Установка каркасов и сеток в перекрытиях, массой одного эле-мента до 20 кг т 0,44 
123 Е6 Установка каркасов и сеток в перекрытиях, массой одного эле-мента до 50 кг т 2,41 
124 Е6 Установка каркасов и сеток в перекрытиях, массой одного эле-мента до 200 кг т 1,12 
125 Е6 Установка отдельных стержней в стенах диаметром 6 мм т 2,66 
126 Е6 Установка отдельных стержней в стенах диаметром 10 мм т 2,32 
127 Е6 Установка отдельных стержней в стенах диаметром 16 мм т 3,16 
128 Е6 Установка отдельных стержней в стенах диаметром 20 мм т 3,12 
129 Е6 Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром 6 мм т 1,22 
130 Е6 Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром 10 мм т 2,34 
131 Е6 Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 5 мм т 1,96 
132 Е6 Установка отдельных стержней в перекрытиях диаметром до 16 мм т 2,35 
133 Е6 Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях при массе элементов 1 кг. т 1,32 
134 Е6 Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях при массе элементов 2 кг. т 1,12 
135 Е6 Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях при массе элементов 4 кг. т 1,04 
136 Е6 Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях при массе элементов 8 кг. т 0,64 
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137 Е6 Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях при массе элементов 15 кг. т 0,72 
138 Е6 Установка закладных деталей в стенах и перекрытиях при массе элементов 18кг. т 1,22 
139 Е6 Монтаж скользящей опалубки м 1,44 
140 Е6 Установка опалубки при возведении стен в скользящей опалубке т 0,68 
141 Е6 Бетонирование конструкций наружных стен толщиной до 10 см м2 56 
142 Е6 Бетонирование конструкций наружных стен толщиной до 20 см м2 88 
143 Е6 Бетонирование конструкций наружных стен толщиной до 30 см м2 234 
144 Е6 Бетонирование конструкций наружных стен толщиной свыше 30 см м
2 92 
145 Е6 Бетонирование конструкций внутренних сте тодлщиной до 20 см м2 88 
146 Е6 Бетонирование конструкций внутренних сте тодлщиной до 30 см м2 26 
147 Е6 Установка плит теплоизоляционного слоя м2 58 
148 Е6 Демонтаж скользящей опалубки м 18 
149 Е6 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной пе-рекрытий до 12 см м
2 295 
150 Е6 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной пе-рекрытий до 16 см м
2 586 
151 Е6 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной пе-рекрытий до 20 см м
2 18 
152 Е6 Возведение перекрытий в мелкощитовой опалубке, толщиной пе-рекрытий свыше 20 см м
2 225 
153 Е6 Установка арматуры в мелкощитовую опалубку перекрытий т 3,640 
154 Е6 Монтаж опалубки МОДОСТР для устройства монолитных желе-зобетонных стен 100 м
2 21,80 
155 Е6 Демонтаж опалубки МОДОСТР для устройства монолитных же-лезобетонных стен 100 м
2 4,25 
156 Е6 Усиление строительных конструкций методом торкетирования с армированием толщиной до 60 мм 100 м
2 0,54 
157 Е6 Усиление строительных конструкций методом торкетирования с армированием толщиной до 50 мм 100 м
3 1,14 
158 Е6 Приготовление тяжелых штукатурных растворов в построечных условиях: известковых м
3 0,85 
159 Е6 Приготовление тяжелых штукатурных растворов в построечных условиях: цементно-известковых м
3 0,92 
160 Е6 Монтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства монолитных наружных стен 100 м
2 0,56 
161 Е6 Демонтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства монолитных наружных стен 100 м
2 1,32 
162 Е6 Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного произ-водства типа  МОДОСТР для устройства внутренних стен 100 м
2 0,93 
163 Е6 Монтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства монолитных внутренних стен 100 м
2 5,00 
164 Е6 Демонтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства монолитных внутренних стен 100 м
2 2,50 
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165 Е6 Монтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства монолитных балочных перекрытий 100 м
2 3,28 
166 Е6 Демонтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства монолитных балочных перекрытий 100 м
2 1,17 
167 Е6 Укрупнительная сборка и разборка опалубки импортного произ-водства типа  МОДОСТР для устройства лифтового блока 
Лифтовой 
блок 2 
168 Е6 Монтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства лифтового блока 
00 м2 лифтового
блока 0,5212 
169 Е6 Демонтаж опалубки импортного производства типа  МОДОСТР для устройства лифтового блока 
00 м2 лифтового
блока 0,5216 
170 Е6 
Укрупнительная сборка и разборка Г-образных панелей опалубки 
импортного производства типа МОДОСТР для устройства моно-
литных прямоугольных колонн 
10 колонн 2,6 
171 Е6 Монтаж опалубки импортного производства типа МОДОСТР для устройства монолитных прямоугольных колонн 100 м
2 3,22 
172 Е6 Демонтаж опалубки импортного производства типа МОДОСТР для устройства монолитных прямоугольных колонн 100 м
2 2,12 
173 Е6 Монтаж опалубки импортного производства типа МОДОСТР для устройства монолитных лестничных площадок и маршей 100 м
2 0,26 
174 Е6 Демонтаж опалубки импортного производства типа МОДОСТР для устройства монолитных лестничных площадок и маршей 100 м
2 0,38 
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Приложение 3 
Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении 
Таблица А.1 - Перечень сборников нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении на 
строительные конструкции и работы 
 
№ сборни-
ка 
Наименование сборника Обозначение 
сборника
№ 1 Земляные работы НРР 8.03.101-2017 
№4 Скважины НРР 8.03.104-2017
№5 Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов НРР 8.03.105-2017 
№6 Бетонные и железобетонные конструкции монолитные НРР 8.03.106-2017
№7 Бетонные и железобетонные конструкции сборные НРР 8.03.107-2017
№8 Конструкции из кирпича и блоков НРР 8.03.108-2017
№9 Металлические конструкции НРР 8.03.109-2017
№ 10 Деревянные конструкции НРР 8.03.110-2017 
№11 Полы НРР 8.03.111-2017 
№ 12 Кровли НРР 8.03.112-2017 
№13 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НРР 8.03.113-2017
№ 14 Конструкции в сельском строительстве НРР 8.03.114-2017
№15 Отделочные работы НРР 8.03.115-2017 
№ 16 Трубопроводы внутренние НРР 8.03.116-2017 
№ 17 Водопровод и канализация НРР 8.03.117-2017
№18 Отопление - внутренние устройства НРР 8.03.118-2017 
№19 Газоснабжение - внутренние устройства НРР 8.03.119-2017
№20 Вентиляция и кондиционирование воздуха НРР 8.03.120-201 
№22 Водопровод - наружные сети НРР 8.03.122-2017 
№23 Канализация - наружные сети НРР 8.03.123-2017 
№24 Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети НРР 8.03.124-2017 
№25 Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов НРР 8.03.125-2017
№26 Теплоизоляционные работы НРР 8.03.126-2017
№27 Автомобильные дороги НРР 8.03.127-2017
№28 Железные дороги НРР 8.03.128-2017 
№29 Тоннели и метрополитены НРР 8.03.129-2017 
№30 Мосты и трубы НРР 8.03.130-2017 
№31 Аэродромы НРР 8.03.131-2017 
№33 Линии электропередач НРР 8.03.133-2017
№34 Сооружения связи, радиовещания и телевидения НРР 8.03.134-2017
№35 Горнопроходческие работы НРР 8.03.135-2017
№36 Земляные конструкции гидротехнических сооружений НРР 8.03.136-2017 
№37 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических со-
оружений
НРР 8.03.137-2017 
№38 Каменные конструкции гидротехнических сооружений НРР 8.03.138-2017
№39 Металлические конструкции гидротехнических сооружений НРР 8.03.139-2017 
№40 Деревянные конструкции гидротехнических сооружений НРР 8.03.140-2017 
№41 Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях НРР 8.03.141-2017 
№42 Берегоукрепительные работы НРР 8.03.142-2017 
№44 Подводно-строительные (водолазные)работы НРР 8.03.144-2017 
№45 Промышленные печи и трубы НРР 8.03.145-2017 
№46 Работы по реконструкции зданий и сооружений НРР 8.03.146-2017 
№47 Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые 
насаждения 
НРР 8.03.147-2017 
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Перечень сборников нормативов расхода ресурсов на ремонт объектов 
 
№ Сборника Наименование сборника  Обозначение сборника  
№51 Земляные работы НРР 8.03.351-2017 
№52 Фундаменты НРР 8.03.352-2017 
№53 Стены НРР 8.03.353-2017 
№54 Перекрытия НРР 8.03.354-2017 
№55 Перегородки НРР 8.03.355-2017 
№56 Проемы НРР 8.03.356-2017 
№57 Полы НРР 8.03.357-2017 
№58 Крыши, кровли НРР 8.03.358-2017 
№59 Лестницы, крыльца НРР 8.03.359-2017 
№60 Печные работы НРР 8.03.360-2017 
№61 Штукатурные работы НРР 8.03.361-2017 
№62 Малярные работы НРР 8.03.362-2017 
№63 Стекольные, обойные и облицовочные работы НРР 8.03.363-2017 
№64 Лепные работы НРР 8.03.364-2017 
№65 Внутренние санитарно-технические работы НРР 8.03.365-2017 
№51 Земляные работы НРР 8.03.351-2017 
№52 Фундаменты НРР 8.03.352-2017 
№53 Стены НРР 8.03.353-2017 
№54 Перекрытия НРР 8.03.354-2017 
№55 Перегородки НРР 8.03.355-2017 
№56 Проемы НРР 8.03.356-2017 
 
Перечень сборников норм на строительство временных зданий и сооружений, на допол-
нительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 
 
Наименование сборника Обозначение  сборника 
1. Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений НРР 8.01.102-2017 
2. Сборник норм на дополнительные расходы при производстве 
строительно-монтажных работ в зимнее время 
НРР 8.01.103-2017 
часть I 
часть II 
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Приложение 4 
Перечень городов, относимых к зоне строительства – 1 
 
 
Наименование городов Наименование городов 
Брест Жлобин 
Барановичи Гродно 
Кобрин Лида 
Пинск Слоним 
Витебск Жодино 
Новополоцк Молодечно- 
Полоцк Борисов 
Орша Слуцк 
Гомель Солигорск 
Мозырь Могилев 
Светлогорск Бобруйск 
Речица  
 
Перечень районов, относимых к зоне строительства – 2 
 
Наименование областей Наименование районов 
Ляховичский, Березовский 
Ивацевичский, Кобринский 
Брестский, Барановичский 
Жабинковский, Каменецкий 
Дрогичинский, Пинский 
Ивановский, Пружанский 
Малоритский, Ганцевичский 
Брестская 
Лунинецкий, Столинский 
Ушачский, Полоцкий
Шумилинский,Оршанский 
Витебский, Глубоский 
Лепельский, Лиозненский 
Верхнедвинский, Городокский 
Толочинский, Шарковщинский 
Поставский, Сенненский 
Миорский, Дубровинский 
Россонский, Докшицкий 
Браславский, Чашникский 
Витебская 
Мозырьский, Бешенковичский 
Гомельский, Калинковичскии 
Наровлянский, Жлобинский 
Чечерский, ЖитковичскийДобрушский, Ельский, Брагинский 
Хойникский.Речицкий, Лоевский 
Кормянский, Ветковский 
Б.Кошелевский, Лельчицкий 
Петриковский, Рогачевский 
Гомельская 
Октябрьский, Светлогорский 
Гродненская Зельвенский, Волковыский 
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Наименование областей Наименование районов 
Сморгонский, Свислочский 
Слонимский, Лидский, Ивьевский 
Гродненский, Новогрудский 
Берестовицкий, Островецкий 
Щучинский, Ошмянский 
Мостовский, Дятловский 
Вороновский, Кореличский 
Копыльский, Молодеченский 
Несвижский, Вилейский 
Минский, Клецкий
Дзержинский, Солигорский 
Слуцкий, Смолевичский 
Мядельский, Стародорожский 
Воложинский, Любанский 
Борисовский, Червенский 
Узденский, Столбцовский 
Пуховичский, Логойский 
Минская 
Березинский, Крупский
Бобруйский, Могилевский 
Кричевский, Климовичский 
Чериковский, Чаусский 
Мстиславский, Костюковичский 
Горецкий, Дрибинский
Белыничский, Кировский 
Шкловский, Славгородский 
Краснопольский, Глусский 
Круглянский, Быховский 
Кличевский, Хотимский 
Могилевская 
Осиповичский 
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Приложение 5 
Данные для расчета сметной стоимости строительства и составления сметной  
документации в текущих ценах 
в соответствии с Инструкцией № 51 по информации РНТЦ (http://www.rstc.by/) 
 
№ п/п Наименование показателя 
Данные на 
01.04.19г. 
Данные на 
01.05.19г. 
Данные на 
01.06.19г. 
Данные на 
01.07.19г. 
Данные на 
01.08.19г. 
Данные на 
01.09.19г. 
Данные на 
01.10.19г. 
Данные на 
01.11.19г. 
Данные на 
01.12.19г. 
1 Стоимость человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда, руб. 
1.1 в среднем по рес-
публике 
1.2 по г. Минску 
8,15 8,15 8,15 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 6,94 
2 Коэффициенты перехода от суммы средств в тыс. руб. к трудоемкости в чел.-час 
2.1 ОХР и ОПР 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,57 
2.2 ВЗиС 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 76,4 83,0 
2.3 ЗУ 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,70 
3 Коэффициенты, применяемые к утвержденным МАиС РБ при составлении сметной на основании
НРР (приказ № 270 от 28.08.2012) 
3.1 ОХР и ОПР 1 1 1 1 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
3.2 ПП 1 1 1 1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
3.3 ВЗиС 0,86 0,86 0,86 0,86 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
3.4 ЗУ 0,86 0,86 0,86 0,86 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
 
.
 48 
 
Приложение 6 
 
Утверждено постановлением Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 23.12.2011 № 59 
(с изменениями, внесенными постановлением от 23.01.2019 № 6) 
 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов, плановой прибыли 
для строительных, монтажных, специальных и пусконаладочных работ при возведе-
нии, реконструкции, ремонте и реставрации объектов подрядным способом 
Нормы в процентах (от суммы сметных 
величин заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов) N п/п Наименование работ общехозяйственные 
и общепроизводст-
венные расходы 
плановая прибыль
1 
Строительные работы (за исключени-
ем работ, предусмотренных пунктами 
2 - 4) для: 
  
1.1 городского строительства  57,48 63,54 
1.2 строительства в сельской местности 68,78 64,32 
2 
Монтаж сборных железобетонных 
конструкций при строительстве кар-
касных зданий и объектов крупнопа-
нельного домостроения для: 
  
2.1 городского строительства  93,35 109,70 
2.2 строительства в сельской местности 107,39 110,87 
3 Монтаж металлических конструкций каркасных зданий 62,42 63,62 
4 Монтажные и специальные работы   
4.1 монтаж металлических конструкций  49,99 61,29 
4.2 внутренние санитарно-технические работы 70,82 66,80 
4.3 теплоизоляционные работы 60,02 45,46 
4.4 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
4.5 бурение скважин на воду 50,76 48,18 
4.6 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
4.7 монтаж оборудования 33,62 33,91 
4.8 электромонтажные работы 52,10 36,85 
4.9 строительство водохозяйственных объ-ектов 54,47 40,43 
4.10 прокладка и монтаж междугородних ли-ний связи 71,39 50,66 
4.11 строительство метрополитенов (закры-тый способ работ) 70,56 56,09 
4.12 горнопроходческие работы 58,96 57,58 
4.13 монтаж технологических трубопрово-дов, включая трубопроводную арматуру 48,67 46,11 
5 
Работы по ремонту зданий, сооруже-
ний, благоустройства, инженерных 
коммуникаций 
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Нормы в процентах (от суммы сметных 
величин заработной платы рабочих и 
заработной платы машинистов) N п/п Наименование работ общехозяйственные 
и общепроизводст-
венные расходы 
плановая прибыль
5.1 
строительные работы (за исключением 
работ, предусмотренных пунктами 5.2 - 
5.10), теплоизоляционные работы 
71,59 47,58 
5.2 монтаж металлических конструкций 49,99 61,29 
5.3 внутренние санитарно-технические ра-боты 58,60 45,25 
5.4 электромонтажные работы 52,10 36,85 
5.5 монтаж технологического оборудования, включая трубопроводную арматуру 48,67 46,11 
5.6 монтаж оборудования 33,62 33,91 
5.7 прокладка и монтаж сетей связи 66,80 33,91 
5.8 озеленение территорий 48,15 27,09 
5.9 ремонт мелиоративных систем и соору-жений 44,69 40,43 
5.10 прокладка нефтегазопродуктопроводов 66,80 78,44 
6 Реставрационно-восстановительные ра-боты 47,59 44,32 
7 Пусконаладочные работы 36,07 14,44 
Примечания: 
1. При реконструкции объектов строительства (кроме реконструкции объектов 
жилищного фонда) к нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов при-
меняется коэффициент 1,1. 
2. К нормам общехозяйственных и общепроизводственных расходов на внутренние 
санитарно-технические работы, выполняемые в сельской местности, применяется коэф-
фициент 1,15. 
3. Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой при-
были, при необходимости, могут уточняться путем применения корректирующих коэф-
фициентов, доводимых в соответствии с размером статистической заработной платы по 
строительству, материальных и иных затрат. 
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Приложение 7 
 
Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений 
(НРР 8.01.102-2017) 
Наименование видов строительства объектов Норма, % 
1 2 
1 Промышленное строительство  
1.1 Предприятия черной и цветной металлургической промышленности (кроме горнодо-
бывающих) 10,9 
1.2 Объекты обустройства нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений (про-
мыслов) 11,2 
1.3 Предприятия машиностроения и электротехнической промышленности 11,8 
1.4 Предприятия химической и нефтехимической промышленности:  
а) нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы 13,7 
б) прочие объекты химической промышленности 13,1 
1.5 Предприятия горнодобывающей промышленности:  
а) строительство новых шахт и рудников 16,3 
б) строительство обогатительных фабрик, вскрытие и подготовка горизонтов на дейст-
вующих горнодобывающих предприятиях 12,0 
1.6 Предприятия торфяной промышленности 9,1 
1.7 Предприятия судостроительной и судоремонтной промышленности 17,1 
1.8 Предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности 14,3 
1.9 Предприятия промышленности строительных материалов 8,1 
1.10 Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности 12,0 
1.11 Предприятия легкой промышленности 8,8 
1.12 Предприятия пищевой промышленности 10,4 
1.13 Предприятия медицинской промышленности 5,0 
1.14 Предприятия микробиологической промышленности 5,2 
2 Энергетическое строительство  
2.1 Тепловые электростанции 24,2 
2.2 Атомные электростанции 21,8 
2.3 Промышленно-отопительные ТЭЦ 22,1 
2.4 Самостоятельные котельные 10,1 
2.5 Воздушные линии электропередачи 35 Кв и выше 8,2 
2.6 Трансформаторные подстанции 35 Кв и выше и прочие объекты энергетического стро-
ительства 
9,1 
2.7 Воздушные линии электропередачи, включая осветительные трансформаторные под-
станции 0.4-35 Кв 
6,0 
3 Транспортное строительство  
3.1 Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50 м 29,2 
3.2 Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной 
более 50 м 
19,5 
3.3 Электрификация железнодорожных участков 15,0 
3.4 Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление 
отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на 
эксплуатируемой сети 
12,8 
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Наименование видов строительства объектов Норма, % 
1 2 
3.5 Автомобильные дороги с твердым покрытием без тоннелей и мостов (путепроводов) 
длиной более 50 м: 
 
а) при использовании для строительства дорог временных передвижных асфальтобетон-
ных заводов 
14,9 
б) при получении асфальтобетона и цементобетона для покрытия дорог от действующих 
стационарных предприятий 
9,7 
3.6 Метрополитены 19,5 
3.7 Железнодорожные и автодорожные мосты и путепроводы длиной более 50 м 31,2 
3.8 Мосты и путепроводы:  
а) в местах постоянной дислокации мостостроительных организаций 14,3 
б) в остальных пунктах 20,9 
3.9 Аэродромы:  
а) площадки аэродромов 18,8 
б) здания и сооружения служебно-технической зоны 11,3 
3.10 Объекты речного транспорта 12,9 
3.11 Коллекторные и пешеходные тоннели 16,2 
4 Жилищно-гражданское строительство в городах и поселках городского типа  
4.1 Жилые дома:  
а) жилые дома всех типов (включая объекты распределительной инженерной инфраструк-
туры и благоустройство) 
4,5 
б) районы (кварталы) жилой застройки (включая объекты распределительной инженерной 
инфраструктуры и благоустройство) 
3,7 
4.2 Благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, 
тротуаров, озеленению) 
4,7 
4.3 Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, 
картинные галереи, физкультурно-оздоровительные и спортивные здания и другие здания 
гражданского строительства 
6,1 
4.4 Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструктор-
ские и проектные институты, храмовые комплексы и культовые здания, многофункцио-
нальные здания и комплексы 
5,8 
4.5 Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории, гаражи и т.д.) 4,7 
4.6 Наружные сети водопровода и канализации, тепло- и газоснабжения (линейная часть) 3,8 
4.7 Водоснабжение, канализация, тепло- и газоснабжение (комплекс инженерных соору-
жений в составе трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений, газораспреде-
лительных станций и т.д.) 
6,7 
4.8 Городской электрический транспорт (трамвайные депо, троллейбусные депо, трамвай-
ные и троллейбусные линии, тяговые подстанции, конечные станции, мастерские службы 
пути и энергохозяйства) 
9,3 
4.9 Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря 7,5 
5 Прочие виды строительства  
5.1 Здания и сооружения по приемке, хранению и переработке зерна и хлебозаводы 11,7 
5.2 Объекты строительства Министерства обороны:  
а) общевойскового и специального назначения 13,2 
б) жилищного, казарменного, коммунального и культурно-бытового назначения 9,8 
5.3 Сети и сооружения связи:  
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Наименование видов строительства объектов Норма, % 
1 2 
а) радиорелейные линии связи 22,8 
б) станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали, кабельные и воздушные 
линии зоновой (межобластной) и сельской связи 
16,4 
в) городские телефонные сети, межстанционные линии связи и узлы 7,4 
г) объекты радиовещания и телевидения 12,0 
д) прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.д.) 12,0 
5.4 Сельскохозяйственное строительство, включая жилищное и гражданское строительство 
в сельской местности (кроме строительства автомобильных дорог, мостов, путепроводов и 
электрификации) 
10,7 
5.5 Водохозяйственное, мелиоративное строительство и гидротехнические сооружения, 
рыбоводномелиоративные и прудовые сооружения рыбхозов, рыбоводных заводов по вос-
производству рыбных запасов и нерестово-выростных хозяйств    
9,3 
5.6 Магистральные трубопроводы вне городов:  
5.6.1 Водоснабжение, канализация 10,1 
5.6.2 Газопроводы и нефтепроводы:  
а) площадочные сооружения (компрессорные и насосные станции, газораспределительные 
станции) 
24,7 
б) линейная часть  7,7 
5.6.3 Тепловые сети 7,1 
5.7 Очистные сооружения, водопроводные и канализационные станции, возводимые по 
самостоятельному проекту 
14,2 
5.8 Предприятия и объекты прочих видов строительства 10,1 
 
В соответствии с постановленим МАиС от 30.07.2019 г, №45 установлен поправочный 
(расчетный) коэффициент к нормам на строительство временных зданий и сооружений, 
приведенным в Сборнике норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 
8.01.102-2017), и к нормам на дополнительные расходы при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, приведенным в сборнике норм на дополнительные  расхо-
ды, при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, часть I (НРР 8.01.103-
2017), для применения на 1 декабря 2019 г., в размере 0,93. 
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Приложение 8 
 
Нормы на дополнительные расходы при производстве  
строительно-монтажных работ в зимнее время 
(НРР 8.01.103-2017. Часть 1) 
 
Удельные веса 
Виды строительства Норма, % заработ-ной пла-
ты 
эксплуа-
тации 
машин и 
меха-
низмов 
в т.ч. зара-
ботная 
плата ма-
шинистов 
материа-
лов 
Коэффи-
циент 
перехода 
к трудо-
емкости
1 2 3 4 5 6 7 
1 Промышленное строительство 
1.1 Предприятия нефтяной и газовой про-
мышленности 3.83 0.274 0.399 0.163 0.327 134.365 
1.2 Предприятия нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности 4.02 0.487 0.342 0.105 0.171 214.984 
1.3 Предприятия угольной промышленно-
сти (кроме горнопроходческих работ) 4.56 0.468 0.376 0.132 0.156 214.984 
1.4 Предприятия торфяной промышленно-
сти 3.19 0.180 0.668 0.188 0.152 142.043 
1.5 Предприятия черной металлургии (кро-
ме горнопроходческих работ и объектов 
шахтной поверхности) 
2.84 0.273 0.660 0.199 0.067 214.984 
1.6 Предприятия цветной металлургии 
(кроме горнопроходческих работ и объек-
тов шахтной поверхности) 
4.17 0.289 0.568 0.171 0.143 191.950 
1.7 Предприятия химической промышлен- 3.60 0.478 0.401 0.108 0.121 253.374 
1.8 Предприятия лесозаготовительной и 
деревообрабатывающей промышленности 3.11 0.278 0.583 0.173 0.139 191.950 
1.9 Предприятия целлюлозно-бумажной 
промышленности 3.09 0.284 0.577 0.172 0.139 191.950 
1.10 Предприятия медицинской промыш- 1.80 0.393 0.352 0.115 0.255 230.340 
1.11 Предприятия микробиологической 
промышленности 2.03 0.446 0.322 0.112 0.232 191.950 
1.12 Предприятия тяжелого, энергетическо-
го и транспортного машиностроения 
5.07 0.637 0.169 0.088 0.194 238.018
1.13 Предприятия сельскохозяйственного и 
тракторного машиностроения 
3.94 0.243 0.413 0.116 0.344 95.975 
1.14 Предприятия электротехнической про-
мышленности 5.15 0.213 0.485 0.133 0.302 119.009 
1.15 Предприятия станкостроительной и 
инструментальной промышленности 4.96 0.491 0.338 0.122 0.171 214.984 
1.16 Предприятия приборостроения и 
средств автоматизации 4.18 0.486 0.318 0.116 0.196 207.306 
1.17 Предприятия автомобильной и под-
шипниковой промышленности 4.50 0.466 0.297 0.108 0.237 207.306 
1.18 Предприятия легкого и прочего маши-
ностроения 4.58 0.487 0.344 0.124 0.169 214.984 
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Удельные веса 
Виды строительства Норма, % заработ-ной пла-
ты 
эксплуа-
тации 
машин и 
меха-
низмов 
в т.ч. зара-
ботная 
плата ма-
шинистов 
материа-
лов 
Коэффи-
циент 
перехода 
к трудо-
емкости
1 2 3 4 5 6 7 
1.19 Предприятия промышленности строи-
тельных материалов:       
1.19.1 заводы и полигоны сборных железо-
бетонных и бетонных конструкций и изде-
лий 
7.07 0.481 0.355 0.127 0.164 214.984 
1.19.2 дробильно-сортировочные заводы, 
карьеры глины и гравийно-песчаных мате- 3.95 0.493 0.338 0.123 0.169 214.984 
1.19.3 заводы стеновых материалов, кро-
вельных и гидроизоляционных материалов 4.24 0.475 0.364 0.129 0.161 214.984 
1.19.4 цементные заводы, предприятия ас-
бестоцементной и санитарно-технической 
промышленности 
3.67 0.487 0.347 0.124 0.166 214.984 
1.19.5 предприятия стекольной промыш-
ленности 3.29 0.474 0.265 0.098 0.261 191.950 
1.19.6 предприятия строительной керамики 3.09 0.356 0.478 0.149 0.166 207.306 
1.19.7 предприятия полимерных строи-
тельных материалов 3.99 0.444 0.412 0.140 0.144 222.662 
1.20 Предприятия пищевой промышленно-
сти 4.50 0.564 0.128 0.069 0.308 199.628 
1.21 Предприятия мясной промышленно-
сти, предприятия первичной обработки 
сельскохозяйственной продукции 
3.21 0.429 0.448 0.150 0.123 230.340 
1.22 Предприятия молочной промышлен-
ности, сахарные и консервные заводы 3.35 0.354 0.533 0.168 0.113 222.662 
1.23 Предприятия рыбного хозяйства 5.75 0.694 0.285 0.132 0.021 318.637 
1.24 Склады и хранилища 3.40 0.401 0.407 0.133 0.192 191.950 
1.25 Элеваторы из сборного железобетона 3.68 0.485 0.354 0.127 0.161 214.984 
1.26 Элеваторы из монолитного железобе- 12.73 0.475 0.364 0.129 0.161 214.984 
1.27 Холодильники 5.83 0.406 0.421 0.138 0.173 238.018 
1.28 Предприятия авиационной и оборон-
ной промышленности, общего машино- 4.18 0.467 0.423 0.147 0.110 245.696 
1.29 Предприятия судостроительной про-
мышленности 6.29 0.444 0.143 0.061 0.413 149.721 
1.30 Предприятия промышленности средств 
связи, радио и электроники 4.02 0.417 0.501 0.166 0.082 222.662 
1.31 Предприятия полиграфической про-
мышленности 3.42 0.668 0.256 0.119 0.076 276.408 
1.32 Предприятия легкой промышленности 4.47 0.563 0.124 0.068 0.313 191.950
2 Энергетическое строительство 
2.1 Тепловые электростанции 6.02 0.414 0.546 0.182 0.040 230.340 
2.2 Гидроэлектростанции 13.05 0.389 0.377 0.121 0.234 184.272 
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Удельные веса 
Виды строительства Норма, % заработ-ной пла-
ты 
эксплуа-
тации 
машин и 
меха-
низмов 
в т.ч. зара-
ботная 
плата ма-
шинистов 
материа-
лов 
Коэффи-
циент 
перехода 
к трудо-
емкости
1 2 3 4 5 6 7 
2.3 Атомные электростанции 4.61 0.188 0.635 0.178 0.177 142.043 
2.4 Промышленно-отопительные ТЭЦ 4.48 0.186 0.640 0.179 0.177 142.043 
2.5 Самостоятельные котельные 2.60 0.440 0.237 0.087 0.323 168.916 
2.6 Электрические подстанции 2.58 0.454 0.432 0.148 0.114 253.374 
2.7 Тепловые сети 3.24 0.379 0.530 0.171 0.091 253.374 
2.8 Воздушные линии электропередачи 35 
кВ и выше 1.20 0.520 0.264 0.103 0.216 207.306 
2.9 Воздушные линии электропередачи 0.4-
35.0 кВ  2.02 0.470 0.369 0.130 0.161 214.984 
2.10 Прочие объекты энергетического 
строительства 2.58 0.454 0.432 0.148 0.114 253.374 
3 Строительство нефтегазопродуктопроводов: 
3.1 линейная часть  1.99 0.271 0.479 0.139 0.250 157.399
3.2 площадочные сооружения (компрессор-
ные и насосные станции, газораспредели-
тельные станции)
2.07 0.270 0.489 0.142 0.241 168.916
4 Строительство производственных и служебных зданий эксплуатации транспорта: 
4.1 железнодорожного транспорта 6.36 0.593 0.301 0.083 0.106 303.281
4.2 автомобильного транспорта, АЗС, базы 
по ремонту и обслуживанию строительных 3.85 0.504 0.268 0.103 0.228 214.984
4.3 речного транспорта 2.27 0.184 0.660 0.185 0.156 168.916
4.4 воздушного транспорта 2.93 0.578 0.296 0.121 0.126 245.696
4.5 летных полей воздушного 
транспорта 3.19 0.100 0.858 0.242 0.042 199.628
5 Строительство дорог: 
5.1 освоение трассы и подготовка террито-
рии строительства 4.64 0.529 0.177 0.045 0.294 230.340
5.2 Земляное полотно из грунтов:       
5.2.1 обыкновенных 12.55 0.585 0.180 0.085 0.235 222.662
5.2.2 дренирующих 3.56 0.474 0.256 0.096 0.270 184.272
5.2.3 скальных 2.11 0.223 0.677 0.197 0.100 191.950
5.3 Возведение земляного полотна дорог 
гидромеханизированным способом 9.13 0.066 0.480 0.116 0.454 65.263 
5.4 Укрепление земляного полотна и регу-
ляционных сооружений 2.04 0.224 0.752 0.224 0.024 222.662
5.5 Верхнее строение пути 3.07 0.759 0.210 0.115 0.031 310.959
5.6 Электрификация железных дорог, про-
чие энергетические сооружения и устройст- 3.99 0.402 0.446 0.146 0.152 199.628
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Удельные веса 
Виды строительства Норма, % заработ-ной пла-
ты 
эксплуа-
тации 
машин и 
меха-
низмов 
в т.ч. зара-
ботная 
плата ма-
шинистов 
материа-
лов 
Коэффи-
циент 
перехода 
к трудо-
емкости
1 2 3 4 5 6 7 
5.7 Устройства связи, сигнализации, цен-
трализации и блокировки 5.96 0.648 0.320 0.012 0.032 272.569
5.8 Сооружения водоснабжения и канали-
зации (без наружных трубопроводов и 9.16 0.552 0.448 0.129 0.000 238.018
5.9 Дорожное покрытие:       
5.9.1 из сборных железобетонных плит 0.89 0.171 0.181 0.049 0.648 65.263 
5.9.2 цементно-бетонное 3.30 0.259 0.242 0.071 0.499 103.653
5.9.3 асфальтобетонное 3.01 0.154 0.625 0.169 0.221 191.950
5.9.4 черное щебеночное 2.35 0.186 0.755 0.220 0.059 168.916
5.9.5 гравийное или щебеночное 1.41 0.030 0.938 0.260 0.032 199.628
5.10 Искусственные сооружения 6.22 0.691 0.225 0.111 0.084 276.408
6 Мосты и путепроводы 
6.1 Железобетонные пролетные строения 8.37 0.367 0.332 0.106 0.301 157.399 
6.2 Металлические пролетные строения 3.98 0.527 0.272 0.107 0.201 214.984 
7 Строительство метрополитенов 
7.1 Закрытым способом:       
7.1.1 с подогревом воздуха 1.62 0.439 0.062 0.041 0.499 134.365 
7.1.2 без подогрева воздуха 1.36 0.805 0.113 0.052 0.082 333.993 
7.2 Открытым способом 5.20 0.791 0.146 0.098 0.063 310.959 
8 Строительство зданий и сооружений связи
8.1 Радиорелейные линии связи 2.98 0.574 0.186 0.086 0.240 214.984 
8.2 Станционные сооружения, кабельные и 
воздушные магистрали, кабельные и воз-
душные линии зоновой (межобластной) и 
2.77 0.574 0.180 0.084 0.246 214.984 
8.3 Городские телефонные сети, межстан-
ционные линии связи и узлы 2.69 0.574 0.181 0.084 0.245 214.984 
8.4 Прочие объекты (почтамты, объекты 
радиовещания и телевидения, районные 
узлы связи и т.п.) 
2.73 0.571 0.185 0.085 0.244 214.984 
9 Сельскохозяйственное строительство 
(ремонтные мастерские, базы снабжения, 
теплично-парниковые комбинаты и т.п.) 
3.63 0.481 0.369 0.131 0.150 222.662 
10 Мелиоративное и водохозяйственное строительство 
10.1 Орошение 4.08 0.204 0.720 0.210 0.076 191.950
10.2 Осушение 5.58 0.076 0.880 0.247 0.044 207.306
11 Строительство жилых и общественных зданий  
11.1 Жилые здания крупнопанельные и 
объемно-блочные 2.34 0.591 0.292 0.121 0.117 214.984 
11.2 Жилые здания кирпичные, каркас-
ные и из блоков 2.58 0.458 0.405 0.140 0.137 214.984 
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Удельные веса 
Виды строительства Норма, % заработ-ной пла-
ты 
эксплуа-
тации 
машин и 
меха-
низмов 
в т.ч. зара-
ботная 
плата ма-
шинистов 
материа-
лов 
Коэффи-
циент 
перехода 
к трудо-
емкости
1 2 3 4 5 6 7 
11.3 Жилые здания деревянные 3.59 0.805 0.173 0.070 0.022 364.705 
11.4 Жилые здания монолитные 3.35 0.458 0.405 0.140 0.137 214.984 
11.5 Здания общественного назначения 
(школы, учебные заведения, клубы, дет-
ские сады и ясли, больницы, магазины, 
административные здания, кинотеатры, 
театры, картинные галереи и др.) 
2.96 0.439 0.243 0.088 0.318 165.077
11.6 Санатории, дома отдыха, турбазы, 
пансионаты, профилактории, пионерские 
лагеря и др. 
2.99 0.436 0.242 0.088 0.322 168.916
11.7 Объекты коммунального хозяйства 2.96 0.451 0.231 0.086 0.318 165.077 
12 Городской электрический транспорт 
(трамвайные депо, троллейбусные депо, 
трамвайные и троллейбусные линии, тяго-
вые подстанции, конечные станции, мас-
терские службы пути и энергохозяйства) 
5.56 0.780 0.149 0.097 0.071 307.120
13 Строительство наружных трубопроводов 
13.1 Водоснабжение и газопроводы в мяг-
ких грунтах (с земляными работами) 3.98 0.130 0.815 0.232 0.055 199.628 
13.2 Канализация в мягких грунтах (с зем-
ляными работами) 4.50 0.115 0.816 0.229 0.069 191.950 
13.3 Насосные станции:       
13.3.1 водопроводные 7.65 0.620 0.262 0.115 0.118 199.628 
13.3.2 канализационные 8.61 0.439 0.319 0.110 0.242 214.984 
13.4 Очистные сооружения:       
13.4.1 водопроводные 4.39 0.487 0.338 0.122 0.175 214.984 
13.4.2 канализационные 4.99 0.468 0.380 0.133 0.152 199.950 
14 Горнопроходческие работы (без общешахтных расходов) 
14.1 Шахтные стволы (с учетом затрат на 
подогрев подаваемого в шахту воздуха) 4.77 0.347 0.470 0.146 0.183 126.687 
14.2 в том числе затраты на подогрев возду- 4.64 0.298 0.519 0.155 0.183 103.653 
14.3 Горизонтальные и наклонные выработ-
ки (с учетом затрат на подогрев подаваемо-
го в выработки воздуха) 
5.53 0.296 0.455 0.134 0.249 88.297 
14.4 в том числе затраты на подогрев возду- 5.15 0.236 0.520 0.147 0.244 65.263 
15 Прочие виды строительства 
15.1 Коллекторы для подземных сооруже- 3.98 0.544 0.414 0.155 0.042 261.052 
15.2 Пешеходные подземные переходы 3.88 0.518 0.471 0.171 0.011 295.603 
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Удельные веса 
Виды строительства Норма, % заработ-ной пла-
ты 
эксплуа-
тации 
машин и 
меха-
низмов 
в т.ч. зара-
ботная 
плата ма-
шинистов 
материа-
лов 
Коэффи-
циент 
перехода 
к трудо-
емкости
1 2 3 4 5 6 7 
15.3 Берегоукрепление и сооружение набе-
режных 2.10 0.224 0.752 0.224 0.024 222.662 
15.4 Посадка и пересадка деревьев и кус-
тарников с подготовкой посадочных мест 
(включая стоимость деревьев и кустарни-
ков) 
5.68 0.290 0.669 0.206 0.041 230.340 
К нормам затрат применяются коэффициенты учитывающие отклонение 
продолжительности зимнего периода по регионам республики от среднереспубликанской. 
Коэффициент для Витебской области учитывает дополнительно воздействие ветров скоростью 
более 10 м/cек. (см. приложение 9 данных МУ) 
В соответствии с постановленим МАиС от 30.07.2019 г, №45 установлен поправочный 
(расчетный) коэффициент к нормам на строительство временных зданий и сооружений, 
приведенным в Сборнике норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 
8.01.102-2017), и к нормам на дополнительные расходы при производстве строительно-
монтажных работ в зимнее время, приведенным в сборнике норм на дополнительные  расхо-
ды, при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, часть I (НРР 8.01.103-
2017), для применения на 1 декабря 2019 г., в размере 0,93. 
 
Приложение 9 
 
Расчетный зимний период и коэффициенты к нормам затрат 
 
Расчетный зимний период Наименование областей Начало Конец 
Коэффициенты к 
нормам 
Брестская 20.11 15.03 1.0 
Витебская 10.11 30.03 1.2 
Гомельская 20.11 20.03 1.0 
Гродненская 20.11 15.03 1.0 
Минская 15.11 25.03 1.1 
Могилевская 15.11 25.03 1.1 
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Приложение 10 
Расценки на проведение государственной экспертизы архитектурных и строительных  
проектов, обоснований инвестирования в строительство в зависимости от стоимости  
 проектно-изыскательских работ (ПИР) на их разработку 
(Инструкция о порядке определения стоимости государственной экспертизы градостроительных, 
архитектурных и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство, 
 утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства  
Республики Беларусь от 12.12.2008 № 55) 
 
Стоимость ПИР от 5 до 40 млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 41 до 110 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 120 до 470 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
стоимость ПИР, 
млн.руб. 
расценка на экс-
пертизу, % 
стоимость ПИР, 
млн.руб. 
расценка на экс-
пертизу, % 
стоимость ПИР, 
млн.руб. 
расценка на экс-
пертизу, % 
До 5 15,00 41,0 7,35 120,0 4,05 
6,0 14,50 42,0 7,20 130,0 3,90 
7,0 14,00 43,0 7,05 140,0 3,80 
8,0 13,50 44,0 6,90 150,0 3,67 
9,0 13,00 45,0 6,75 160,0 3,54 
10,0 12,50 46,0 6,60 170,0 3,42 
11,0 12,30 47,0 6,45 180,0 3,31 
12,0 12,10 48,0 6,30 190,0 3,21 
13,0 11,90 49,0 6,15 200,0 3,12 
14,0 11,70 50,0 6,00 210,0 3,03 
15,0 11,50 52,0 5,94 220,0 2,95 
16,0 11,30 54,0 5,88 230,0 2,88 
17,0 11,10 56,0 5,82 240,0 2,81 
18,0 10,90 58,0 5,76 250,0 2,74 
19,0 10,70 60,0 5,70 260,0 2,68 
20,0 10,50 62,0 5,58 270,0 2,63 
21,0 10,35 64,0 5,46 280,0 2,57 
22,0 10,20 66,0 5,34 290,0 2,52 
23,0 10,05 68,0 5,22 300,0 2,47 
24,0 9,90 70,0 5,10 310,0 2,43 
25,0 9,75 72,0 5,04 320,0 2,38 
26,0 9,60 74,0 4,98 330,0 2,34 
27,0 9,45 76,0 4,92 340,0 2,30 
28,0 9,30 78,0 4,86 350,0 2,26 
29,0 9,15 80,0 4,80 360,0 2,23 
30,0 9,00 82,0 4,74 370,0 2,19 
31,0 8,85 84,0 4,68 380,0 2,16 
32,0 8,70 86,0 4,62 390,0 2,13 
33,0 8,55 88,0 4,56 400,0 2,10 
34,0 8,40 90,0 4,50 410,0 2,07 
35,0 8,25 92,0 4,47 420,0 2,04 
36,0 8,10 94,0 4,44 430,0 2,01 
37,0 7,95 96,0 4,41 440,0 1,99 
38,0 7,80 98,0 4,38 450,0 1,96 
39,0 7,65 100,0 4,35 460,0 1,94 
40,0 7,50 110,0 4,20 470,0 1,91 
480,0 1,89 1400,0 1,03 30000,0 0,175 
490,0 1,87 1450,0 1,006 31000,0 0,173 
500,0 1,85 1500,0 0,986 32000,0 0,171 
520,0 1,81 1600,0 0,951 33000,0 0,169 
540,0 1,77 1700,0 0,918 34000,0 0,166 
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Стоимость ПИР от 5 до 40 млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 41 до 110 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
Стоимость ПИР от 120 до 470 
млн. руб. 
(в базисных ценах 2006 года) 
стоимость ПИР, 
млн.руб. 
расценка на экс-
пертизу, % 
стоимость ПИР, 
млн.руб. 
расценка на экс-
пертизу, % 
стоимость ПИР, 
млн.руб. 
расценка на экс-
пертизу, % 
560,0 1,73 1800,0 0,889 35000,0 0,163 
580,0 1,70 1900,0 0,862 36000,0 0,161 
600,0 1,66 2000,0 0,837 37000,0 0,158 
620,0 1,63 3000,0 0,664 38000,0 0,156 
640,0 1,60 4000,0 0,563 39000,0 0,153 
660,0 1,58 5000,0 0,496 40000,0 0,151 
680,0 1,55 6000,0 0,433 41000,0 0,149 
700,0 1,52 7000,0 0,387 42000,0 0,147 
720,0 1,50 8000,0 0,352 43000,0 0,145 
740,0 1,48 9000,0 0,325 44000,0 0,143 
760,0 1,45 10000,0 0,304 45000,0 0,141 
780,0 1,43 11000,0 0,286 46000,0 0,140 
800,0 1,41 12000,0 0,271 47000,0 0,138 
820,0 1,39 13000,0 0,259 48000,0 0,136 
840,0 1,37 14000,0 0,248 49000,0 0,135 
860,0 1,36 15000,0 0,239 50000,0 0,133 
880,0 1,34 16000,0 0,231 51000,0 0,132 
900,0 1,32 17000,0 0,224   
920,0 1,30 18000,0 0,217   
940,0 1,29 19000,0 0,212   
960,0 1,27 20000,0 0,207   
980,0 1,26 21000,0 0,202   
1000,0 1,24 22000,0 0,198   
1050,0 1,21 23000,0 0,194   
1100,0 1,18 24000,0 0,190   
1150,0 1,15 25000,0 0,187   
1200,0 1,12 26000,0 0,184   
1250,0 1,09 27000,0 0,181   
1300,0 1,07 28000,0 0,179   
1350,0 1,05 29000,0 0,177   
Примечание. Стоимость государственной экспертизы градостроительных, архитектурных 
и строительных проектов, обоснований инвестирования в строительство следует определять по 
формуле 
Цэксп = ЦПИР × Р / 100, 
где  Цэксп – стоимость экспертизы проектной документации; 
ЦПИР – суммма затрат на проектно-изыскательские работы по главе X сводного сметного 
расчета стоимости строительства; 
Р – расценка на проведение государственной экспертизы в процентах от стоимости ПИР. 
В случаях, когда стоимость разработки проектов и обоснований инвестирования в строи-
тельство находится между приведенными значениями стоимости ПИР, расценку следует опре-
делять методом интерполяции. 
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Приложение 11 
Индексы изменения стоимости проектных работ 
Индексы изменения стоимости проектных работ к стоимости  
в базисных ценах на 01.01.2006 г. Дата для работ, не освобождаемых 
от НДС 
для работ, освобождаемых от 
НДС 
На 1.09.2019 0,000677 0,000690 
На 1.10.2019 0,000681 0,000694 
На 1.11.2019 0,000684 0,000697 
На 1.12.2019 0,000688 0,000701 
На 1.01.2020 0,000691 0,000705 
На 1.02.2020 0,000695 0,000708 
На 1.03.2020 0,000698 0,000711 
 
 
 62
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
2 
МИ
НИ
СТ
ЕР
СТ
ВО
 (В
ЕД
ОМ
СТ
ВО
) _
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
_ 
 
 
 
 
(на
им
ено
ван
ие 
утв
ерж
даю
ще
й о
рга
ни
зац
ии
) 
 УТ
ВЕ
РЖ
ДЕ
НО
 
все
го 
в с
ум
ме
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  _
__
__
__
__
__
__
8,
54
6_
__
__
 ты
с.р
уб
. 
в т
ом
 чи
сле
: 
на 
дат
у н
ача
ла 
раз
раб
отк
и с
ме
тно
й д
оку
ме
нта
ци
и  
  _
__
__
__
__
__
__
8,
27
7_
__
__
__
__
ты
с.р
уб
. 
на 
дат
у н
ача
ла 
стр
ои
тел
ьст
ва 
об
ъек
та 
   
   
   
   
   
   
   
  _
__
__
__
__
__
__
8,
39
6_
__
__
__
__
  ты
с.р
уб
.  
в т
ом
 чи
сле
 во
звр
атн
ых
 су
мм
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  _
__
__
__
__
__
__
0,
00
8_
__
__
__
__
__
  ты
с.р
уб
. 
__
__
__
__
__
__
__
__
__
 «
__
__
» 
__
__
__
_ 
20
1_
_ 
г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СВ
ОД
НЫ
Й 
СМ
ЕТ
НЫ
Й 
РА
СЧ
ЕТ
 СТ
ОИ
МО
СТ
И 
СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
А 
(Н
ОР
МЫ
 2
01
7 
г.)
 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ОБ
ЪЕ
КТ
А:
 АД
МИ
НИ
СТ
РА
ТИ
ВН
ОЕ
 ЗД
АН
ИЕ
 ПО
 ПР
. Г
ЕР
ОЕ
В, 
5 
Г. 
БО
РИ
СО
В 
 
 
 
КО
Д О
БЪ
ЕК
ТА
: 
 
11
23
18
 
 
 
 
 
 
 
СО
СТ
АВ
ЛЕ
Н 
В Ц
ЕН
АХ
 Н
А 1
 де
ка
бр
я 2
01
9г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
ГЛ
АВ
А 1
 П
ОД
ГО
ТО
ВК
А Т
ЕР
РИ
ТО
РИ
И 
СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
-
-
-
-
0,
02
5
0,
02
5
ПУ
НК
Т 2
1 
ИН
-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 ПО
ДГ
ОТ
ОВ
КУ
 ТЕ
РР
ИТ
О-
РИ
И С
ТР
ОИ
ТЕ
ЛЬ
СТ
ВА
 (%
 от
 гл
.2
, гр
.9
) 
-
-
-
-
-
-
1
 
 
 
-
-
-
-
-
0,
02
5
0,
02
5
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 1
 
-
-
-
-
-
-
1
 63
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 2
 О
СН
ОВ
НЫ
Е З
ДА
НИ
Я, 
СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 
 
 
 
0,
73
4
0,
30
0
2,
71
8
0,
49
5
-
-
5,
03
7
ОБ
ЪЕ
КТ
НА
Я 
СМ
ЕТ
А 1
 
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ТИ
ВН
ОЕ
 ЗД
АН
ИЕ
 (п
о и
тог
у 
об
ъек
тно
й с
ме
ты
) 
0,
07
1
0,
27
5
0,
51
4
-
12
4
 
 
  
0,
73
4
0,
30
0
2,
71
8
0,
49
5
-
-
5,
03
7
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 2
 
 
0,
07
1
0,
27
5
0,
51
4
-
12
4
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 4
 ЗД
АН
ИЯ
, С
ОО
РУ
ЖЕ
НИ
Я Э
НЕ
РГ
ЕТ
ИЧ
ЕС
КО
ГО
 ХО
ЗЯ
ЙС
ТВ
А 
 
 
 
0,
01
8
0,
01
2
0,
05
3
0,
00
8
-
-
0,
10
1
УП
 
ЗД
АН
ИЯ
 ЭЛ
ЕК
ТР
ОС
ТА
НЦ
ИЙ
, Т
РА
НС
-
ФО
РМ
АТ
ОР
НЫ
Х П
ОД
СТ
АН
ЦИ
Й, 
ЛИ
НИ
Й 
ЭЛ
ЕК
ТР
ОП
ЕР
ЕД
АЧ
 И 
Т.П
. (
%
 от
 гл
.2
, гр
.9
 с 
рас
пр
еде
лен
ием
 по
 гр
.3
-6
 ан
ало
гич
но
 об
ъек
т-
но
й с
ме
те)
 
0,
00
1
0,
03
0,
00
7
-
-
2
 
 
 
0,
01
8
0,
01
2
0,
05
3
0,
00
8
-
-
0,
10
1
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 4
 
 
0,
00
1
0,
03
0,
00
7
-
-
2
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 5
 ЗД
АН
ИЯ
, С
ОО
РУ
ЖЕ
НИ
Я Т
РА
НС
ПО
РТ
НО
ГО
 ХО
ЗЯ
ЙС
ТВ
А И
 СВ
ЯЗ
И 
 
 
 
УП
 
ПО
ДЪ
ЕЗ
ДН
ЫЕ
 ДО
РО
ГИ
, С
ТО
ЯН
КИ
 ДЛ
Я 
0,
02
7
0,
01
8
0,
07
9
0,
01
2
-
-
0,
15
1
 64
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
АВ
ТО
МА
Ш
ИН
, Г
АР
АЖ
И, 
ЛИ
НИ
И С
ВЯ
ЗИ
 И 
Т.П
. (
%
 от
 гл
.2
, гр
.9
 с р
асп
ред
еле
ни
ем
 по
 гр
.3
-
6 
ана
лог
ич
но
 об
ъек
тно
й с
ме
те)
 
0,
00
2
0,
00
5
0,
01
0
-
-
4
 
 
 
0,
02
7
0,
01
8
0,
07
9
0,
01
2
-
-
0,
15
1
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 5
 
 
0,
00
2
0,
00
5
0,
01
0
-
-
4
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 6
 Н
АР
УЖ
НЫ
Е С
ЕТ
И 
И 
СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 ВО
ДО
СН
АБ
ЖЕ
НИ
Я, 
КА
НА
ЛИ
ЗА
ЦИ
И,
 ТЕ
ПЛ
ОС
НА
БЖ
ЕН
ИЯ
 И
 ГА
ЗО
СН
АБ
-
ЖЕ
НИ
Я 
 
 
 
0,
04
5
0,
03
0
0,
13
1
0,
02
1
-
-
0,
25
2
УП
 
ВО
ДО
ЗА
БО
РН
ЫЕ
 СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
, Н
АС
ОС
-
НЫ
Е С
ТА
НЦ
ИИ
, В
ОД
ОН
АП
ОР
НЫ
Е Б
АШ
-
НИ
, Т
ЕП
ЛО
ВЫ
Е П
УН
КТ
Ы,
 НА
РУ
ЖН
ЫЕ
 
СЕ
ТИ
 ВО
ДО
СН
АБ
ЖЕ
НИ
Я, 
КА
НА
ЛИ
ЗА
ЦИ
И, 
ТЕ
ПЛ
ОС
НА
БЖ
ЕН
ИЯ
, Г
АЗ
ОС
НА
БЖ
ЕН
ИЯ
 И 
Т.П
. (
%
 от
 гл
.2
, гр
.9
 с р
асп
ред
еле
ни
ем
 по
 гр
.3
-
6 
ана
лог
ич
но
 об
ъек
тно
й с
ме
те)
 
0,
00
3
0,
00
8
0,
01
7
-
-
6
 
 
 
0,
04
5
0,
03
0
0,
13
1
0,
02
1
-
-
0,
25
2
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 6
 
 
0,
00
3
0,
00
8
0,
01
7
-
-
6
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 7
 БЛ
АГ
ОУ
СТ
РО
ЙС
ТВ
О 
ТЕ
РР
ИТ
ОР
ИИ
 
 
 
 
УП
 
ВЕ
РТ
ИК
АЛ
ЬН
АЯ
 ПЛ
АН
ИР
ОВ
КА
, Б
ЛА
ГО
-
УС
ТР
ОЙ
СТ
ВО
, О
ЗЕ
ЛЕ
НЕ
НИ
Е, 
МА
ЛЫ
Е А
Р-
0,
03
6
0,
02
4
0,
10
5
0,
01
7
-
-
0,
20
1
 65
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ХИ
ТЕ
КТ
УР
НЫ
Е Ф
ОР
МЫ
, О
ГР
АЖ
ДЕ
НИ
Е 
ТЕ
РР
ИТ
ОР
ИИ
 И 
Т.П
. (
%
 от
 гл
.2
, гр
.9
 с р
ас-
пр
еде
лен
ием
 по
 гр
.3
-6
 ан
ало
гич
но
 об
ъек
тно
й 
см
ете
) 
0,
00
3
0,
00
6
0,
01
4
-
-
5
 
 
 
0,
03
6
0,
02
4
0,
10
5
0,
01
7
-
-
0,
20
1
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 7
 
 
0,
00
3
0,
00
6
0,
01
4
-
-
5
 
 
  
0,
86
1
0,
38
4
3,
08
6
0,
55
3
-
0,
02
5
5,
76
8
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВА
М 
1-
7 
 
0,
08
0
0,
29
7
0,
56
2
-
-
14
2
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 8
 ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Е З
ДА
НИ
Я И
 СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 
 
 
  
0,
01
3(
25
%
 
от 
гр.
9)
0,
00
8 
(1
5%
 от
 
гр.
9)
0,
03
2
(6
0%
 
от 
гр.
9)
-
-
-
0,
05
3
НР
Р 8
.0
1.
10
2-
20
17
 
ВР
ЕМ
ЕН
НЫ
Е З
ДА
НИ
Я И
 СО
ОР
У-
ЖЕ
НИ
Я (
%
 от
 (З
п +
 Зп
м) 
по
 ит
огу
 
гл.
1-
7)
 *
 k
 
5,
67
%
=6
,1
*0
,9
3 
0,
00
2
(2
0%
 от
 
экс
пл
уат
аци
и 
ма
ши
н)
-
-
-
4
 
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е В
ОЗ
ВР
АТ
 М
АТ
ЕР
ИА
ЛО
В 
(1
5%
 от
 гр
.9
) 
0,
00
8
 
 
  
0,
01
3
0,
00
8
0,
03
2
-
-
-
0,
05
3
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 8
 
 
0,
00
2
-
-
-
4
 
В Т
ОМ
 Ч
ИС
ЛЕ
 ВО
ЗВ
РА
Т М
АТ
ЕР
ИА
ЛО
В 
0,
00
8
 
 
 
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 1
-8
 
 
0,
87
4
0,
39
2
3,
11
8
0,
55
3
-
0,
02
5
5,
82
1
 66
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
0,
08
2
0,
29
7
0,
56
2
-
14
6
 
В Т
ОМ
 Ч
ИС
ЛЕ
 ВО
ЗВ
РА
Т М
АТ
ЕР
ИА
ЛО
В 
0,
00
8
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 9
 П
РО
ЧИ
Е Р
АБ
ОТ
Ы 
И 
РА
СХ
ОД
Ы 
 
 
  
0,
01
3
0,
00
7
0,
00
9
-
-
-
0,
02
9
НР
Р 8
.0
1.
10
3-
20
17
 
ДО
ПО
ЛН
ИТ
ЕЛ
ЬН
ЫЕ
 СР
ЕД
СТ
ВА
 
ПР
И П
РО
ИЗ
ВО
ДС
ТВ
Е С
ТР
ОИ
ТЕ
ЛЬ
-
НО
-М
ОН
ТА
ЖН
ЫХ
 РА
БО
Т В
 ЗИ
М-
НЕ
Е В
РЕ
МЯ
 (%
 от
 (З
п +
 Зп
м) 
по
 ит
огу
 
гл.
1-
7)
 *
 k
1 
* 
k2
 
3,
03
%
=2
,9
6*
1,
1*
0,
93
 
0,
00
3
-
-
-
3
 
-
-
-
-
-
0,
32
0
0,
32
0
ПО
ДП
УН
КТ
 
30
.2
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
, С
ВЯ
ЗА
НН
ЫЕ
 С 
ОТ
-
ЧИ
СЛ
ЕН
ИЯ
МИ
 НА
 СО
ЦИ
АЛ
ЬН
ОЕ
 
СТ
РА
ХО
ВА
НИ
Е (
34
%
 от
 (З
п +
 Зп
м) 
по
 ит
огу
 гл
.1
-7
) 
34
%
-
-
-
-
-
 
0,
09
1
0,
09
1
ПО
ДП
УН
КТ
 
30
.3
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
, С
ВЯ
ЗА
НН
ЫЕ
 С 
ПО
Д-
ВИ
ЖН
ЫМ
 И 
РА
ЗЪ
ЕЗ
ДН
ЫМ
 ХА
-
РА
КТ
ЕР
ОМ
 РА
БО
Т, 
С П
ЕР
ЕВ
ОЗ
КО
Й 
РА
БО
ЧИ
Х А
ВТ
ОМ
ОБ
ИЛ
ЬН
ЫМ
 
ТР
АН
СП
ОР
ТО
М 
И К
ОМ
АН
ДИ
РО
-
ВА
НИ
ЕМ
 РА
БО
ЧИ
Х П
ОД
РЯ
ДЧ
ИК
А, 
ПР
И О
ТС
УТ
СТ
ВИ
И С
ВЕ
ДЕ
НИ
Й О
 
ПО
ДР
ЯД
ЧИ
КЕ
 В 
ИС
ХО
ДН
ЫХ
 ДА
Н-
НЫ
Х З
АК
АЗ
ЧИ
КА
 (%
 от
 (З
п +
 Зп
м) 
по
 ит
огу
 гл
.1
-7
) 
9,
7%
-
 
-
-
-
-
-
0,
01
8
0,
01
8
ПО
ДП
УН
КТ
 
30
.1
0 
ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
, С
ВЯ
ЗА
НН
ЫЕ
 С 
ПО
Д-
ГО
ТО
ВК
ОЙ
 ОБ
ЪЕ
КТ
А К
 ПР
ИЕ
МК
Е 
В Э
КС
ПЛ
УА
ТА
ЦИ
Ю
 (0
,3
06
%
 от
 ит
о-
0,
30
6%
-
-
-
-
-
 67
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
га 
гл.
1-
8 
без
 уч
ета
 ст
ои
мо
сти
 об
ору
до
-
ван
ия)
 
 
0,
01
3
0.
00
7
0,
00
9
-
-
0,
42
9
0,
45
8
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 9
 
 
0,
00
3
-
-
-
3
 
0,
88
7
0,
39
8
3,
12
7
0,
55
3
-
0,
45
4
6,
27
9
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВА
М 
1-
9 
 
0,
08
4
0,
29
7
0,
56
2
-
14
9
 
 
 
 
ГЛ
АВ
А 1
0 
СР
ЕД
СТ
ВА
 ЗА
КА
ЗЧ
ИК
А, 
ЗА
СТ
РО
ЙЩ
ИК
А 
 
 
  
-
-
-
-
-
0,
11
1
0,
11
1
ПО
ДП
УН
КТ
 
31
.1
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 СО
ДЕ
РЖ
АН
ИЕ
 ЗА
-
СТ
РО
ЙЩ
ИК
А, 
ЗА
КА
ЗЧ
ИК
А (
ИН
-
ЖЕ
НЕ
РН
ОЙ
 ОР
ГА
НИ
ЗА
ЦИ
И)
 (%
 от
 
гр.
9 
по
 ит
огу
 гл
.1
-9
) 
1,
76
%
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
0,
31
4
0,
31
4
ПО
ДП
УН
КТ
 
31
.3
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 ПР
ОЕ
КТ
НЫ
Е И
 
ИЗ
ЫС
КА
ТЕ
ЛЬ
СК
ИЕ
 РА
БО
ТЫ
 (%
 от
 
гр.
9 
по
 ит
огу
 гл
.1
-9
) 
5%
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
0,
06
9
0,
06
9
ПО
ДП
УН
КТ
 
31
.4
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 ПР
ОВ
ЕД
ЕН
ИЕ
 ЭК
С-
ПЕ
РТ
ИЗ
Ы 
( (П
ИР
 гр
.9
/I*
%
 из
 
пр
ил
.1
0*
I*
К)
, K
=1
,4
68
, зн
аче
ни
е I
 см
. в 
пр
ил
.1
1 
 
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
0,
12
0,
12
ПО
ДП
УН
КТ
 
31
.2
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 ОС
УЩ
ЕС
ТВ
ЛЕ
НИ
Е 
АВ
ТО
РС
КО
ГО
 НА
ДЗ
ОР
А (
0,
2%
 от
 
ито
га 
гр.
3-
6 
гл.
1-
9)
 
0,
2%
-
-
-
-
-
ПО
ДП
УН
КТ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 М
ОН
ИТ
ОР
ИН
Г Ц
ЕН
  
-
-
-
-
-
0,
00
4
0,
00
4
 68
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
31
.1
.5
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
(ТА
РИ
ФО
В)
, Р
АС
ЧЕ
Т И
НД
ЕК
СО
В 
ЦЕ
Н В
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
Е С
ТР
ОИ
-
ТЕ
ЛЬ
СТ
ВЕ
 (0
,0
7%
 (0
,0
9%
 дл
я н
его
су-
дар
ств
енн
ого
 фи
нан
сир
ова
ни
я) 
от 
ито
-
га 
гр.
3-
6 
и г
р.8
 гл
.1
-9
 за
 ис
клю
чен
ием
 
сре
дст
в п
о г
л.1
) 
0,
07
%
-
-
-
-
-
 
0,
00
7
0,
00
7
ПО
ДП
УН
КТ
 
31
.6
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 ЦЕ
ЛЕ
ВЫ
Е О
ТЧ
ИС
-
ЛЕ
НИ
Я, 
ПР
ОИ
ЗВ
ОД
ИМ
ЫЕ
 ЗА
КА
З-
ЧИ
КА
МИ
, З
АС
ТР
ОЙ
Щ
ИК
АМ
И О
Т 
СТ
ОИ
МО
СТ
И С
МР
 НА
 Ф
ИН
АН
СИ
-
РО
ВА
НИ
Е И
НС
ПЕ
КЦ
ИЙ
 ДЕ
ПА
Р-
ТА
МЕ
НТ
А К
ОН
ТР
ОЛ
Я И
 НА
ДЗ
ОР
А 
ЗА
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
ОМ
 (0
,1
2%
 от
 
(ит
ога
 гр
.3
-6
 гл
.1
-8
 +
 Зу
 +
 Со
ц.с
тра
х +
 
Ко
ма
нд
ир
.) 
(0
,2
8%
 дл
я н
его
суд
арс
т-
вен
но
го 
фи
нан
сир
ова
ни
я) 
0,
12
%
 
-
-
-
-
-
0,
51
7
0,
51
7
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВЕ
 1
0 
 
-
-
-
-
-
 
0,
88
7
0,
39
8
3,
12
7
0,
55
3
-
0,
97
1
6,
79
6
 
ИТ
ОГ
О П
О Г
ЛА
ВА
М 
1-
11
 
 
0,
08
4
0,
29
7
0,
56
2
-
14
9
 
 
  
0,
01
3
0,
00
6
0,
04
7
0,
00
8
-
0,
01
5
0,
10
2
ПО
ДП
УН
КТ
 
33
.1
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 НА
 НЕ
ПР
ЕД
ВИ
ДЕ
НН
ЫЕ
 
РА
БО
ТЫ
 И 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
(%
 от
 ит
ога
 
гл.
1-
11
) 
1,
5%
0,
00
1
0,
00
4
0,
00
8
-
2
 
ИТ
ОГ
О С
 УЧ
ЕТ
ОМ
 Н
ЕП
РЕ
ДВ
И-
 
0,
9
0,
40
4
3,
17
4
0,
56
2
-
0,
98
6
6,
89
8
 69
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ДЕ
НН
ЫХ
 РА
БО
Т И
 ЗА
ТР
АТ
 
 
0,
08
6
0,
30
1
0,
57
1
-
15
1
 
 
  
-
-
-
-
-
1,
38
1,
38
НА
ЛО
ГИ
 
НД
С=
20
%
 ((
гл.
1,
 2
-8
, 9
, 1
0,
 1
1)
 +
 
п.3
3.
1)
 
20
%
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
1,
38
1,
38
 
ИТ
ОГ
О Н
АЛ
ОГ
ОВ
 
 
-
-
-
-
-
 
 
  
0,
9
0,
40
4
3,
17
4
0,
56
2
-
2,
36
5
8,
27
7
 
ИТ
ОГ
О Н
А Д
АТ
У Н
АЧ
АЛ
А Р
АЗ
РА
-
БО
ТК
И 
СМ
ЕТ
НО
Й 
ДО
КУ
МЕ
НТ
А-
ЦИ
И 
 
0,
08
6
0,
30
1
0,
57
1
-
15
1
 
 
  
-
-
-
-
-
0,
11
8
0,
11
8
ПО
ДП
УН
КТ
 
33
.3
.1
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
, У
ЧИ
ТЫ
ВА
Ю
Щ
ИЕ
 
ПР
ИМ
ЕН
ЕН
ИЕ
 ПР
ОГ
НО
ЗН
ЫХ
 ИН
-
ДЕ
КС
ОВ
 ЦЕ
Н В
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
Е 
НА
 ДА
ТУ
 НА
ЧА
ЛА
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
Т-
ВА
 
 
-
-
-
-
-
 
 
  
0,
9
0,
40
4
3,
17
4
0,
56
2
-
2,
48
4
8,
39
6
 
ИТ
ОГ
О Н
А Д
АТ
У Н
АЧ
АЛ
А С
ТР
ОИ
-
ТЕ
ЛЬ
СТ
ВА
 
 
0,
08
6
0,
30
1
0,
57
1
-
15
1
 
 
  
-
-
-
-
-
0,
15
0,
15
ПО
ДП
УН
КТ
 
33
.3
.2
 ИН
СТ
-
РУ
КЦ
ИИ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
, У
ЧИ
ТЫ
ВА
Ю
Щ
ИЕ
 
ПР
ИМ
ЕН
ЕН
ИЕ
 ПР
ОГ
НО
ЗН
ЫХ
 ИН
-
ДЕ
КС
ОВ
 ЦЕ
Н В
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
Е В
 
НО
РМ
АТ
ИВ
НЫ
Й С
РО
К С
ТР
ОИ
-
ТЕ
ЛЬ
СТ
ВА
 
 
-
-
-
-
 70
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 
МА
Ш
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, И
НВ
ЕН
-
ТА
РЬ
 
ОБ
Щ
АЯ
 СТ
О-
ИМ
ОС
ТЬ
 
НО
МЕ
РА
 
СМ
ЕТ
НЫ
Х 
РА
СЧ
ЕТ
ОВ
 
(С
МЕ
Т) 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ГЛ
АВ
, О
БЪ
ЕК
ТО
В, 
РА
БО
Т, 
СР
ЕД
СТ
В 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь, 
ЧЕ
Л-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 
  
0,
9
0,
40
4
3,
17
4
0,
56
2
-
2,
63
4
8,
54
6
 
ИТ
ОГ
О П
О С
ВО
ДН
ОМ
У Р
АС
ЧЕ
ТУ
 
С У
ЧЕ
ТО
М 
СР
ЕД
СТ
В, 
УЧ
ИТ
Ы-
ВА
Ю
Щ
ИХ
 П
РИ
МЕ
НЕ
НИ
Е П
РО
-
ГН
ОЗ
НЫ
Х И
НД
ЕК
СО
В Ц
ЕН
 В 
СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
Е 
 
0,
08
6
0,
30
1
0,
57
1
-
15
1
 
 
  
0,
9
0,
40
4
3,
17
4
0,
56
2
-
2,
63
4
8,
54
6
 
ВС
ЕГ
О К
 УТ
ВЕ
РЖ
ДЕ
НИ
Ю
 
 
0,
08
6
0,
30
1
0,
57
1
-
15
1
 
В Т
ОМ
 Ч
ИС
ЛЕ
 ВО
ЗВ
РА
Т М
АТ
ЕР
ИА
ЛО
В 
0,
00
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РУ
КО
ВО
ДИ
ТЕ
ЛЬ
 ОР
ГА
НИ
ЗА
ЦИ
И 
 
   
  
 
 
 
(по
дп
ись
) 
(ин
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
 
ГЛ
АВ
НЫ
Й И
НЖ
ЕН
ЕР
 ПР
ОЕ
КТ
А 
 
   
  
 
 
 
(по
дп
ись
)
(ин
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
 
РУ
КО
ВО
ДИ
ТЕ
ЛЬ
 ПО
ДР
АЗ
ДЕ
ЛЕ
НИ
Я 
 
 
  
 
 
 
(по
дп
ись
)
(ин
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
 71
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
3 
РА
СЧ
ЕТ
 СР
ЕД
СТ
В, 
СВ
ЯЗ
АН
НЫ
Х С
 П
РИ
МЕ
НЕ
НИ
ЕМ
 П
РО
ГН
ОЗ
НЫ
Х И
НД
ЕК
СО
В 
Да
та 
раз
раб
отк
и с
ме
тно
й д
оку
ме
нта
ци
и (
в ц
ена
х)
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.0
1 
дек
абр
я 2
01
9 
г. 
Да
та 
нач
ала
 ст
рои
тел
ьст
ва
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
.0
1 
ма
рта
 2
02
0 
г. 
Но
рм
ати
вн
ый
 ср
ок 
стр
ои
тел
ьст
ва,
 ме
сяц
ев.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
6 
ИТ
ОГ
О п
о с
вод
но
му
 см
етн
ом
у р
асч
ету
 на
 да
ту 
сос
тав
лен
ия 
см
етн
ой
 до
кум
ент
аци
и, 
ты
с. р
уб
.  
   
8,
27
7 
в т
.ч.
: 
—
 об
ору
до
ван
ие
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
—
 
 
—
 за
тра
ты
 за
каз
чи
ка,
 не
 по
дл
еж
ащ
ие 
ин
дек
сац
ии
 (г
лав
а 1
 с Н
ДС
   
  0
,0
3 
 
—
 ср
едс
тва
 на
 ПИ
Р, 
экс
пер
тиз
у с
 НД
С..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
0,
46
 
ИТ
ОГ
О п
о с
вод
но
му
 см
етн
ом
у р
асч
ету
 дл
я и
нд
екс
аци
и, 
ты
с. р
уб
...
...
...
..
7,
78
8 
= 
8,
27
7 
– 
0,
03
 –
 0
,4
6 
в т
.ч.
 об
ору
до
ван
ие.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
—
 
Пр
огн
озн
ый
 ин
дек
с п
ом
еся
чн
о: 
Де
6ка
бр
ь
Ян
вар
ь 
Фе
вра
ль 
Ма
рт 
Ап
рел
ь 
Ма
й 
Ию
нь 
Ию
ль 
Ав
гус
т 
Се
нтя
бр
ь
Ок
тяб
рь 
Но
ябр
ь 
на 
20
19
-2
02
0 
год
ы 
1,
00
53
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
1,
00
49
 
ИТ
ОГ
О н
а д
ату
 на
чал
а с
тро
ите
льс
тва
, ты
с. р
уб
..
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
7,
90
6 
= 
7,
78
8*
1,
00
53
*1
,0
04
9*
1,
00
49
 
в т
.ч.
 об
ору
до
ван
ие.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
..
—
 
ИТ
ОГ
О с
ред
ств
а, у
чи
ты
ваю
щи
е п
ри
ме
нен
ие 
пр
огн
озн
ых
 ин
дек
сов
, 
от 
дат
ы р
азр
або
тки
 см
етн
ой
 до
кум
ент
акц
ии
 до
 да
ты
 на
чал
а с
тро
ите
льс
тва
, ты
с. р
уб
.  
 0
,1
18
 =
 7
,9
06
 –
 7
,7
88
   
Ме
сяц
 вы
по
лн
ени
я р
або
т (
20
20
 го
д) 
На
им
ено
ван
ие 
ИТ
ОГ
О 
на 
дат
у 
нач
ала
 ст
рои
-
тел
ьст
ва,
 
ты
с. р
уб
. 
Ст
ои
-
мо
сть
 
об
ор
уд
о-
ван
ия,
 
ты
с. р
уб
. 
Ит
ого
 на
 да
ту 
на-
чал
а с
тро
ите
льс
т-
ва 
без
 уч
ета
 об
о-
ру
до
ван
ия,
 
ты
с. р
уб
. 
ма
рт 
апр
ель
 
ма
й 
ию
нь 
ию
ль 
авг
уст
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
 
Но
рм
ы з
аде
ла 
по
 ме
сяц
ам
 со
гла
сно
 
ПО
С, 
%
 
 
 
 
10
 
14
 
18
 
18
 
20
 
20
 
Ст
ои
мо
сть
, ты
с. р
уб
. 
7,
90
6 
0 
7,
90
6 
0,
79
1 
1,
10
7 
1,
42
3 
1,
42
3 
1,
58
1 
1,
58
1 
Еж
ем
еся
чн
ый
 пр
огн
озн
ый
 ин
дек
с 
(на
рас
таю
щи
м и
тог
ом
) 
 
 
 
1,
00
49
 
1,
00
98
 
1,
01
48
 
1,
01
97
 
1,
02
47
 
1,
02
98
 
Ст
ои
мо
сть
 с у
чет
ом
 пр
огн
озн
ого
 
ин
дек
са,
 ты
с. р
уб
. 
 
 
 
0,
79
4 
1,
11
8 
1,
44
4 
1,
45
1 
1,
62
0 
1,
62
8 
ИТ
ОГ
О с
тои
мо
сть
 с у
чет
ом
 пр
огн
озн
ого
 ин
дек
са,
 ты
с. р
уб
..
...
...
...
...
...
...
.8
,0
56
 
ИТ
ОГ
О с
ред
ств
а, у
чи
ты
ваю
щи
е п
ри
ме
нен
ие 
пр
огн
озн
ых
 ин
дек
сов
 за
 пе
ри
од
 ст
рои
тел
ьст
ва,
 ты
с.р
уб
.  
   
 0
,1
5 
= 
8,
05
6 
– 
7,
90
6 
 
Ср
едс
тва
, у
чи
ты
ваю
щи
е п
ри
ме
нен
ие 
пр
огн
озн
ых
 ин
дек
сов
 це
н в
 ст
рои
тел
ьст
ве,
 ты
с. р
уб
. 
0,
26
8 
= 
0,
11
8 
+ 
0,
15
 72
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
4 
 Н
АИ
МЕ
НО
ВА
НИ
Е О
БЪ
ЕК
ТА
 
 
 
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ТИ
ВН
ОЕ
 ЗД
АН
ИЕ
 ПО
 ПР
. Г
ЕР
ОЕ
В, 
5 
Г. 
БО
РИ
СО
В 
КО
Д О
БЪ
ЕК
ТА
 
11
23
18
 
 
 
 
 
 
 
ОБ
ЪЕ
КТ
НА
Я С
МЕ
ТА
 №
 1
 
(Н
ОР
МЫ
 2
01
7 
г.) 
НА
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬС
ТВ
О 
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ТИ
ВН
ОЕ
 ЗД
АН
ИЕ
  
 
 
 
(на
им
ено
ван
ие 
зда
ни
я, с
оо
ру
же
ни
я) 
СО
СТ
АВ
ЛЕ
НА
 В 
ЦЕ
НА
Х Н
А 1
 де
каб
ря 
20
19
г. 
 
 
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь 
5,
03
7 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
А-
ЦИ
Я М
АШ
ИН
 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы 
ОХ
Р И
 ОП
Р 
ОБ
ОР
УД
ОВ
А-
НИ
Е, 
МЕ
БЕ
ЛЬ
, 
ИН
ВЕ
НТ
АР
Ь 
ОБ
Щ
АЯ
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь, 
ТЫ
С.Р
УБ
. 
НО
МЕ
РА
 СМ
ЕТ
 И 
РА
С-
ЧЕ
ТО
В 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 РА
БО
Т, 
РА
СХ
ОД
ОВ
 
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
В Т
.Ч.
З/П
 М
А-
Ш
ИН
ИС
ТО
В 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 
ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
ТР
АН
СП
ОР
Т 
ПР
ОЧ
ИЕ
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 
ТР
УД
ОЕ
М-
КО
СТ
Ь,Ч
ЕЛ
-
ЧА
С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,
60
2
0,
21
4 
3,
33
6
0,
43
5
-
- 
4,
30
6 
10
1 
ОБ
Щ
ЕС
ТР
ОИ
ТЕ
ЛЬ
НЫ
Е Р
АБ
ОТ
Ы 
 
0,
06
2 
0,
25
4
0,
46
4
-
 
10
6 
 
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е З
АТ
РА
ТЫ
 ТР
УД
А М
АШ
ИН
ИС
ТО
В 
 
14
 
 
 
 
 
 
 
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е В
ОЗ
ВР
АТ
 М
АТ
ЕР
ИА
ЛО
В 
 
 
0 
0,
04
6
0,
03
 
0,
13
5
0,
02
1
 
0,
25
8 
УП
 
ВО
ДО
СН
АБ
ЖЕ
НИ
Е И
 КН
АЛ
ИЗ
А-
ЦИ
Я 
0,
00
3 
0,
00
8
0,
01
8
 
6 
0,
01
5
0,
01
 
0,
04
5
0,
00
7
 
0,
08
6 
УП
 
ЭЛ
ЕК
ТР
ОМ
ОН
ТА
ЖН
ЫЕ
 РА
БО
ТЫ
 
0,
00
1 
0,
00
3
0,
00
6
 
2 
0,
02
3
0,
01
5 
0,
06
7
0,
01
1
 
0,
12
9 
УП
 
СЕ
ТИ
 СВ
ЯЗ
И 
0,
00
2 
0,
00
4
0,
00
9
 
3 
0,
00
8
0,
00
5 
0,
02
2
0,
00
4
 
0,
04
3 
УП
 
ПО
ЖА
РН
АЯ
 СИ
ГН
АЛ
ИЗ
АЦ
ИЯ
 И 
ОП
ОВ
ЕЩ
ЕН
ИЕ
 ПР
И П
ОЖ
АР
Е 
0,
00
1 
0,
00
1
0,
00
3
 
1 
 73
 
 
0,
03
1
0,
02
 
0,
09
0,
01
4
 
0,
17
2 
УП
 
ОТ
ОП
ЛЕ
НИ
Е 
0,
00
2 
0,
00
5
0,
01
2
 
4 
0,
00
8
0,
00
5 
0,
02
2
0,
00
4
 
0,
04
3 
УП
 
ВЕ
НТ
ИЛ
ЯЦ
ИЯ
 
0,
00
1 
0,
00
1
0,
00
3
 
1 
 
ИТ
ОГ
О 
0,
73
4
0,
3 
2,
71
8 
0,
49
5
 
5,
03
7 
 
 
0,
07
1 
0,
27
5 
0,
51
4
 
12
4 
 
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е З
АТ
РА
ТЫ
 ТР
УД
А М
АШ
ИН
ИС
ТО
В 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е В
ОЗ
ВР
АТ
 М
АТ
ЕР
ИА
ЛО
В 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
ГЛ
АВ
НЫ
Й И
НЖ
ЕН
ЕР
 ПР
ОЕ
КТ
А  
 
  
 
  
 
 
(по
дп
ись
)
 
 
(иг
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
РУ
КО
ВО
ДИ
ТЕ
ЛЬ
 ПО
ДР
АЗ
ДЕ
ЛЕ
-
НИ
Я 
 
  
 
  
 
 
(по
дп
ись
)
 
 
(иг
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
 
 
 
 
 
СО
СТ
АВ
ИЛ
 
 
  
 
  
 
 
(до
лж
но
сть
)
 
(по
дп
ись
)
(иг
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
ПР
ОВ
ЕР
ИЛ
 
 
  
 
  
 
 
(до
лж
но
сть
)
 
(по
дп
ись
)
(иг
иц
иал
ы, 
фа
ми
ли
я) 
 
 74
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 
ОБ
ЪЕ
КТ
А 
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ТИ
ВН
ОЕ
 ЗД
АН
ИЕ
  П
О 
ПР
. Г
ЕР
ОЕ
В, 
5 
Г. 
БО
РИ
СО
В 
КО
Д О
БЪ
ЕК
ТА
 
11
23
18
 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ЗД
А-
НИ
Я, 
СО
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 
АД
МИ
НИ
СТ
РА
ТИ
ВН
ОЕ
 ЗД
АН
ИЕ
 
Ш
ИФ
Р З
ДА
НИ
Я, 
СО
-
ОР
УЖ
ЕН
ИЯ
 
11
23
18
/5
 
КО
МП
ЛЕ
КТ
 ЧЕ
РТ
ЕЖ
ЕЙ
 АС
, К
Ж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛО
КА
ЛЬ
НА
Я С
МЕ
ТА
 (Л
ОК
АЛ
ЬН
ЫЙ
 СМ
ЕТ
НЫ
Й 
РА
СЧ
ЕТ
) №
  1
01
 
 
(Н
ОР
МЫ
 2
01
7г.
) 
 
ОБ
Щ
ЕС
ТР
ОИ
ТЕ
ЛЬ
НЫ
Е Р
АБ
ОТ
Ы 
 
СО
СТ
АВ
ЛЕ
НА
 В 
ЦЕ
НА
Х Н
А 1
 де
каб
ря 
20
19
 г. 
 
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь
4,
30
6
ТЫ
С.Р
У Б. 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь Е
Д.И
ЗМ
./В
СЕ
ГО
, Р
УБ
. 
ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 М
АШ
ИН
№ 
п/п
 
ОБ
ОС
НО
ВА
-
НИ
Е 
НА
ИМ
ЕН
ОВ
АН
ИЕ
 ВИ
ДО
В Р
АБ
ОТ
 И 
РЕ
СУ
РС
ОВ
 
ЕД
.ИЗ
М.
 КО
-
ЛИ
ЧЕ
- С
ТВ
О
ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 
ПЛ
АТ
А 
ВС
ЕГ
О 
В Т
.Ч.
 З/
П 
МА
ТЕ
РИ
АЛ
Ы,
 
ИЗ
ДЕ
ЛИ
Я, 
КО
Н-
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
ТР
АН
С-
ПО
РТ
 
ОБ
Щ
АЯ
 
СТ
ОИ
МО
СТ
Ь 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10
 
 
НА
ЧИ
СЛ
Е-
НИ
Я:
 
ОХ
Р и
 ОП
Р/П
ЛА
НО
ВА
Я П
РИ
БЫ
ЛЬ
 
(%
):Н
10
=5
7.
48
/6
3.
54
 
 
 
 
  
Ж2
-9
0-
20
-
01
0 
ВХ
ОД
Ы,
 КР
ЫЛ
ЬЦ
А, 
РА
МП
Ы 
 
 
 
1.
 
Е1
-1
7-
3 
  
РА
ЗР
АБ
ОТ
КА
 ГР
УН
ТА
 С 
ПО
ГР
УЗ
КО
Й 
НА
 АВ
ТО
-
МО
БИ
ЛИ
-С
АМ
ОС
ВА
ЛЫ
 ЭК
СК
АВ
АТ
ОР
АМ
И 
С 
КО
ВШ
ОМ
 ВМ
ЕС
ТИ
МО
СТ
ЬЮ
 1
 (1
-1
,2
) М
3,
 ГР
УН
Т 
3 
ГР
УП
ПЫ
 
10
00
 М
3
0.
01
5
59
,5
6
0,
89
75
9,
38
11
,3
9
23
4,
5
3,
52
0,
22
0,
00
3
0,
02
0,
00
02
81
9,
18
12
,2
9
 
 
 
21
  
1-
1 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А Р
АБ
ОЧ
ИХ
 
ЧЕ
Л.-
Ч
0,
15
59
,5
6
0,
89
 75
 
  
 
 
21
  
М0
60
24
9 
ЭК
СК
АВ
АТ
ОР
Ы 
ОД
НО
КО
ВШ
ОВ
ЫЕ
 ДИ
ЗЕ
ЛЬ
НЫ
Е Н
А 
ГУ
СЕ
НИ
ЧН
ОМ
 ХО
ДУ
  1
 М
3 
 
МА
Ш
.-Ч
0,
33
11
нн
гнг
64
2,
18
9,
63
20
1,
72
3,
03
 
 
 
  
М0
70
14
9 
БУ
ЛЬ
ДО
ЗЕ
РЫ
  7
9 
(1
08
) К
ВТ
 (Л
.С.
)  
МА
Ш
.-Ч
0,
10
3
11
7,
2
1,
76
32
,7
7
0,
49
 
 
 
  
С4
12
-1
29
0-
3 
Щ
ЕБ
ЕН
Ь И
З Г
РА
ВИ
Я М
АР
КИ
 8
00
, 2
 КЛ
АС
СА
, Ф
РА
К-
ЦИ
И 2
0-
80
 М
М 
М3
0,
00
07
5
0,
22
0,
00
3
0,
02
0,
00
02
 
 
 
2.
 
Е6
-1
-2
0 
 
УС
ТР
ОЙ
СТ
ВО
 Л
ЕН
ТО
ЧН
ЫХ
 Ф
УН
ДА
МЕ
НТ
ОВ
-
БЕ
ТО
НН
ЫХ
 И
З Б
ЕТ
ОН
А К
ЛА
СС
А В
7,
5 
10
0 
М3 0,2
7
2 
21
0,
72
59
6,
89
74
8,
51
20
2,
1
21
6,
82
58
,5
4
8 
53
3,
23
2 
30
3,
97
93
3,
07
25
1,
93
12
 4
25
,5
3
3 
35
4,
89
 
 
 
  
1-
1 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А Р
АБ
ОЧ
ИХ
 
ЧЕ
Л.-
Ч
91
,1
2
2 
21
0,
72
59
6,
89
 
 
 
  
М0
30
10
1 
АВ
ТО
ПО
ГР
УЗ
ЧИ
КИ
 5
 Т 
 
МА
Ш
.-Ч 0,0
1
0,
28
0,
08
0,
12
0,
03
 
 
 
  
М1
10
10
2 
БА
ДЬ
И Е
МК
ОС
ТЬ
Ю
 4
 М
3 
 
МА
Ш
.-Ч
4,
53
1
3,
62
0,
98
- -
 
 
 
  
М0
21
14
1 
КР
АН
Ы 
НА
 АВ
ТО
МО
БИ
ЛЬ
НО
М 
ХО
ДУ
  1
0 
Т  
МА
Ш
.-Ч
10
,9
89
69
8,
48
18
8,
59
19
4,
71
52
,5
7
 
 
 
  
М3
31
61
7 
СР
ЕД
СТ
ВА
 М
АЛ
ОЙ
 М
ЕХ
АН
ИЗ
АЦ
ИИ
  
МА
Ш
.-Ч
1,
74
7
41
,1
2
11
,1
21
,9
9
5,
94
 
 
 
  
М1
10
90
7 
ВИ
БР
АТ
ОР
Ы 
 
МА
Ш
.-Ч
4,
53
1
5
1,
35
- -
 
 
 
 76
 
   
С1
01
-9
62
00
 
СМ
АЗ
КА
 СО
ЛИ
ДО
Л Ж
ИР
ОВ
ОЙ
 "
Ж"
 
Т
0,
01
80
9
21
2,
21
57
,3
14
,9
4
4,
03
 
 
 
  
С1
02
-6
10
0 
ДО
СК
И О
БР
ЕЗ
НЫ
Е Х
ВО
ЙН
ЫХ
 ПО
РО
Д, 
ДЛ
ИН
ОЙ
 4
-
6,
5 
М,
 Ш
ИР
ИН
ОЙ
 7
5-
15
0 
ММ
, Т
ОЛ
Щ
ИН
ОЙ
 4
4 
ММ
 И 
БО
ЛЕ
Е I
II
 СО
РТ
А 
М3
0,
05
94
35
,6
9
9,
64
2,
51
0,
68
 
 
 
  
С1
01
-1
75
00
-1
 ГВ
ОЗ
ДИ
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬН
ЫЕ
 
КГ
0,
91
8
6,
8
1,
84
0,
48
0,
13
 
 
 
  
С2
04
-2
90
0 
ПР
ОВ
ОЛ
ОК
А А
РМ
АТ
УР
НА
Я И
З Н
ИЗ
КО
УГ
ЛЕ
РО
ДИ
-
СТ
ОЙ
 СТ
АЛ
И S
50
0(
ВР
-I
) Д
ИА
МЕ
ТР
ОМ
 4
 М
М 
Т
0,
00
55
08
22
,5
8
6,
1
1,
59
0,
43
 
ми
тт 
 
 
С1
13
-1
29
04
-
12
 
ПЛ
ЕН
КА
 ПО
ЛИ
ЭТ
ИЛ
ЕН
ОВ
АЯ
 ПЕ
РВ
ОГ
О С
ОР
ТА
, 
ТО
ЛЩ
ИН
ОЙ
 0
,2
 М
М 
М2
   
   
   
   
23
,8
1 
   
   
   
   
   
 6
3,
5
   
   
   
   
  1
7,
15
   
   
   
   
4,
47
 
   
   
   
   
 1
,2
1 
  
С4
12
-9
00
5 
ВО
ДА
 
М3
0,
05
67
0,
26
0,
07
- -
 
 
 
  
С2
03
-4
98
01
 
Щ
ИТ
Ы 
ИЗ
 ДО
СО
К Т
ОЛ
Щ
ИН
А 2
5 
ММ
 
М2
12
,0
96
51
6,
76
13
9,
53
36
,3
8
9,
82
 
 
 
  
С4
14
-1
00
3-
4 
БЕ
ТО
Н Т
ЯЖ
ЕЛ
ЫЙ
 С 
КР
УП
НО
СТ
ЬЮ
 ЗА
ПО
ЛН
ИТ
ЕЛ
Я 
20
-4
0 
ММ
, К
ЛА
СС
А С
12
/1
5 
(B
15
) 
М3
27
,4
05
7 
67
5,
43
2 
07
2,
37
87
2,
7
23
5,
63
 
 
 
3.
 
Е7
-2
0-
6 
  
УС
ТА
НО
ВК
А С
ТА
ЛЬ
НЫ
Х Н
АК
ЛА
ДО
К И
 Н
АД
КО
-
ЛО
НН
ИК
ОВ
 ДЛ
Я К
РЕ
ПЛ
ЕН
ИЯ
 СТ
ЕН
ОВ
ЫХ
 П
А-
НЕ
ЛЕ
Й 
Т
0,
00
9
50
7,
46
4,
57
52
,6
4
0,
47
7,
27
0,
07
41
,8
5
0,
38
2,
95
0,
03
60
4,
89
5,
44
 
 
 
  
1-
1 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А Р
АБ
ОЧ
ИХ
 
ЧЕ
Л.-
Ч
0,
62
50
7,
46
4,
57
 
 
 
 77
 
   
М3
31
61
7 
СР
ЕД
СТ
ВА
 М
АЛ
ОЙ
 М
ЕХ
АН
ИЗ
АЦ
ИИ
  
МА
Ш
.-Ч
0,
01
93
13
,6
0,
12
7,
27
0,
07
 
 
 
  
М0
40
50
2 
УС
ТА
НО
ВК
И Д
ЛЯ
 СВ
АР
КИ
 РУ
ЧН
ОЙ
 ДУ
ГО
ВО
Й 
(П
ОС
ТО
ЯН
НО
ГО
 ТО
КА
)  
МА
Ш
.-Ч
0,
19
62
39
,0
4
0,
35
- -
 
 
 
  
С1
01
-1
50
50
0 
ЭЛ
ЕК
ТР
ОД
Ы 
ДИ
АМ
ЕТ
РО
М 
2 
ММ
 Э4
2А
 
Т
0,
00
09
41
,8
5
0,
38
2,
95
0,
03
 
 
 
4.
 
С2
01
-7
74
00
 
КО
НС
ТР
УК
ТИ
ВН
ЫЕ
 ЭЛ
ЕМ
ЕН
ТЫ
 ВС
ПО
МО
ГА
-
ТЕ
ЛЬ
НО
ГО
 Н
АЗ
НА
ЧЕ
НИ
Я (
ДЕ
ТА
ЛИ
 КР
ЕП
ЛЕ
-
НИ
Я Р
ЕЛ
ЬС
, Э
ЛЕ
МЕ
НТ
Ы 
КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я П
ОД
ВЕ
С-
НЫ
Х П
ОТ
ОЛ
КО
В, 
ТР
УБ
ОП
РО
ВО
ДО
В, 
ВО
ЗД
УХ
О-
ВО
ДО
В , 
ЗА
КЛ
АД
НЫ
Е Д
ЕТ
АЛ
И,
 ДЕ
ТА
ЛИ
 КР
ЕП
-
ЛЕ
НИ
Я С
ТЕ
НО
ВЫ
Х П
АН
ЕЛ
ЕЙ
, В
ОР
ОТ
, П
ЕР
Е-
ПЛ
ЕТ
ОВ
, Р
ЕШ
ЕТ
ОК
 И
 Т.
Д. 
) М
АС
СО
Й 
НЕ
 БО
ЛЕ
Е 
50
 КГ
, С
 П
РЕ
ОБ
ЛА
ДА
НИ
ЕМ
 ТО
ЛС
ТО
ЛИ
СТ
ОВ
ОЙ
 
СТ
АЛ
И 
СО
БИ
РА
ЕМ
ЫЕ
 И
З Д
ВУ
Х И
 БО
ЛЕ
Е Д
ЕТ
А-
ЛЕ
Й,
 С 
ОТ
ВЕ
РС
ТИ
ЯМ
И 
И 
БЕ
З О
ТВ
ЕР
СТ
ИЙ
, С
О-
ЕД
ИН
ЯЕ
МЫ
Е Н
А С
ВА
РК
Е 
Т
0.
00
9
- -
- -
- -
3 
50
2,
09
31
,5
2
17
2,
3
1,
55
3 
67
4,
39
33
,0
7
 
 
 
0 
 
ИТ
ОГ
О 
ПР
ЯМ
ЫЕ
 ЗА
ТР
АТ
Ы:
 
 
60
2
21
4
62
2 
33
6
25
4
3 
40
6
 
 
 
0 
 
ОХ
Р и
 О
ПР
 
43
5
 
 
 
0 
 
ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 П
РИ
БЫ
ЛЬ
 
46
4
 
 
 
0 
 
ИТ
ОГ
О 
ПО
 П
ТМ
 
 
 
 
 
4 
30
6
 
 
 
0 
 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А 
92
 
 
 
0 
 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А М
АШ
ИН
ИС
ТО
В 
 
 
 
 
14
 
 
 
 78
 
 0 
 
ВС
ЕГ
О, 
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е 
4 
30
6
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬН
ЫЕ
 РА
БО
ТЫ
 
   
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е 
4 
30
6
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
 ЗА
РА
БО
ТН
АЯ
 ПЛ
АТ
А 
60
2
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
 ЭК
СП
ЛУ
АТ
АЦ
ИЯ
 М
АШ
ИН
 И 
МЕ
ХА
НИ
ЗМ
ОВ
 
21
4
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
   
В Т
ОМ
 ЧИ
СЛ
Е З
АР
АБ
ОТ
НА
Я П
ЛА
ТА
 М
АШ
ИН
ИС
ТО
В 
62
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
 М
АТ
ЕР
ИА
ЛЫ
, И
ЗД
ЕЛ
ИЯ
, К
ОН
СТ
РУ
КЦ
ИИ
 
2 
33
6
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
 ТР
АН
СП
ОР
Т 
25
4
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
 ОХ
Р и
 ОП
Р 
43
5
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
   
 ПЛ
АН
ОВ
АЯ
 ПР
ИБ
ЫЛ
Ь 
46
4
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А Р
АБ
ОЧ
ИХ
 
92
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
ЗА
ТР
АТ
Ы 
ТР
УД
А М
АШ
ИН
ИС
ТО
В 
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СО
СТ
АВ
ИЛ
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
(до
лж
но
сть
) 
 
(по
дп
ись
) 
 
(ин
иц
иал
ы,ф
ам
ил
ия)
 
 
 
 
 
ПР
ОВ
ЕР
ИЛ
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
(до
лж
но
сть
) 
 
(по
дп
ись
) 
 
(ин
иц
иал
ы,ф
ам
ил
ия)
 
 
 
 
 79
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
6 
Ра
сч
ет 
сто
им
ост
и з
ар
аб
отн
ой
 пл
аты
 ра
бо
чи
х 
 
Тр
уд
оза
тра
ты
 на
 
еди
ни
цу
, ч
ел.
-ча
с 
Ср
едн
ий
 ра
зря
д 
раб
от 
Та
ри
ф 
Зар
або
тна
я п
лат
а р
або
-
чи
х с
тро
ите
лей
 на
 ед
и-
ни
- ц
у и
зм
ере
ни
я 
 №
 
пп
 
Ко
д 
На
им
ено
ван
ие 
ви
да 
раб
от 
– 
Ед
ин
иц
а и
зм
ере
ни
я 
Ко
ли
чес
тво
 Тр
уд
оза
тра
ты
 вс
его
,
 че
л.-
час
 
Ме
жр
аз-
ряд
ны
й 
коэ
фф
. 
Ко
эф
. к 
ЗП
 
Зар
або
тна
я п
лат
а р
або
-
чи
х с
тро
ите
лей
, вс
его
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
3 
4 
 
5 
6 
7 
8 
9,
98
 
3 
5,
97
 
59
,5
6 
1Е1
-1
7-
3 
РА
ЗР
АБ
ОТ
КА
 ГР
УН
ТА
 С 
ПО
ГР
УЗ
КО
Й Н
А А
ВТ
ОМ
ОБ
ИЛ
И-
СА
МО
СВ
АЛ
Ы 
ЭК
СК
АВ
АТ
ОР
АМ
И С
 КО
ВШ
ОМ
 ВМ
ЕС
ТИ
МО
СТ
ЬЮ
 
1 
(1
-1
,2
) М
3,
 ГР
УН
Т 3
 ГР
УП
ПЫ
  -
  1
00
0м
3 
0,
01
5 
 
0,
15
 
0,
85
99
 
1 
0,
89
 
33
7,
48
 
3,
6 
6,
55
 
2 
21
0,
72
 
9Е6
-1
-2
0 
УС
ТР
ОЙ
СТ
ВО
 ЛЕ
НТ
ОЧ
НЫ
Х Б
ЕТ
ОН
НЫ
Х И
З Б
ЕТ
ОН
А К
ЛА
СС
А 
В7
,5
  -
  1
00
м3
 
0,
27
 
 
91
,1
2 
0,
92
99
 
1 
59
6,
89
 
68
,9
1 
4,
6 
7,
36
 
50
7,
46
 
1 6Е
7-
20
-6
 
УС
ТА
НО
ВК
А С
ТА
ЛЬ
НЫ
Х Н
АК
ЛА
ДО
К И
 НА
ДК
ОЛ
ОН
НИ
КО
В Д
ЛЯ
 
КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я С
ТЕ
НО
ВЫ
Х П
АН
ЕЛ
ЕЙ
  -
  т 
0,
00
9 
 
0,
62
 
1,
06
11
 
1 
4,
57
 
 ИТ
ОГ
О 
по
 ло
ка
ль
но
й с
ме
те 
92
60
2
               
 80
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
7 
Ра
сч
ет 
сто
им
ост
и э
кс
пл
уа
тац
ии
 ма
ши
н и
 ме
ха
ни
зм
ов
 
 
Ко
ли
чес
тво
 
на 
еди
ни
цу
 
изм
ере
ни
я 
Ст
ои
мо
сть
 ме
хан
изм
а
на 
еди
ни
цу
 из
ме
ре-
ни
я 
Ст
ои
мо
сть
 
зар
пл
аты
 
ма
ши
ни
ста
 
на 
еди
ни
цу
 
изм
ере
ни
я 
  №
 
пп
 
Ко
д 
На
им
ено
ван
ие 
ма
ши
н и
 ме
хан
изм
ов 
Ед
ин
иц
а 
изм
ере
ни
я 
Вс
его
 
Це
на 
 
ма
ш.
-ча
са 
без
 Н
ДС
 
Вс
его
 
Це
на 
зар
пл
аты
ма
ши
ни
ста
 
Вс
его
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 
Е1
-1
7-
3 
РА
ЗР
АБ
ОТ
КА
 ГР
УН
ТА
 С 
ПО
ГР
УЗ
КО
Й 
НА
 АВ
ТО
МО
БИ
ЛИ
-
СА
МО
СВ
АЛ
Ы 
ЭК
СК
АВ
АТ
ОР
АМ
И 
С К
ОВ
Ш
ОМ
 ВМ
ЕС
ТИ
МО
-
СТ
ЬЮ
 1
 (1
-1
,2
) М
3,
 ГР
УН
Т 3
 ГР
УП
ПЫ
 
10
00
м3
 
0,
01
5
22
,0
7
64
2,
18
20
1,
72
1 М
06
02
49
 
ЭК
СК
АВ
АТ
ОР
Ы 
ОД
НО
КО
ВШ
ОВ
ЫЕ
 ДИ
ЗЕ
ЛЬ
НЫ
Е Н
А Г
УС
ЕН
ИЧ
НО
М 
ХО
ДУ
  1
 М
3 
ма
ш.
-ч 
0,
33
11
29
,1
9,
63
9,
14
3,
03
6,
85
11
7,
2
32
,7
7
 
М0
70
14
9 
БУ
ЛЬ
ДО
ЗЕ
РЫ
  7
9 
(1
08
) К
ВТ
 (Л
.С.
) 
ма
ш.
-ч 
0,
10
3
17
,1
1
1,
76
4,
78
0,
49
2 
Е6
-1
-2
0 
УС
ТР
ОЙ
СТ
ВО
 Л
ЕН
ТО
ЧН
ЫХ
 Ф
УН
ДА
МЕ
НТ
ОВ
БЕ
ТО
Н-
НЫ
Х И
З Б
ЕТ
ОН
А К
ЛА
СС
А В
7,
5 
10
0м
3 
0,
27
40
,7
69
8,
48
19
4,
71
 
М0
21
14
1 
КР
АН
Ы 
НА
 АВ
ТО
МО
БИ
ЛЬ
НО
М 
ХО
ДУ
  1
0 
Т 
ма
ш.
-ч 
10
,9
89
17
,1
6
18
8,
59
4,
78
52
,5
7
0,
02
0,
28
0,
12
 М
03
01
01
 
АВ
ТО
ПО
ГР
УЗ
ЧИ
КИ
 5
 Т 
ма
ш.
-ч 
0,
00
54
13
,9
9
0,
08
5,
84
0,
03
16
,7
8
3,
62
- 
 М
11
01
02
 
БА
ДЬ
И Е
МК
ОС
ТЬ
Ю
 4
 М
3 
ма
ш.
-ч 
4,
53
1
0,
22
0,
98
- 
- 
16
,7
8
5
- 
 М
11
09
07
 
ВИ
БР
АТ
ОР
Ы 
ма
ш.
-ч 
4,
53
1
0,
30
1,
35
- 
- 
6,
47
41
,1
2
21
,9
9
 М
33
16
17
 
СР
ЕД
СТ
ВА
 М
АЛ
ОЙ
 М
ЕХ
АН
ИЗ
АЦ
ИИ
 
ма
ш.
-ч 
1,
74
7
6,
36
11
,1
3,
40
5,
94
3 
Е7
-2
0-
6 
УС
ТА
НО
ВК
А С
ТА
ЛЬ
НЫ
Х Н
АК
ЛА
ДО
К И
 Н
АД
КО
ЛО
НН
И-
КО
В Д
ЛЯ
 КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я С
ТЕ
НО
ВЫ
Х П
АН
ЕЛ
ЕЙ
 
т 
0.
00
9
 81
 
 
Ко
ли
чес
тво
 
на 
еди
ни
цу
 
изм
ере
ни
я 
Ст
ои
мо
сть
 ме
хан
изм
а
на 
еди
ни
цу
 из
ме
ре-
ни
я 
Ст
ои
мо
сть
 
зар
пл
аты
 
ма
ши
ни
ста
 
на 
еди
ни
цу
 
изм
ере
ни
я 
  №
 
пп
 
Ко
д 
На
им
ено
ван
ие 
ма
ши
н и
 ме
хан
изм
ов 
Ед
ин
иц
а 
изм
ере
ни
я 
Вс
его
 
Це
на 
 
ма
ш.
-ча
са 
без
 Н
ДС
 
Вс
его
 
Це
на 
зар
пл
аты
ма
ши
ни
ста
 
Вс
его
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
2,
14
13
,6
7,
27
 
М3
31
61
7 
СР
ЕД
СТ
ВА
 М
АЛ
ОЙ
 М
ЕХ
АН
ИЗ
АЦ
ИИ
 
ма
ш.
-ч 
0,
01
93
6,
36
0,
12
3,
40
0,
07
21
,8
39
,0
4
- 
 М
04
05
02
 
УС
ТА
НО
ВК
И Д
ЛЯ
 СВ
АР
КИ
 РУ
ЧН
ОЙ
 ДУ
ГО
ВО
Й (
ПО
СТ
ОЯ
НН
ОГ
О 
ТО
КА
) 
ма
ш.
-ч 
0,
19
62
1,
79
0,
35
- 
- 
ИТ
ОГ
О 
по
 ло
ка
ль
но
й с
ме
те 
:
21
4
62
                         
 82
 
 
Пр
ил
ож
ени
е 1
8 
 
Ра
сч
ет 
сто
им
ост
и м
ате
ри
ал
ов
, и
зде
ли
й и
 ко
нс
тр
ук
ци
й 
 
Ко
ли
чес
т-
во 
на 
еди
-
ни
цу
 из
-
ме
рен
ия 
Ст
ои
мо
сть
 ма
те-
ри
ала
 на
 ед
ин
иц
у 
изм
ере
ни
я 
Ст
ои
мо
сть
 
тра
нсп
орт
а 
и З
СР
 на
 
еди
ни
цу
 
изм
ере
ни
я 
№ пп
 
Ко
д 
На
им
ено
ван
ие 
ма
тер
иал
а 
Ед
ин
иц
а 
изм
ере
ни
я
Вс
его
 
Це
на 
ма
тер
иал
а
без
 Н
ДС
 
Вс
его
 
%
 на
-
тра
нс-
по
рт 
и 
зср
 
Вс
его
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1.
 
Е1
-1
7-
3 
РА
ЗР
АБ
ОТ
КА
 ГР
УН
ТА
 С 
ПО
ГР
УЗ
КО
Й 
НА
 АВ
ТО
МО
БИ
ЛИ
-
СА
МО
СВ
АЛ
Ы 
ЭК
СК
АВ
АТ
ОР
АМ
И 
С К
ОВ
Ш
ОМ
 ВМ
ЕС
ТИ
МО
-
СТ
ЬЮ
 1
 (1
-1
,2
) М
3,
 ГР
УН
Т 3
 ГР
УП
ПЫ
 
10
00
м3
 
0,
01
5
 
 
0,
05
0,
22
0,
02
 
С4
12
-1
29
0-
3 
Щ
ЕБ
ЕН
Ь И
З Г
РА
ВИ
Я М
АР
КИ
 8
00
, 2
 КЛ
АС
СА
, Ф
РА
КЦ
ИИ
 2
0-
80
 М
М 
м3
 
0,
00
07
5
4,
48
0,
00
3
7,
04
 
0,
00
02
 
2.
 
Е6
-1
-2
0 
УС
ТР
ОЙ
СТ
ВО
 Л
ЕН
ТО
ЧН
ЫХ
 Ф
УН
ДА
МЕ
НТ
ОВ
БЕ
ТО
НН
ЫХ
 
ИЗ
 БЕ
ТО
НА
 КЛ
АС
СА
 В7
,5
 
10
0м
3 
0.
27
 
 
3,
4
6,
8
0,
48
 
С1
01
-1
75
00
-1
 
ГВ
ОЗ
ДИ
 СТ
РО
ИТ
ЕЛ
ЬН
ЫЕ
 
кг 
0,
91
8
2
1,
84
7,
04
 
0,
13
 
0,
06
7
21
2,
21
14
,9
4 
С1
01
-9
62
00
 
СМ
АЗ
КА
 СО
ЛИ
ДО
Л Ж
ИР
ОВ
ОЙ
 "Ж
" 
т 
0,
01
80
9
3 
16
7,
32
57
,3
7,
04
 
4,
03
 
0,
22
35
,6
9
2,
51
 
С1
02
-6
10
0 
ДО
СК
И О
БР
ЕЗ
НЫ
Е Х
ВО
ЙН
ЫХ
 ПО
РО
Д, 
ДЛ
ИН
ОЙ
 4
-6
,5
 М
, Ш
ИР
ИН
ОЙ
 
75
-1
50
 М
М,
 ТО
ЛЩ
ИН
ОЙ
 4
4 
ММ
 И 
БО
ЛЕ
Е I
II
 СО
РТ
А 
м3
 
0,
05
94
16
2,
21
9,
64
7,
04
 
0,
68
 
44
,8
51
6,
76
36
,3
8 
С2
03
-4
98
01
 
Щ
ИТ
Ы 
ИЗ
 ДО
СО
К Т
ОЛ
Щ
ИН
А 2
5 
ММ
 
м2
 
12
,0
96
11
,5
3
13
9,
53
7,
04
 
9,
82
 
0,
02
04
22
,5
8
1,
59
 
С2
04
-2
90
0 
ЗА
ГО
ТО
ВК
И И
З П
РО
ВО
ЛО
КИ
 ИЗ
 НИ
ЗК
ОУ
ГЛ
ЕР
ОД
ИС
ТО
Й С
ТА
ЛИ
 ХО
-
ЛО
ДН
ОТ
ЯН
УТ
ОЙ
 ПЕ
РИ
ОД
ИЧ
ЕС
КО
ГО
 ПР
ОФ
ИЛ
Я К
ЛА
СС
А В
Р-1
 ДЛ
Я 
АР
МИ
РО
ВА
НИ
Я Ж
ЕЛ
ЕЗ
ОБ
ЕТ
ОН
НЫ
Х К
ОН
СТ
РУ
КЦ
ИЙ
 ДИ
АМ
ЕТ
РО
М 
4 
ММ
 
т 
0,
00
55
08
1 
10
6,
65
6,
10
7,
04
 
0,
43
 
88
,2
63
,5
4,
47
 
С1
13
-1
29
04
-1
2 
ПЛ
ЕН
КА
 ПО
ЛИ
ЭТ
ИЛ
ЕН
ОВ
АЯ
 ПЕ
РВ
ОГ
О С
ОР
ТА
, Т
ОЛ
Щ
ИН
ОЙ
 0
,2
 М
М 
  
м2
 
23
,8
1
0,
72
17
,1
5
7,
04
 
1,
21
 
С4
12
-9
00
5 
ВО
ДА
 
м3
 
0,
21
1,
24
0,
26
- 
- 
 83
 
 
Ко
ли
чес
т-
во 
на 
еди
-
ни
цу
 из
-
ме
рен
ия 
Ст
ои
мо
сть
 ма
те-
ри
ала
 на
 ед
ин
иц
у 
изм
ере
ни
я 
Ст
ои
мо
сть
 
тра
нсп
орт
а 
и З
СР
 на
 
еди
ни
цу
 
изм
ере
ни
я 
№ пп
 
Ко
д 
На
им
ено
ван
ие 
ма
тер
иал
а 
Ед
ин
иц
а 
изм
ере
ни
я
Вс
его
 
Це
на 
ма
тер
иал
а
без
 Н
ДС
 
Вс
его
 
%
 на
-
тра
нс-
по
рт 
и 
зср
 
Вс
его
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
0,
05
67
0,
07
- 
10
1,
.5
7 
67
5,
43
87
2,
7 
С4
14
-1
00
3-
4 
БЕ
ТО
Н Т
ЯЖ
ЕЛ
ЫЙ
 С 
КР
УП
НО
СТ
ЬЮ
 ЗА
ПО
ЛН
ИТ
ЕЛ
Я Б
ОЛ
ЕЕ
 4
0 
ММ
, 
КЛ
АС
СА
 B
7,
5 
м3
 
27
,4
05
75
,6
2
2 
07
2,
37
11
,3
7 
23
5,
63
 
3.
 
Е7
-2
0-
6 
УС
ТА
НО
ВК
А С
ТА
ЛЬ
НЫ
Х Н
АК
ЛА
ДО
К И
 Н
АД
КО
ЛО
НН
И-
КО
В Д
ЛЯ
 КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я С
ТЕ
НО
ВЫ
Х П
АН
ЕЛ
ЕЙ
 
т 
0,
00
9
 
 
0,
01
41
,8
5
2,
95
 
С1
01
-1
50
50
0 
ЭЛ
ЕК
ТР
ОД
Ы 
ДИ
АМ
ЕТ
РО
М 
2 
ММ
 Э4
2А
 
т 
0,
00
00
9
4 
18
4,
65
0,
38
7,
04
 
0,
03
 
1
3 
50
2,
09
17
2,
3 
4.
 
С2
01
-7
74
00
 
КО
НС
ТР
УК
ТИ
ВН
ЫЕ
 ЭЛ
ЕМ
ЕН
ТЫ
 ВС
ПО
МО
ГА
ТЕ
ЛЬ
НО
ГО
 НА
ЗН
АЧ
Е-
НИ
Я (
ДЕ
ТА
ЛИ
 КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я Р
ЕЛ
ЬС
, Э
ЛЕ
МЕ
НТ
Ы 
КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я П
ОД
-
ВЕ
СН
ЫХ
 ПО
ТО
ЛК
ОВ
, Т
РУ
БО
ПР
ОВ
ОД
ОВ
, В
ОЗ
ДУ
ХО
ВО
ДО
В, 
ЗА
-
КЛ
АД
НЫ
Е Д
ЕТ
АЛ
И, 
ДЕ
ТА
ЛИ
 КР
ЕП
ЛЕ
НИ
Я С
ТЕ
НО
ВЫ
Х П
АН
ЕЛ
ЕЙ
, 
ВО
РО
Т, 
ПЕ
РЕ
ПЛ
ЕТ
ОВ
, Р
ЕШ
ЕТ
ОК
 И 
Т.Д
. )
 М
АС
СО
Й Н
Е Б
ОЛ
ЕЕ
 5
0 
КГ
, С
 
ПР
ЕО
БЛ
АД
АН
ИЕ
М 
ТО
ЛС
ТО
ЛИ
СТ
ОВ
ОЙ
 СТ
АЛ
И С
ОБ
ИР
АЕ
МЫ
Е И
З 
ДВ
УХ
 И 
БО
ЛЕ
Е Д
ЕТ
АЛ
ЕЙ
, С
 ОТ
ВЕ
РС
ТИ
ЯМ
И И
 БЕ
З О
ТВ
ЕР
СТ
ИЙ
, С
О-
ЕД
ИН
ЯЕ
МЫ
Е Н
А С
ВА
РК
Е 
т 
0,
00
9
3 
50
2,
09
31
,5
2
4,
92
 
1,
55
 
ИТ
ОГ
О 
по
 ло
ка
ль
но
й с
ме
те:
2 
33
6
 
25
4 
 
 84 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 
1. Сборники нормативов расходов ресурсов на строительные работы. Сборники НРР 
8.03.101-2017 - НРР 8.03.147-2017 (42 сборника). 
2. Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений. НРР 8.01.102-2017 / 
Минск : Министерство архитектуры и строительства, 2016. 
3. Сборник норм на строительство временных зданий и сооружений. НРР 8.01.102-2017 
Часть I. / Минск : Министерство архитектуры и строительства, 2016. 
4. Инструкция о порядке определения сметной стоимости строительства и составления смет-
ной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении: по-
становление МАиС РБ 18 ноября 2011 г. № 51 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 
3000 [Электронный ресурс] / «ЮрСпектр». — Минск, 2012. 
5. Методические рекомендации о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые 
для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации  на 
основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении: приказ МАиС РБ 29 декаб-
ря 2011 г. № 457 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / 
«ЮрСпектр». — Минск, 2012. 
6. Методические рекомендации по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном 
выражении. НРР 8.01.104-2017. – Введ. 30.12.2016. – Минск: Мин. архитектуры и строительства 
Респ. Беларусь, 2017. 
7. Методические рекомендации о порядке разработки и утверждения норм общехозяйствен-
ных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении 
сметной стоимости строительства и составлении сметной документации постановление МАиС 
РБ 30 декабря 2016 г. № 32// Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / «ЮрСпектр». — Минск, 2017. 
8. Письмо Минстройархитектуры от 05.04.2019 №04-3-03/4689  «О прогнозных индексах цен 
в строительстве». 
9. Экономика строительства: учебник / О.С. Голубова, Л.К. Корбан, С.В. Валицкий. – Минск: 
Новое знание, 2016. – 574с. : ил. 
10. Экономика промышленного предприятия: учеб. пособие / И.М. Бабук, Т.А. Сахнович. – 
Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. – 439 с. : ил. 
11. Голубова О.С. Ценообразование в строительстве: Учебное пособие / О.С. Голубова, Л.К. 
Корбан, А.Н. Сидоров. — Минск: Регистр, 2012. — 672 с. 
12. Нехорошева Л.Н. Экономика и организация (предприятия): Учебное пособие / Л.Н. Нехо-
рошева и др.; под ред. Л.Н. Нехорошевой. — Минск: БГЭУ, 2014. — 573 с. 
 13. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Е. Н. Клочкова, Т. Е. 
Платонова, В. И. Кузнецов ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
447 с. 
